

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
1	ALPA	186/2019	16/07/2019	Em execução	IDEAS-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL	Sociedade Civil	CAMINHANDO COM AS ÁGUAS DO PARANAPANEMA - NA TRILHA DAS NASCENTES	74.750,00	-	54.000,00	Compensação	90,00	100,00
2	ALPA	014/2021	15/01/2021	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	TRANSMISSÃO DE DADOS HIDROLÓGICOS DAS BACIAS DO ALTO PARANAPANEMA	200.556,05	-	36.000,00	Cobrança	1,00	56,43
3	ALPA	023/2021	22/01/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	Município	Desassoreamento e revitalização das margens do Córrego Poço da Faxina e Córrego do Chafariz	269.916,59	-	5.398,33	Cobrança	-	90,00
4	ALPA	071/2021	18/03/2021	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	MONITORAMENTO DAS BACIAS DO RIO VERDE, RIB. INDAIATUBA E TAQUARI	449.860,99	-	53.011,20	Cobrança	15,00	50,02
5	ALPA	107/2021	06/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU	Município	BACIA DE CONTENÇÃO PARA RETENÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA PLUVIAL PROVENIENTE DO CORPO HÍDRICO E DAS ÁREAS DE ENTORNO A SER EXECUTADA NO MUNICÍPIO DE IPAUSSU	258.851,58	-	5.333,54	Compensação	30,00	100,00
6	ALPA	234/2021	13/10/2021	Em execução	FAI-UFSCAR - FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO	Sociedade Civil	RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE APPS E DESENVOLVIMENTO DE PACOTE TECNOLÓGICO PARA MÚLTIPLOS BENEFÍCIOS A BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO PARANAPANEMA, SP	156.191,76	-	17.354,66	Compensação	90,00	88,89
7	ALPA	233/2021	01/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	Município	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES MITIGADORAS DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS NO BAIRRO CAMPINHO	252.441,70	-	9.688,71	Compensação	100,00	100,00
8	ALPA	009/2022	10/01/2022	Em execução	UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE ITAPEVA	Estado	Mestrado Profissional em Engenharia de Biomateriais e Bioprocessos - Linha de pesquisa em Biosustentabilidade e Recursos Hídricos	238.127,14	-	65.866,66	Cobrança	54,99	90,00
9	ALPA	219/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	Município	Controle de erosão urbana no bairro Vila São Pedro e proteção do córrego da "Campina" - FASE III	348.016,52	-	9.000,00	Cobrança	80,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
10	ALPA	257/2023	27/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO	Município	Esgotamento Sanitário ? Implantação de Sistema Individuais de Saneamento do Bairro do Rio Acima	504.133,83	-	26.533,29	Cobrança	50,00	100,00
11	ALPA	337/2023	14/09/2023	Em execução	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO	Município	Esgotamento Sanitário - implantação de Sistema Individuais de Saneamento do Bairro Capela de São Roque	287.013,31	-	9.878,50	Cobrança	49,00	100,00
12	ALPA	518/2023	11/12/2023	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	?Monitoramento hidro-agrometeorológico, visando a quantificação do fenômeno seca junto ao CBH-ALPA?;	497.814,00	-	61.200,00	Compensação	-	40,78
13	ALPA	566/2023	20/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	Município	Controle de erosão e recuperação ambiental da área verde do Conjunto Habitacional Orestes Quércia, Capão Bonito-SP	350.608,30	-	99.254,00	Cobrança	-	80,12
14	ALPA	582/2023	21/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ	Município	Canalização Córrego Lava-Pés Trecho 1	1.462.238,93	-	88.841,08	Cobrança	100,00	100,00
15	ALPA	572/2023	21/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE ANGATUBA	Município	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO CACHOEIRA, MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ANGATUBA-SP	278.642,00	-	16.090,88	Compensação	-	29,93
16	ALPA	006/2024	26/11/2024	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE	Município	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO RIBEIRÃO	1.060.073,78	-	38.896,63	Cobrança	-	42,46
17	ALPA	090/2024	28/11/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ	Município	Instalação de redes pluviais, caixas de captação e guias e sarjetas extrusadas na Rua Guliver Todesco e Rua Joaquim Antonio Garcia.	477.830,00	-	16.874,67	Cobrança	-	-
18	ALPA	145/2024	05/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU	Município	Canalização de trecho do Córrego Boa Vista para prevenção e defesa contra inundações das áreas de entorno.	572.245,98	-	11.678,49	Cobrança	-	-

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
19	ALPA	201/2024	09/12/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO	Município	Projeto de Otimização e Mitigação de Inundações em Travessia Urbana na Marginal do Pacinho	617.303,05	-	12.598,02	Cobrança	-	-
20	ALPA	023/2025	12/06/2025	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	Município	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRO E MICRODRENAGEM DE NOVA CAMPINA	206.453,63	-	4.213,33	Cobrança	-	-
21	AP	313/2019	26/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA	Município	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA DA CIDADE DE JÚLIO MESQUITA	295.096,32	-	73.774,08	Cobrança	100,00	100,00
22	AP	076/2020	10/02/2020	Em execução	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ	Município	CONSTRUÇÃO DE CANAL ABERTO NO CÔNEGO REBOUÇAS	410.865,18	-	72.505,62	Compensação	100,00	100,00
23	AP	197/2021	14/07/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUEIROZ	151.301,80	-	7.963,25	Compensação	88,00	100,00
24	AP	139/2023	21/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI	Município	Galeria de Águas Pluviais (BC-A1) - Controle de Erosão (PL-B1)	500.000,00	-	155.955,80	Compensação	90,00	100,00
25	AP	245/2023	24/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - GARÇA	Município	MECANIZAÇÃO DO TRATAMENTO PRELIMINAR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PEIXE	1.643.546,31	-	1.162.569,64	Cobrança	-	33,37
26	AP	389/2023	05/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU	Município	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DO CÔRREGO BELA VISTA	984.816,57	-	261.786,70	Compensação	70,00	100,00
27	AP	431/2023	31/10/2023	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-AP	368.260,00	-	-	Compensação	-	25,00
28	AP	494/2023	06/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE FLÓRIDA PAULISTA	Município	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA DONA AUGUSTA GAVA GARBELOTO, AVENIDA CATOLINO DE FRANÇA SILVA E AVENIDA CIRCULAR	666.140,33	-	177.075,28	Cobrança	-	17,37
29	AP	008/2024	26/11/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	Município	OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	450.000,00	-	11.725,85	Cobrança	-	-

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
30	AP	009/2024	26/11/2024	Não Iniciado	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	Estado	MAPA DE POTENCIALIDADE AO DESENVOLVIMENTO DE EROSÕES E CAPACIDADE DAS TERRAS À PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DO AGUAPEÍ ? UGRHI 20	704.490,00	-	536.647,00	Compensação	-	-
31	AP	147/2024	05/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI	Município	CONTROLE DE EROSÃO RURAL E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NA IAC-363	868.303,14	-	239.835,48	Compensação	-	-
32	AP	146/2024	05/12/2024	Não Iniciado	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - GARÇA	Município	EXECUÇÃO DE MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE AFASTAMENTO	1.406.106,96	-	244.252,36	Cobrança	-	-
33	AP	208/2024	11/12/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	Município	Controle de Erosão Urbana no Córrego Tupi	801.704,23	-	229.922,97	Cobrança	-	-
34	AP	210/2024	11/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	Município	Ações de Combate às Perdas de Água, através da Validação e Modelagem do Setor 02, Macromedição, Automação e Telemetria e Medições de Parâmetros Hidráulicos e Elétricos no município de Tupi Paulista/SP	656.570,30	-	94.786,51	Cobrança	-	-
35	AP	209/2024	11/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUATAPORANGA	Município	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM EM PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE NOVA GUATAPORANGA ? SP	860.943,92	-	132.771,31	Cobrança	-	-
36	AP	233/2024	12/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA	Município	INFRAESTRUTURA URBANA: GALERIAS DE DRENAGEM NA BACIA 02 NO MUNICÍPIO DE FLORA RICA	460.725,64	-	13.530,08	Cobrança	-	-
37	AP	234/2024	12/12/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE LUTECIA	Município	EXECUÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DE ESTRADAS RURAIS	223.659,29	-	47.395,29	Compensação	-	-
38	AP	232/2024	12/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO	Município	Execução de galeria de águas pluviais na extensão da Rua Antônio Cares e AVC 164	1.008.979,83	-	77.309,24	Cobrança	-	-
39	AP	253/2024	17/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA	Município	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS PARA O CONTROLE DA EROSÃO NA ÁREA URBANA DE INÚBIA PAULISTA	450.000,00	-	105.419,89	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
40	AT	104/2015	19/02/2015	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES (POPS) E METAIS PESADOS NAS ÁGUAS, SEDIMENTOS E ORGANISMOS AQUÁTICOS DA UGRHI-06	2.878.656,00	-	455.715,00	Compensação	-	90,00
41	AT	078/2017	17/04/2017	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	AVALIAÇÃO DE RISCO COMO FERRAMENTA PARA O GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS: ESTUDO DE CASO RIO GRANDE	3.052.000,00	-	833.662,69	Cobrança	81,00	90,00
42	AT	194/2017	28/12/2017	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ	1.602.166,60	-	432.629,44	Cobrança	55,00	54,30
43	AT	010/2018	11/01/2018	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DA REDE AUTOMÁTICA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - QUALIAGUAS	2.400.000,00	-	266.608,00	Cobrança	30,00	38,51
44	AT	009/2018	11/01/2018	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE CRÔMIO (TOTAL, HEXAVALENTE E TRIVALENTE) NAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ - SÃO PAULO	983.000,00	-	353.294,72	Cobrança	42,00	41,53
45	AT	058/2018	21/02/2018	Em execução	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	Estado	APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS EM MONITORAMENTO FLUVISSEDIMENTOMÉTRICO PARA ESTIMATIVA DO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS - ÁREA PILOTO: BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JUQUERI, ALTO TIETÊ (UGRHI 06)	1.828.219,00	-	841.242,00	Cobrança	66,62	66,62
46	AT	080/2018	07/03/2018	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	BASE DE CONHECIMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO ALTO TIETÊ	2.037.000,00	-	230.041,95	Cobrança	50,00	24,97

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
47	AT	287/2018	12/12/2018	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO INTEGRADO DO DAEE NO CBH-AT - FASE 1	1.880.000,00	-	230.000,00	Cobrança	-	30,52
48	AT	206/2019	26/07/2019	Em execução	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	Estado	DESENVOLVIMENTO DE REFERÊNCIAS METROLÓGICAS DE CONTAMINANTES NAS ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO.	2.161.500,00	-	438.755,53	Cobrança	5,00	80,94
49	AT	205/2019	26/07/2019	Em execução	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	Estado	DIRETRIZES PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DE ÁREAS CONTAMINADAS REABILITADAS, PARA USO/OCUPAÇÃO NA BACIA DO ALTO TIETÊ COM O ESTABELECIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA MONITORAMENTO DA DESCONTAM	2.772.961,06	-	763.971,13	Cobrança	10,00	90,00
50	AT	247/2019	27/09/2019	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	AVALIAÇÃO DASCONCETRAÇÕES DO NOVO POLUENTE EMERGENTE GADOLINIO EM ÁGUAS SUPERFICIAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ E SEU USO COMO TRAÇADOR CONSERVATIVO	2.200.331,50	700.000,00	750.236,96	Cobrança	60,00	90,60
51	AT	351/2019	27/12/2019	Em execução	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	Município	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS PARA O MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO INTEGRADO DA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES	1.018.432,48	-	125.874,00	Cobrança	18,00	57,26
52	AT	352/2019	27/12/2019	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	APRIMORAMENTO DO DIAGNÓSTICO DA PRESENÇA DE COMPOSTOS GENOTÓXICOS EM ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ (UGRHI-6)	1.052.000,00	270.000,00	395.571,60	Cobrança	68,00	86,18

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
53	AT	026/2020	24/01/2020	Em execução	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - COORDENADORIA DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE (CFB)	Estado	FISCALIZAÇÃO INTEGRADA NAS ÁREAS DE MANANCIAS DA BACIA DO ALTO TIÊTE	2.259.000,00	-	225.984,00	Cobrança	24,00	81,21
54	AT	055/2020	31/01/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA	Município	CANALIZAÇÃO CÔRREGO CADAVAL - TRECHO III	13.499.626,65	-	7.083.248,49	Compensação	90,00	100,00
55	AT	196/2020	30/03/2020	Em execução	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - COORDENADORIA DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE (CFB)	Estado	Fiscalização Integrada nas Áreas de Mananciais da Bacia do Alto Tietê - Ações de Desfazimento	3.740.634,00	-	418.047,81	Cobrança	-	0,41
56	AT	197/2020	30/03/2020	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Implantação de monitoramento agrometeorológico e estudos climáticos para subsidiar o monitoramento da água de superfície na Área de Proteção e Recuperação de Mananciais do Alto Tietê/Cabeceiras - APRM-ATC, UGRHI 06.	1.120.640,00	-	124.235,00	Cobrança	100,00	63,92
57	AT	232/2020	28/10/2020	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DOS RESERVATÓRIOS BILLINGS E GUARAPIRANGA	561.207,00	-	117.696,60	Cobrança	28,00	25,77

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
58	AT	245/2020	28/10/2020	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, DESASSOREAMENTO REMOÇÃO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS FLUTUANTES DO RIBEIRÃO TAIACUPEBA-MIRIM SENDO O PRIMEIRO TRECHO A PARTIR DA RUA BRAGANÇA ATÉ A TRAVESSIA DA ESTRADA FÉRREA MRS E O SEGUNDO TRECHO A PARTIR DA TRAVESSIA DA ESTRADA SONDÁLIA ATÉ A TRAVESSIA DA RUA SANTA GEMA, NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 4850M, NOS MUNICÍPIOS DE SUZANO E RIBEIRÃO PIRES, ESTADO SÃO PAULO	8.264.179,84	-	1.062.458,01	Cobrança	100,00	92,09
59	AT	233/2020	28/10/2020	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS MUNICÍPIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ: IDENTIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES, PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO PARA PREVENÇÃO DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS	686.535,49	-	217.323,63	Cobrança	50,00	75,03
60	AT	016/2021	19/01/2021	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO SSSP E SIBH DO DAEE NA BAT	1.696.000,00	-	-	Cobrança	-	10,87
61	AT	020/2021	20/01/2021	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS DE EMERGENCIA DO DAEE A PARTIR DE RADARES METEOROLÓGICOS DE ALTA PRECISÃO	7.334.000,00	-	824.250,00	Cobrança	10,00	1,04
62	AT	033/2021	02/02/2021	Em execução	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	Estado	ESTRUTURAÇÃO DOS GRUPOS DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ	16.742.017,35	-	-	Cobrança	85,00	61,33

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
63	AT	045/2021	19/02/2021	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA POR MEIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE SARS-COV-2 E VÍRUS ENTÉRICOS NA BACIA DO ALTO TIETÊ (UGRHI 6)	1.199.740,00	-	169.189,40	Cobrança	49,00	48,96
64	AT	088/2021	22/03/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PEDREIRA	309.144,06	-	36.041,26	Cobrança	100,00	100,00
65	AT	113/2021	22/03/2021	Em execução	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	Município	OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO URBANO ISOLADO DO PARQUE VARINHAS, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, EM MOGI DAS CRUZES, NA APRM-ATC	15.102.392,93	-	1.304.814,98	Cobrança	85,00	100,00
66	AT	114/2021	08/04/2021	Em execução	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ - FABHAT	Sociedade Civil	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ	1.309.572,00	-	-	Cobrança	0,59	38,46
67	AT	124/2021	09/04/2021	Em execução	IGC - INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO	Estado	MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO E BACIA DO ALTO TIETÊ E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS	7.748.780,00	-	501.735,10	Compensação	75,00	90,00
68	AT	191/2021	29/04/2021	Em execução	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Estado	OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE03, EEE04, EEE06 E EEE07) NAS BACIAS DE ESGOTAMENTO: 1, 5 E 6 NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA	4.342.675,58	-	939.400,00	Compensação	-	100,00
69	AT	173/2021	29/04/2021	Em execução	MUNICIPIO DE MAUA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS PARA MITIGAÇÃO DAS INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS NA APM GUAIÓ, NO MUNICÍPIO DE MAUÁ	719.861,17	-	80.190,51	Cobrança	50,00	89,89

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
70	AT	014/2022	10/01/2022	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	Aprimoramento da Rede de Monitoramento de Qualidade de Água e Sedimento - Avaliação de agrotóxicos e toxicidade no Sistema Produtor Alto Tietê (SPAT)	2.643.000,00	-	852.156,64	Cobrança	-	100,00
71	AT	057/2022	18/02/2022	Em execução	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ - FABHAT	Sociedade Civil	ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS NA REGIÃO DE JURUBATUBA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.582.559,00	1.350.000,00	-	Cobrança	55,89	100,00
72	AT	102/2022	07/03/2022	Em execução	MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES	Município	AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA EM REGIÃO VULNERÁVEL A DESCARTES IRREGULARES NA VÁRZEA DO RIO TIETÊ	446.078,10	-	55.267,61	Compensação	98,00	100,00
73	AT	094/2022	10/03/2022	Em execução	INSTITUTO AUÁ DE EMPREENDEDORISMO SOCIOAMBIENTAL	Sociedade Civil	Capacitação de agricultores no Alto Tietê para Boas Práticas de Manejo Agroecológico e cultivo de espécies nativas em Sistemas Agroflorestais	458.696,33	-	51.600,00	Compensação	95,00	100,00
74	AT	120/2022	18/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	Município	Mapeamento de áreas prioritárias para compensações ambientais e enriquecimento florestal nas Áreas de Preservação Permanente (APP) do município de Taboão da Serra	870.509,90	-	106.455,31	Compensação	16,00	90,00
75	AT	132/2022	21/03/2022	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	Serviços de limpeza, desobstrução e desassoreamento nos lotes 6 e 7 do rio Tietê, em Biritiba-Mirim	10.809.713,85	-	1.201.106,73	Cobrança	-	45,57
76	AT	131/2022	21/03/2022	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	Serviços de limpeza e desassoreamento em 14,8km do rio Juquery, entre a foz do Córrego do Maracujá e a foz do Ribeirão Perus, em Franco da Rocha e Caieiras	17.751.818,12	-	2.211.991,37	Cobrança	-	45,55

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
77	AT	130/2022	21/03/2022	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	Serviços de limpeza, desobstrução e desassoreamento em dois trechos do Ribeirão Taiaçupeba Mirim, nos municípios de Ribeirão Pires e Suzano.	8.988.227,36	-	998.714,23	Cobrança	-	45,57
78	AT	196/2022	24/06/2022	Em execução	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	Município	SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS FLUTUANTES E DESASSOREAMENTO EM UM TRECHO DO RIO JUNDIAÍ.	2.819.978,36	-	1.220.634,60	Cobrança	100,00	100,00
79	AT	050/2023	14/07/2023	Em execução	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	Município	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO URBANO ISOLADO SÃO MARTINHO, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, EM MOGI DAS CRUZES, NA APRM-ATC	8.860.235,73	-	2.811.193,42	Cobrança	-	89,16
80	AT	137/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	Município	CADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DA REDE DE MACRO E MICRODRENAGEM DO MUNICPIO DE FRANCO DA ROCHA	397.821,55	-	99.447,27	Cobrança	-	49,48
81	AT	222/2023	19/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE GUARULHOS	Município	CENTRAL MUNICIPAL DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	1.592.383,08	-	194.056,32	Cobrança	-	40,30
82	AT	301/2023	04/09/2023	Em execução	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	Município	SUBSTITUIÇÃO DE FOSSAS RUDIMENTARES E OUTROS MÉTODOS IMPRÓPRIOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTES POR UNIDADES DE SANEAMENTO INDIVIDUAL NO NÚCLEO ISOLADO PIRUCAIA, COM DEVIDA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS	1.316.038,50	-	77.772,05	Cobrança	-	35,67
83	AT	326/2023	12/09/2023	Em execução	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Estado	OBRA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DO JARDIM PAINEIRAS ? SÍTIO FORMIGAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	2.310.700,10	-	586.628,97	Cobrança	-	33,04

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
84	AT	335/2023	14/09/2023	Em execução	MUNICIPIO DE MAUA	Município	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS EM REGIÕES VULNERÁVEIS A DESCARTES IRREGULARES EM MAUÁ	3.381.240,02	-	458.235,18	Cobrança	-	26,32
85	AT	328/2023	14/09/2023	Em execução	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	Município	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL NAS ÁREAS DE MANANCIAS DOS MUNICÍPIOS DO GRANDE ABC ? FASE I	1.993.828,62	-	-	Cobrança	-	47,02
86	AT	408/2023	10/10/2023	Em execução	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	Município	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO URBANO ISOLADO NOVE DE JULHO, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, EM MOGI DAS CRUZES, NA APRM-ATC	12.635.179,34	-	-	Cobrança	-	22,62
87	AT	485/2023	27/11/2023	Em execução	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	Município	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA: INSTALAÇÃO DE ADUELAS NO CANAL DO RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO OFFLINE - TRECHO 1 E 4 NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	12.895.560,20	-	678.713,70	Cobrança	-	32,32
88	AT	548/2023	18/12/2023	Em execução	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO	Município	IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NAS BACIAS DE MANANCIAS DA SUB-REGIÃO SUDOESTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	1.468.337,60	-	-	Cobrança	-	35,90
89	AT	567/2023	20/12/2023	Em execução	MUNICIPIO DE SUZANO	Município	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES NOS BAIRROS PARQUE MARIA HELENA E VILA MALUF EM SUZANO ? SP	6.500.872,87	-	722.754,60	Cobrança	-	12,41
90	AT	581/2023	21/12/2023	Em execução	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	Município	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA, NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS-SP	2.494.740,03	-	175.095,78	Cobrança	-	48,63

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
91	AT	590/2023	29/12/2023	Em execução	ASSOCIACAO ECOLOGICA AMIGOS DE EMBU	Sociedade Civil	Base de Dados para Conservação e Restauração Ecológica da Sub-região Hidrográfica Cotia-Guarapiranga: proteção de recursos hídricos, atualização diagnóstica e Propostas de Unidades de Conservação	580.300,00	-	24.400,00	Cobrança	27,00	80,97
92	AT	091/2024	28/11/2024	Não Iniciado	CONDEMAT - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO TIETÊ	Município	CAPACITACAO DA POPULACAO RURAL EM BOAS PRATICAS AGRICOLAS E TÉCNICAS DE IRRIGAÇÃO NA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAS ALTO TIETÊ (APRM-ATC)	607.720,38	-	-	Compensação	-	-
93	AT	126/2024	29/11/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	Município	AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	4.547.862,58	-	505.318,06	Cobrança	-	-
94	AT	125/2024	29/11/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	Município	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VISANDO A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - SP	4.871.184,03	-	1.570.007,40	Cobrança	-	-
95	AT	124/2024	29/11/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	Município	AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS.	4.286.138,39	-	225.586,25	Cobrança	-	-
96	AT	148/2024	05/12/2024	Não Iniciado	CONDEMAT - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO TIETÊ	Município	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM ABRANGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO CONDEMAT+ PERTENCENTES À APRM-ATC	999.388,25	-	-	Cobrança	-	-

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
97	AT	153/2024	05/12/2024	Não Iniciado	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	Município	ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE REDUÇÃO DE RISCOS PARA OS MUNICÍPIOS DE DIADEMA, RIBEIRÃO PIRES E RIO GRANDE DA SERRA	1.495.333,33	-	-	Cobrança	-	-
98	AT	150/2024	05/12/2024	Não Iniciado	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	Município	ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E CORREDORES ECOLÓGICOS E VERDES NAS ÁREAS DE MANANCIAIS DA REGIÃO DO GRANDE ABC	778.281,24	-	-	Cobrança	-	-
99	AT	149/2024	05/12/2024	Não Iniciado	CONDEMAT - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO TIETÊ	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR REGIONAL DE DRENAGEM COM ABRANGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO CONDEMAT PERTENCENTES À SUB-BACIA ALTO TIETÊ - CABECEIRAS	9.608.570,13	-	-	Cobrança	-	-
100	AT	151/2024	05/12/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	Município	Atualização do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais do Município de Santo André	2.225.962,88	-	247.329,22	Cobrança	-	-
101	AT	152/2024	05/12/2024	Em execução	Suinã - Instituto Socioambiental	Sociedade Civil	Diagnóstico Socioambiental para a Restauração Ecológica na Sub-bacia de Cabeceiras em Salesópolis - SP (Fase I)	303.850,00	-	36.000,00	Cobrança	-	50,00
102	AT	199/2024	09/12/2024	Não Iniciado	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	Município	PROJETO ÁGUAS DA MATA - CONECTANDO EDUCOMUNICAÇÃO E CIÊNCIA CIDADÃ NA PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ANDREENSES	499.944,75	-	1.095.313,00	Cobrança	-	-
103	AT	211/2024	11/12/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	Município	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS/EXECUTIVOS PARA A RESTAURAÇÃO DAS SUB-BACIAS DE AFLUENTES DO RIO TIETÊ, NA REGIÃO DE CABECEIRAS (APRM-ATC) NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS-SP	405.642,56	-	19.439,04	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
104	AT	212/2024	11/12/2024	Não Iniciado	Casa Militar do Gabinete do Governador	Estado	ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO (PMRR) PARA O MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	1.798.558,29	-	-	Cobrança	-	-
105	AT	213/2024	11/12/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE SUZANO	Município	ELABORAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICOS CADASTRAIS GEORREFERENCIADOS DAS REDES DE MACRO E MICRODRENAGEM DE SUZANO ? SP	5.782.420,54	-	686.949,96	Cobrança	-	-
106	AT	246/2024	16/12/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE MAIRIPORA	Município	CÓRREGO LAVAPÉS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO COM ADUELAS NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	6.296.030,72	-	793.575,55	Cobrança	-	-
107	AT	247/2024	16/12/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	Município	AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO MONITORAMENTO E SISTEMAS DE ALERTAS DE EVENTOS HIDROLÓGICOS DO CENTRO DE RESILÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ	934.922,89	-	106.077,28	Compensação	-	-
108	AT	248/2024	16/12/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES	Município	criação e implantação do Parque Linear de Jundiapéba - Rio Jundiáí	963.269,22	-	179.589,59	Compensação	-	-
109	AT	254/2024	17/12/2024	Não Iniciado	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	Município	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO COLETOR TRONCO DE ESGOTOS BRUTOS RIO JUNDIAÍ ? TRECHO PRIORITÁRIO	14.237.345,49	-	-	Cobrança	-	-
110	AT	002/2025	27/03/2025	Não Iniciado	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	Município	REVISÃO DO PLANO REGIONAL DE MACRO E MICRODRENAGEM DA REGIÃO DO GRANDE ABC	3.281.480,10	-	-	Cobrança	-	-
111	AT	003/2025	09/05/2025	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE MAUA	Município	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE MAUÁ - PDDM	2.107.381,27	-	234.520,00	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
112	AT	010/2025	19/05/2025	Não Iniciado	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM CADASTRAMENTO DA MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	7.866.584,04	-	-	Cobrança	-	-
113	AT	005/2025	19/05/2025	Não Iniciado	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DO APORTE DE SEDIMENTOS EM SUBBACIAS LOCALIZADAS NA REGIÃO DO TIETÊ CABECEIRAS VISANDO CONTROLE, SUBSÍDIOS E ALTERNATIVAS AOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO	1.690.037,51	-	590.202,50	Cobrança	-	-
114	AT	008/2025	19/05/2025	Não Iniciado	MUNICIPIO DE DIADEMA	Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CADASTRO GEORREFERENCIADO DAS REDES DE MACRO E MICRO DRENAGEM E ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL PARA MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.731.319,66	-	678.571,61	Cobrança	-	-
115	AT	009/2025	19/05/2025	Não Iniciado	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	Município	Elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas	1.600.000,00	-	486.816,67	Cobrança	-	-
116	BPG	094/2019	09/05/2019	Em execução	SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS	Município	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO DISTRITO DO POVOADO DO PRATA	73.944,00	-	26.052,00	Compensação	100,00	100,00
117	BPG	165/2019	01/07/2019	Em execução	MUNICIPIO DE VIRADOURO	Município	SUB BACIA 4 - EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ANTÔNIO DOMINGOS E RUA EGLANTINO AMERICANO DE FREITAS	295.157,40	-	124.915,00	Cobrança	90,00	90,00
118	BPG	315/2021	02/12/2021	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA NA RUA ESPÍRITO SANTO EM VIRADOURO/SP	435.549,90	-	185.735,68	Cobrança	100,00	100,00
119	BPG	058/2022	18/02/2022	Em execução	MUNICIPIO DE VIRADOURO	Município	DRENAGEM DA RUA SALOMÃO JOSÉ GIBRAN	316.148,72	-	430.200,43	Compensação	54,00	90,00
120	BPG	099/2022	11/03/2022	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA	Município	Atualização do Plano de Perdas	217.291,90	-	21.528,48	Cobrança	100,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
121	BPG	126/2022	21/03/2022	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	DRENAGEM DO JARDIM BRICIA	415.167,87	-	381.574,93	Compensação	100,00	100,00
122	BPG	012/2023	10/07/2023	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	Emissário de Esgoto Guerreiro Fase 3	575.869,89	-	152.017,39	Cobrança	100,00	100,00
123	BPG	013/2023	10/07/2023	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	Substituição de redes e ramais de água na Avenida Rui Barbosa em Viradouro -SP	570.195,87	-	307.028,54	Cobrança	76,00	98,19
124	BPG	141/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA	Município	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	363.049,45	-	13.375,25	Cobrança	100,00	100,00
125	BPG	051/2023	14/07/2023	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	Substituição de redes e ramais de água na Rua XV de Novembro em Viradouro -SP	532.050,97	-	248.950,45	Cobrança	100,00	100,00
126	BPG	124/2023	14/07/2023	Em execução	SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	Município	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO	306.945,00	-	16.155,00	Cobrança	60,00	100,00
127	BPG	143/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA	Município	EMISSÁRIO DESMEMBRAMENTO DO PARK	599.753,55	-	69.614,25	Cobrança	55,00	100,00
128	BPG	192/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	Município	Termo de Referência - Plano de Perdas do Sistema de Água Potável	237.999,41	-	12.790,27	Cobrança	95,16	100,00
129	BPG	145/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA	Município	AERAÇÃO ETE 2	599.377,86	-	309.858,68	Cobrança	70,00	100,00
130	BPG	223/2023	19/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA	Município	TRAVESSIA EMISSÁRIO PARQUE DÉBORA PARO	481.597,33	-	178.676,43	Cobrança	-	82,90
131	BPG	370/2023	26/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	Município	INTERCEPTOR CRICIUMA - IC1	744.085,19	-	614.227,30	Cobrança	100,00	34,19
132	BPG	458/2023	08/11/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	Município	PLANO DE DRENAGEM GUARACI	179.739,34	-	24.509,90	Cobrança	59,03	100,00
133	BPG	509/2023	06/12/2023	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	DRENAGEM DA RUA MARCONDES MENDES DA SILVEIRA	337.282,00	-	182.684,80	Compensação	75,00	100,00
134	BPG	504/2023	06/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	Município	INTERCEPTOR CRICIUMA IC2	197.383,34	-	66.155,09	Cobrança	85,00	34,03
135	BPG	512/2023	11/12/2023	Em execução	MUNICIPIO DE JABORANDI	Município	GALERIA JUSTINO FAZUOLI - 1	654.363,68	-	227.868,07	Compensação	60,00	100,00
136	BPG	525/2023	11/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	Município	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEE 1	632.375,64	-	76.475,85	Cobrança	-	50,77
137	BPG	524/2023	11/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	Município	CONSTRUÇÃO DA EEE 6	627.931,11	-	162.797,92	Cobrança	-	25,67

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
138	BPG	013/2024	26/11/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE COLINA	Município	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ÂNGELO POLIZELLI	888.564,39	-	392.049,00	Compensação	-	-
139	BPG	010/2024	26/11/2024	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	FASE 8-SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA NA VILA FALCONI	498.922,93	-	74.551,71	Cobrança	-	80,80
140	BPG	011/2024	26/11/2024	Não Iniciado	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV	Município	FASE 12-SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA NA REGIÃO CENTRAL 2	883.716,13	-	103.666,87	Cobrança	-	-
141	BPG	012/2024	26/11/2024	Não Iniciado	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Mapeamento de áreas suscetíveis a processos erosivos e deslizamentos nas sub-bacias do Ribeirão das Pitangueiras (em Barretos) e do Rio Velho (em Barretos e Colômbia), UGRHI 12	159.665,43	-	5.855,56	Cobrança	-	-
142	BPG	127/2024	29/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	Município	GRADEAMENTO E BOMBEAMENTO ETE	998.607,62	-	1.485.490,96	Cobrança	-	-
143	BPG	128/2024	29/11/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE COLINA	Município	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSÉ CAMOLESI - VILA FABRI	257.595,74	-	219.229,73	Compensação	-	-
144	BPG	154/2024	05/12/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE VIRADOURO	Município	DRENAGEM DA RUA XV DE NOVEMBRO	568.811,82	-	63.904,33	Compensação	-	-
145	BPG	235/2024	12/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	Município	AERAÇÃO E DIFUSÃO DE AR ETE	996.399,02	-	866.029,05	Cobrança	-	-
146	BPG	244/2024	13/12/2024	Não Iniciado	SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS	Município	REMANEJAMENTO DO INTERCEPTOR TRONCO DOS BAIRROS ALVORADA, MARÍLIA E BARONI PELA AV. ENGº JOSÉ DOMINGOS DUCATI ENTRE AS AV. 19 E AV. 39	492.995,12	-	187.083,69	Cobrança	-	-
147	BS	065/2011	30/03/2011	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA BAIXADA SANTISTA	420.000,00	-	-	Compensação	100,00	100,00
148	BS	184/2016	22/11/2016	Em execução	Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira - ABAVAR	Sociedade Civil	DETERMINAR A INFLUÊNCIA DAS MARÉS TÍPICAS E EXTREMAS NA INTRUSÃO SALINA NOS CURSOS D'ÁGUA DA REGIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA - CBH-BS.	1.600.000,00	-	-	Cobrança	100,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
149	BS	122/2018	18/04/2018	Em execução	SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO	Sociedade Civil	AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA NA BAIXADA SANTISTA USANDO MÉTODOS GEOFÍSICOS	799.869,32	-	80.032,00	Cobrança	80,00	90,17
150	BS	140/2019	03/06/2019	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VERTENTE LITORÂNEA	238.974,45	-	182.870,67	Cobrança	37,00	68,57
151	BS	257/2019	18/10/2019	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	DESENVOLVIMENTO DE BASES DE DADOS PARA ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS LITORÂNEAS (BALNEABILIDADE DE PRAIAS E REDE COSTEIRA) DA BAIXADA SANTISTA	1.026.388,00	-	210.547,70	Cobrança	30,00	35,43
152	BS	075/2020	07/02/2020	Em execução	MUNICÍPIO DE ITANHAÉM	Município	PROJETO RIO SEM LIXO	122.592,96	-	87.686,57	Cobrança	5,00	100,00
153	BS	092/2020	18/02/2020	Em execução	Prefeitura do Município de Bertioga	Município	IMPLANTAÇÃO PARCIAL DE MICRO DRENAGEM DAS RUAS DO BAIRRO INDAIÁ	1.200.000,00	-	261.203,55	Cobrança	100,00	100,00
154	BS	101/2020	20/02/2020	Em execução	MUNICÍPIO DE ITANHAÉM	Município	PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM DO RIO DO POÇO E CANAIS EXTRAVASADORES DA AV.TAMOIOS , AV EUROPA E AV.BRASIL.	241.963,40	-	38.736,60	Cobrança	22,08	100,00
155	BS	202/2020	31/03/2020	Em execução	SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO	Sociedade Civil	Workshop Prevenção e Controle do Lixo no Mar: Perspectivas no gerenciamento de recursos Hídricos e Saneamento na Região Metropolitana da Baixada Santista	215.141,77	-	98.400,00	Cobrança	28,00	90,00
156	BS	046/2021	22/02/2021	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	Identificação de empreendimentos e execução de análises em efluentes provenientes de estações de pré-condicionamento e estações de tratamento de esgoto localizadas na Baixada Santista	672.000,00	-	137.083,24	Cobrança	90,00	90,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
157	BS	131/2021	12/04/2021	Em execução	SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO	Sociedade Civil	Curso de Formação de Agentes Multiplicadores de Educação Ambiental: Websérie Infantil da Água	150.000,00	-	23.124,00	Compensação	80,00	100,00
158	BS	125/2021	12/04/2021	Em execução	SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO	Sociedade Civil	Agência de Notícias da Água	150.000,00	-	23.124,00	Compensação	-	100,00
159	BS	176/2021	30/04/2021	Em execução	Prefeitura do Município de Bertioga	Município	Construção da Galeria da Bacia 01 na Rua Sebastião Arantes, localizado no Bairro Centro	1.306.869,83	-	361.187,75	Cobrança	100,00	100,00
160	BS	216/2021	13/10/2021	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS DE EMERGENCIA DO DAEE NA BS A PARTIR DE RADAR METEOROLÓGICO DE ALTA PRECISÃO	4.000.000,00	-	406.944,00	Cobrança	-	0,16
161	BS	240/2021	13/10/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ	Município	Atualização do plano de macro e Microdrenagem no município de Guarujá.	554.469,98	-	138.617,57	Cobrança	-	31,69
162	BS	260/2021	01/11/2021	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA	Sociedade Civil	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DOS MUNICÍPIOS DA UGRHI-7	430.000,00	-	61.550,00	Cobrança	75,00	100,00
163	BS	259/2021	01/11/2021	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA	Sociedade Civil	REDE TELEMAR - Implantação de rede de monitoramento telemétrico em cursos d'água sob influência de maré	549.590,44	-	89.260,00	Cobrança	100,00	90,00
164	BS	001/2023	10/07/2023	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA	Sociedade Civil	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DOS MUNICÍPIOS DE BERTIOGA E CUBATÃO	449.975,00	-	45.720,00	Cobrança	50,00	100,00
165	BS	177/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE MONGAGUA	Município	Revestimento do Canal 03 -etapa 03	1.486.071,95	-	223.158,54	Cobrança	-	29,79
166	BS	179/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE	Município	INFRAESTRUTURA URBANA - AMPLIAÇÃO DE SEÇÃO DO CANAL SÃO CAETANO	1.421.607,68	-	259.144,96	Cobrança	-	29,52
167	BS	226/2023	19/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	Município	READEQUAÇÃO HIDRÁULICA DE TRECHO DO CANAL SÃO SALVADOR	1.500.000,00	-	3.249.421,57	Cobrança	100,00	100,00
168	BS	230/2023	19/07/2023	Em execução	Prefeitura do Município de Bertioga	Município	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA	750.000,00	-	429.035,30	Cobrança	59,50	100,00
169	BS	440/2023	31/10/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	Município	READEQUAÇÃO HIDRÁULICA DE TRECHO DO CANAL AVIAÇÃO	1.600.000,00	-	3.548.065,56	Cobrança	100,00	100,00

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
170	BS	092/2024	28/11/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	Município	REFORMULAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM NO BAIRRO SITIO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	2.933.333,00	-	3.029.563,37	Cobrança	-	-
171	BS	094/2024	28/11/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ	Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE DESASSOREAMENTO DO CANAL DO RIO PEREQUÊ (RIO DO PEIXE)	224.999,99	-	71.432,42	Compensação	-	-
172	BS	093/2024	28/11/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ	Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE DESASSOREAMENTO DO CANAL DO RIO DO MEIO ? GUARUJÁ/SP	225.000,00	-	55.600,49	Compensação	-	-
173	BS	129/2024	29/11/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	Município	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE ? SP	1.936.400,00	-	228.710,70	Cobrança	-	-
174	BS	156/2024	05/12/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE ITANHAÉM	Município	AMPLIAÇÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE ITANHAÉM/SP	2.300.000,00	-	634.015,87	Cobrança	-	-
175	BS	157/2024	05/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE	Município	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO CANAL SÃO CAETANO - SUB-BACIA 02	212.767,88	-	102.963,36	Cobrança	-	-
176	BS	215/2024	11/12/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ	Município	OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA AV. SANTA MARIA - LADO PRAIA - SUB BACIA E1 - BAIRRO ENSEADA - GUARUJÁ/SP	2.923.671,81	-	2.777.858,84	Cobrança	-	-
177	BS	214/2024	11/12/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE GUARUJÁ	Município	OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA RUA FRANÇA PINTO E AV. DA SAUDADE - LADO PRAIA - SUB BACIA E1 - NO BAIRRO DA ENSEADA	2.903.483,22	-	1.891.133,42	Cobrança	-	-
178	BT	143/2017	21/07/2017	Em execução	SIRAN - Sindicato Rural da Alta Noroeste	Sociedade Civil	REFLORESTAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR NO RIBEIRÃO BAGUAÇÚ, TUPI E PEDRA.	600.364,04	-	49.545,02	Cobrança	100,00	100,00
179	BT	217/2019	29/07/2019	Em execução	ASSENAP - ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PROMISSAO	Sociedade Civil	REVISÃO DO PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO TIETE	325.804,40	-	-	Compensação	60,00	90,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
180	BT	223/2019	31/07/2019	Em execução	CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIBEIRÃO LAJEADO	Sociedade Civil	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E MEDIÇÃO DA VAZÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO LAJEADO	205.427,13	-	18.311,95	Cobrança	-	88,40
181	BT	015/2020	22/01/2020	Em execução	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE AVANHANDAVA	Município	AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA -(FASE 02) - IMPLANTAÇÃO DE SENSORES DE NÍVES COM SISTEMA DE TELEMETRIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANHANDAVA - SP	141.303,57	-	1.564,21	Cobrança	100,00	100,00
182	BT	295/2021	02/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA	Município	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, RUA ALBERTO SANTOS DUMONT, RUA GETÚLIO VARGAS, RUA FLORIANO PEIXOTO E RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA.	600.000,00	-	494.830,32	Cobrança	100,00	100,00
183	BT	248/2021	06/12/2021	Em execução	SAAEMB - SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BURITAMA	Município	CONSTRUÇÃO DE EEE "PRIMEIRO MUNDO" E ADEQUAÇÃO DA LINHA DE RECALQUE	500.000,00	-	412.259,18	Cobrança	77,00	100,00
184	BT	010/2022	10/01/2022	Em execução	ONG-ASSOCIAÇÃO PROMISSENSE OLHO D'ÁGUA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	Sociedade Civil	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL?	194.466,90	-	-	Cobrança	100,00	100,00
185	BT	101/2022	11/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA	Município	Galeria de Águas Pluviais na Avenida Dona Ricardina, na Via de Acesso à Rodovia Assis Chateaubriand	200.381,54	-	4.089,41	Cobrança	100,00	100,00
186	BT	113/2022	22/03/2022	Em execução	ASSENAP - ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PROMISSAO	Sociedade Civil	NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO INTEGRADA DO BAIXO TIETÊ (2ª etapa)	292.098,40	-	-	Cobrança	100,00	100,00
187	BT	052/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA	Município	CONSTRUÇÃO DO TRECHO FINAL DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA AV. ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA SENTIDO RIBEIRÃO PALMEIRAS	750.733,20	-	458.414,08	Cobrança	100,00	100,00
188	BT	181/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA	Município	REGULARIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS E SISTEMA DE MACROMEDIÇÃO	178.093,77	-	28.992,02	Cobrança	99,00	41,19

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
189	BT	380/2023	05/10/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS	Município	PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA ZONA URBANA DE PENÁPOLIS, SÃO PAULO	190.000,00	-	135.776,66	Cobrança	-	60,83
190	BT	398/2023	10/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	Município	PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI-SP	200.000,00	-	13.924,20	Cobrança	100,00	100,00
191	BT	550/2023	18/12/2023	Em execução	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PENÁPOLIS - DAEP	Município	Novo galpão de triagem para a CORPE-Cooperativa dos Recicladores de Penápolis	819.749,19	-	43.144,64	Cobrança	45,00	100,00
192	BT	554/2023	18/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	Município	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO PARQUE DO ESTADO, ARAÇATUBA-SP	520.742,84	-	277.450,92	Compensação	56,00	100,00
193	BT	576/2023	21/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ	Município	Construção do Emissário de Esgotos da Rede Pública do Distrito de Major Prado	577.324,43	-	30.543,65	Cobrança	90,00	100,00
194	BT	579/2023	22/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	Município	Galpão para centro de triagem de resíduos sólidos	762.760,67	-	97.228,60	Cobrança	100,00	73,53
195	BT	017/2024	26/11/2024	Em execução	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	Município	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA DE DRENAGEM URBANA DA RUA JOSÉ SIMÃO DA SILVA, NO BAIRRO MORADA DOS NOBRES	990.000,00	-	603.202,25	Cobrança	-	30,62
196	BT	014/2024	26/11/2024	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	Município	Plano Diretor de Drenagem Urbana do Município de Bilac	162.304,69	-	3.312,35	Cobrança	-	65,65
197	BT	018/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS	Município	EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO RIBEIRÃO CLARO", NO MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS/SP	592.119,94	-	12.084,08	Cobrança	-	-
198	BT	016/2024	26/11/2024	Não Iniciado	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEREIRA BARRETO - SAAE	Município	Adequação e Melhoria dos Conjuntos Motobomba das Estação Elevatória de Esgoto do Município (Parte 1)	742.841,22	-	22.974,47	Cobrança	-	-
199	BT	015/2024	26/11/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO	Município	Projeto regional de Educação Ambiental "VIDA DE PEIXE"	281.360,00	-	35.280,00	Cobrança	-	-

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
200	BT	095/2024	28/11/2024	Em execução	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PENÁPOLIS - DAEP	Município	Substituição parcial da tubulação do emissário do Córrego Santa Terezinha, localizado na bacia do Baixo Tietê, sub-bacia do Ribeirão Lajeado.	729.749,18	-	38.407,86	Cobrança	-	1,85
201	BT	130/2024	29/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	Município	Diagnóstico Técnico Operacional e Projeto de Limpeza das Lagoas da Estação de Tratamento de Esgoto do município de Birigui.	160.000,00	-	29.596,71	Cobrança	-	-
202	BT	158/2024	05/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA	Município	COMPLEMENTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA DISSIPADOR DE VELOCIDADE EXISTENTE	829.088,49	-	84.039,46	Cobrança	-	-
203	BT	159/2024	05/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	Município	EXECUÇÃO DE DUPLICAÇÃO DO INTERCEPTOR PARPINELLI	1.245.255,70	-	71.248,13	Cobrança	-	-
204	BT	160/2024	05/12/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO	Município	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA PARÁ	361.247,77	-	87.894,67	Cobrança	-	-
205	BT	216/2024	11/12/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE LAVÍNIA	Município	IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA A RUA MOISÉS DE CARVALHO (CENTRO) E REDE DE ESGOTO, NO MUNICÍPIO DE LAVÍNIA-SP	581.579,76	-	304.366,75	Cobrança	-	-
206	BT	229/2024	11/12/2024	Em execução	ASSENAP - ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PROMISSAO	Sociedade Civil	NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO INTEGRADA DO BAIXO TIETÊ (3ª etapa)	582.476,00	-	-	Cobrança	-	80,55
207	BT	256/2024	17/12/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE MACAUBAL	Município	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA NAZIRA HUSNI CHAMAS e RUA SÃO JOÃO	495.478,74	-	189.763,36	Cobrança	-	-
208	BT	255/2024	17/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA	Município	Implantação de Galerias de Aguas Pluviais na Rua Marechal Deodoro, no Município de Itapura	1.438.689,79	-	50.637,22	Cobrança	-	-
209	BT	263/2024	18/12/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE MACAUBAL	Município	Aquisição e instalação de equipamentos para complementação e melhoria da Estação de Tratamento de Esgoto de Macaupal	300.000,00	-	288.456,30	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
210	CORHI	211/2012	03/10/2012	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	AMPLIAÇÃO, AUTOMATIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS REDES INTEGRADAS DE MONITORAMENTO DE QUANTIDADE E QUALIDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO	2.000.000,00	-	-	Compensação	-	82,61
211	CORHI	233/2014	22/04/2014	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 12.334/2010 QUE TRATA DA SEGURANÇA DE BARRAGENS NO ESTADO DE SÃO PAULO	1.620.000,00	-	-	Compensação	-	100,00
212	CORHI	087/2015	06/02/2015	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO DAE E CETESB ENVOLVIDOS NOS PROCEDIMENTOS DA LEI FEDERAL 12334/2010 DA SEGURANÇA DE BARRAGENS - 2014	400.000,00	-	-	Compensação	1,52	1,52
213	CORHI	144/2016	01/11/2016	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	IMPLEMENTAÇÃO DO MONITORAMENTO INTEGRADO DE QUANTIDADE E QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - FASE 1	849.000,00	-	160.000,00	Compensação	18,00	21,35
214	CORHI	061/2018	26/02/2018	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E MELHORIA DA REDE BÁSICA DA CETESB	2.000.000,00	1.000.000,00	847.765,12	Compensação	-	80,73
215	CORHI	174/2018	21/05/2018	Em execução	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - COORDENADORIA DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE (CFB)	Estado	MONITORAMENTO DE IMPACTOS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA BIODIVERSIDADE	1.000.000,00	-	362.670,00	Compensação	85,00	100,00
216	CORHI	231/2020	31/01/2020	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	Programa de Fiscalização Continuado do Departamento de Águas e Energia Elétrica - PROFISC-DAEE - Fase 1 - 2020-2021	4.879.228,63	14.223.880,90	-	Cobrança	50,00	100,00
217	CORHI	201/2020	23/03/2020	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA PLATAFORMA e-SIGOR	1.500.000,00	-	170.000,00	Compensação	0,58	79,71

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
218	CORHI	011/2021	14/01/2021	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	MAPEAMENTO DAS VULNERABILIDADES ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS COM ÊNFASE NOS RECURSOS HÍDRICOS NAS REGIÕES METROPOLITANAS DE SÃO PAULO (RMSP) E DA BAIXADA SANTISTA (RMBS)	999.977,80	-	-	Compensação	-	3,28
219	CORHI	054/2021	02/03/2021	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	AMPLIAÇÃO DA AUTOMATIZAÇÃO DA REDE HIDROLÓGICA BÁSICA DO DAEE NO ESTADO DE SÃO PAULO	4.820.000,00	-	-	Compensação	-	66,67
220	CORHI	056/2021	03/03/2021	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	PORTAL DE RECURSOS HÍDRICOS	5.000.000,00	-	-	Compensação	1,00	0,48
221	CORHI	105/2022	07/03/2022	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	Revisão e atualização das funcionalidades do SSD - Balanço Hídrico - DAEE/WEB	2.000.000,00	-	-	Compensação	90,00	100,00
222	CORHI	178/2023	25/07/2023	Em execução	SEMIL/IPA - INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS	Estado	Monitoramento hidrológico em sistemas agroflorestais	537.586,20	-	383.640,00	Compensação	-	63,73
223	CORHI	004/2024	14/03/2024	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	Ampliação e modernização das redes de monitoramento da qualidade das águas do Estado de São Paulo	5.367.000,00	-	-	Compensação	-	77,04
224	CORHI	005/2024	14/03/2024	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	APRIMORAMENTO DAS REDES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	3.770.000,00	-	245.647,40	Compensação	-	99,95
225	CORHI	003/2024	14/03/2024	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	PLANEJAMENTO OPERACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE APOIO PARA A GESTÃO INTEGRADA DAS REDES DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.127.929,15	-	-	Compensação	-	20,23
226	CORHI	001/2024	14/03/2024	Não Iniciado	COORDENADORIA DE SANEAMENTO	Estado	Prestação de serviços técnicos especializados, para capacitação dos municípios do Estado de São Paulo no âmbito da Reciclagem, incluindo ações de fomento às Associações e Cooperativas de catadores de	6.318.441,36	-	-	Compensação	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
227	CORHI	002/2024	14/03/2024	Não Iniciado	COORDENADORIA DE SANEAMENTO	Estado	Revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos	5.558.891,52	-	-	Compensação	-	-
228	CORHI	001/2025	27/03/2025	Não Iniciado	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	Modernização da Sala de Situação do Estado de São Paulo (SSSP)	6.192.162,22	-	-	Compensação	-	-
229	LN	153/2017	31/07/2017	Em execução	ASSOCIAÇÃO SUPERECO DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA	Sociedade Civil	ECOAGRICULTURAS - PRÁTICAS DA AGROECOLOGIA NA PROTEÇÃO DAS ÁGUAS	622.474,60	-	69.320,00	Compensação	80,00	100,00
230	LN	155/2017	08/09/2017	Em execução	MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA	Município	PLANO DE DRENAGEM DE CARAGUATATUBA - FASE III - BACIAS DOS RIOS SANTO ANTONIO E GUAXINDUBA	1.425.000,00	-	63.750,00	Compensação	95,00	100,00
231	LN	056/2019	25/03/2019	Em execução	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	Município	PLANO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA A BACIA DO RIO MARESIAS - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SP	350.000,00	-	17.500,00	Compensação	100,00	100,00
232	LN	175/2021	30/04/2021	Em execução	FUNBEA - Fundo Brasileiro de Educação Ambiental	Sociedade Civil	Elaboração de Projetos Executivos de Sistemas Descentralizados de Tratamento de Esgoto na Bacia Hidrográfica do Rio Camburi	312.348,64	-	37.128,00	Compensação	100,00	100,00
233	LN	182/2021	30/04/2021	Em execução	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	Saneamento na Microbacia 09 ? Rio Escuro e Comprido - Fase I Elaboração de projetos executivos de sistemas de tratamento de efluentes	277.369,21	-	29.023,81	Compensação	-	90,00
234	LN	209/2021	13/10/2021	Em execução	MUNICIPIO DE UBATUBA	Município	ELABORAÇÃO DE PLANO DE MACRODRENAGEM DE ÁREAS SUJEITAS A INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS E EM ÁREAS CRÍTICAS DO MUNICÍPIO DE UBATUBA	330.621,52	-	14.778,56	Compensação	38,00	100,00
235	LN	080/2022	07/03/2022	Em execução	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	SEMEANDO AGROFLORESTAS PARA SUSTENTABILIDADE - Restauração florestal e conservação das águas por meio de sistemas agroflorestais implantados na microbacia hidrográfica - Rio Grande e Iriri-Onça	742.771,88	-	82.860,75	Compensação	-	63,84

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
236	LN	029/2023	14/07/2023	Em execução	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	Manejo da Água - Curso de Capacitação Técnica sobre sistemas de tratamentos de esgotos em comunidades isoladas da UGRHI 03, Litoral Norte.	197.973,50	-	4.156,10	Compensação	-	61,01
237	LN	493/2023	06/12/2023	Em execução	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	COMUNICA CBHLN - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL PARA A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO LITORAL NORTE UGRHI 3 ? Litoral Norte	564.622,75	-	-	Compensação	-	37,65
238	LN	519/2023	11/12/2023	Em execução	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE SEMENTES E DE POLPA DE JUÇARA NO MUNICÍPIO DE UBATUBA-SP.	349.755,72	-	7.194,60	Compensação	25,00	49,50
239	LN	517/2023	11/12/2023	Em execução	FUNBEA - Fundo Brasileiro de Educação Ambiental	Sociedade Civil	Cuidadores das Águas - educomunicação como estratégia de comunicação social e enfrentamento da crise climática no Litoral Norte de São Paulo	399.920,00	-	20.700,00	Compensação	-	59,26
240	LN	019/2024	26/11/2024	Não Iniciado	Instituto da Árvore IA	Sociedade Civil	Educação ambiental e curso de Gerenciamento de Resíduos Sólidos com ênfase em compostagem nas bacias do Rio Grande e Rio Indaiá/Capim Melado.	430.410,40	-	92.800,00	Compensação	-	-
241	LN	161/2024	05/12/2024	Em execução	Associação Cunhambebe da Ilha Anchieta	Sociedade Civil	Educação Ambiental para participação ativa na gestão dos resíduos sólidos no bairro da Almada - UGRHI 3 bacia Fazenda/Bicas e a bacia Iriri/Onça	297.532,80	-	20.360,00	Compensação	-	49,45
242	LN	162/2024	05/12/2024	Não Iniciado	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	Educação ambiental para disseminação de tecnologias sustentáveis de produção agrícola para a proteção das águas em Caraguatatuba-SP	235.947,28	-	4.718,94	Compensação	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
243	LN	217/2024	11/12/2024	Não Iniciado	SAI-ASSOCIACAO AMIGOS DE ITAMAMBUCA	Sociedade Civil	PROCESSO FORMATIVO DE EDUCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO HÍDRICO DA BACIA DO RIO ITAMAMBUCA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS.	445.246,00	-	63.420,00	Compensação	-	-
244	MOGI	300/2019	12/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	Município	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO) ETAPA 1	279.916,91	-	137.343,36	Cobrança	90,00	100,00
245	MOGI	371/2019	30/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Município	OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS DO JARDIM PROGRESSO, JARDIM MAGALHÃES E JARDIM AMELIA - FASE II	280.000,00	-	169.589,13	Cobrança	100,00	90,00
246	MOGI	119/2020	04/03/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE TALUDES DAS MARGENS DO RIBEIRÃO DO QUARTEL NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA - SP	150.000,00	-	12.817,73	Cobrança	90,00	100,00
247	MOGI	264/2020	03/12/2020	Em execução	ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA COPÁIBA	Sociedade Civil	Restauração Florestal de áreas de manancial de abastecimento público do Município de Itapira-SP	254.442,00	-	45.250,00	Cobrança	80,00	100,00
248	MOGI	003/2021	08/01/2021	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Conhecer para Pertencer: Elaboração de material educativo sobre os afluentes do Rio Mogi	217.463,58	-	25.260,00	Cobrança	80,00	100,00
249	MOGI	188/2021	30/04/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	Município	PLANO DIRETOR PARA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIBEIRÃO DA PRATA MUNICIPIO DE ÁGUAS DA PRATA	226.134,62	-	9.139,58	Cobrança	100,00	100,00
250	MOGI	044/2022	18/02/2022	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINHO - SAEMAS	Município	EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - SERTÃOZINHO/SP	485.772,17	-	269.727,83	Cobrança	100,00	90,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
251	MOGI	171/2022	25/04/2022	Em execução	Fundação de Ensino Octávio Bastos	Sociedade Civil	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁREAS CILIARES DA FAZENDA PRATA (FAZENDA ESCOLA - UNIFEOB)	313.200,00	-	34.800,00	Cobrança	-	76,28
252	MOGI	023/2023	10/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	Município	Serviços para detecção e confirmação de vazamentos não-visíveis em redes e ramais do sistema de distribuição de água no município de Mogi Mirim	475.356,16	-	267.701,24	Compensação	40,00	100,00
253	MOGI	017/2023	10/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	Município	Implantação do programa de controle de perdas através de controle e monitoramento de pressões (NÃO PRIORITÁRIO)	449.948,00	-	387.708,89	Cobrança	100,00	100,00
254	MOGI	060/2023	13/07/2023	Em execução	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP	Município	Elaboração de projeto executivo do sistema de tratamento e recuperação de águas residuais da ETA 1 (Lodo de ETA) (PRIORITÁRIO)	220.829,06	-	11.622,59	Cobrança	41,00	100,00
255	MOGI	214/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO	Município	IMPLANTAÇÃO DE PÁTIO DE MANEJO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS	388.623,25	-	20.453,87	Cobrança	54,00	92,41
256	MOGI	057/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP	Município	AUTOMAÇÃO DE VRP E MONITORAMENTO DE PRESSÕES EM PONTOS CRÍTICOS EM SETORES DE ABASTECIMENTO VISANDO A REDUÇÃO ÀS PERDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA - SP	289.728,72	-	38.398,13	Cobrança	-	48,18
257	MOGI	202/2023	14/07/2023	Em execução	SAECIL - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME	Município	Aquisição de dataloggers GPRS/3G para monitoramento de pressão das redes de água, visando o controle de perdas no sistema de abastecimento público do município de Leme.	326.674,13	-	108.891,37	Cobrança	100,00	100,00
258	MOGI	174/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO	Município	AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA - MACROMEDICAÇÃO DE VAZÃO E SETORIZAÇÃO SETOR 3 NO MUNICÍPIO DE RINCÃO	249.466,45	-	66.313,85	Cobrança	51,00	58,61

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
259	MOGI	127/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	Município	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DAS NASCENTES E CÔRREGOS DA BACIA HIDROGRÁFICA RIBEIRÃO DAS ANHUMAS	229.182,28	-	4.677,24	Cobrança	100,00	100,00
260	MOGI	166/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE DESCALVADO	Município	PROJETO DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL DO MANANCIAL DA SUB-BACIA DO CÔRREGO BURACO DA ONÇA	257.018,30	-	219.675,67	Cobrança	-	65,11
261	MOGI	068/2023	14/07/2023	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Restauração da área de preservação permanente utilizada para abastecimento de água do assentamento Santa Helena, São Carlos, SP - Protegendo águas	257.292,48	-	28.800,00	Cobrança	-	58,73
262	MOGI	227/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO JORDÃO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. DAVID LOUZADA E AV. VICTOR VALENTIE DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE GUARIBA	334.071,35	-	641.205,40	Cobrança	50,00	100,00
263	MOGI	217/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO	Município	PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL NA BACIA DO RIO DO PEIXE- ETAPA II- PRIORITÁRIO	478.937,76	-	9.774,24	Cobrança	-	48,46
264	MOGI	225/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA EM ADUELA DE CONCRETO, NA AV. VICTOR VALENTIE DE OLIVEIRA, NO CÔRREGO JORDÃO	383.712,10	-	60.318,99	Cobrança	75,00	100,00
265	MOGI	241/2023	20/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	Município	Execução da Drenagem Urbana no Bairro Vila São Pedro, município de Espírito Santo do Pinhal	332.176,70	-	33.829,31	Cobrança	100,00	100,00
266	MOGI	247/2023	20/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIM	Município	Construção de Galeria de Águas Pluviais no município de Santo Antônio do Jardim	294.457,03	-	66.617,39	Cobrança	-	42,18

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
267	MOGI	290/2023	31/08/2023	Em execução	SAECIL - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME	Município	Aquisição de válvulas redutoras de pressão para gerenciamento de pressão das redes de água, visando o controle de perdas no sistema de abastecimento público do município de Leme.	188.726,39	-	62.908,81	Cobrança	-	50,00
268	MOGI	273/2023	31/08/2023	Em execução	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP	Município	Substituição de 3000 hidrômetros para controle de perdas no sistema de abastecimento do município de Pirassununga/SP	367.260,00	-	118.740,72	Cobrança	50,00	100,00
269	MOGI	304/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	Município	PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DAS ESTR. MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS AGP 020 (PICO DO GAVIÃO), AGP 330 E AGP 330-2 VISANDO A MITIGAÇÃO DE ASSOREAMENTO E PROCESSOS EROSIVOS EM MANANCIAS PRÓXIMOS	297.621,97	-	6.073,92	Cobrança	-	80,11
270	MOGI	313/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO	Município	"AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA? MACROMEDICAÇÃO DE VAZÃO, MONITORAMENTO, TELEMETRIA E SETORIZAÇÃO SETOR 4	365.344,02	-	85.698,01	Cobrança	75,00	55,68
271	MOGI	306/2023	31/08/2023	Em execução	MUNICIPIO DE DESCALVADO	Município	SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS HIDRÁULICAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE DESCALVADO (Principal)	281.027,23	-	27.848,10	Cobrança	47,00	100,00
272	MOGI	315/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REMOÇÃO DE LODO SEDIMENTADO NAS LAGOAS ANAERÓBIA E FACULTATIVA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DE SANTA LÚCIA ? ETE MONJOLINHO	169.821,32	-	3.465,75	Cobrança	-	100,00
273	MOGI	342/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	IMPLANTAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA 7ª TRINCHEIRA DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARIBA - PRINCIPAL	398.709,68	-	372.755,97	Cobrança	-	61,55

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
274	MOGI	390/2023	05/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO	Município	PROJETO SANEAMENTO RURAL DAS MICROBACIAS DO RIO CACHOEIRINHA E CÔRREGO DO GAMELÃO	334.767,74	-	8.262,26	Cobrança	-	54,57
275	MOGI	382/2023	05/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA AVENIDA DOUTOR SOBRAL NETTO, NO CRUZAMENTO COM A RUA DR. JOSÉ RODRIGUES FABRICIO - NO CÔRREGO GUARIBA - NÃO PRINCIPAL	318.937,38	-	354.287,06	Cobrança	-	39,28
276	MOGI	506/2023	06/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE DESCALVADO	Município	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS NO MUNICÍPIO DE DESCALVADO/SP- FASE II	224.162,70	-	27.705,50	Cobrança	-	49,61
277	MOGI	508/2023	06/12/2023	Em execução	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP	Município	Execução de reforma e melhorias na ETE Santa Fé - 2ª Etapa (PRINCIPAL)	834.309,50	-	178.382,97	Cobrança	-	24,71
278	MOGI	539/2023	14/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO GUARIBA NO TRECHO DA AV. DA LIBERDADE ATÉ AV. SANTOS DUMONT ? ETAPA 2 (PRINCIPAL)	226.304,36	-	97.187,77	Cobrança	56,00	100,00
279	MOGI	560/2023	18/12/2023	Em execução	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP	Município	Execução de reforma e melhorias nos equipamentos existentes da ETE Santa Fé (NÃO PRINCIPAL)	812.533,84	-	104.885,27	Cobrança	-	28,66
280	MOGI	555/2023	18/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO GUARIBA NO TRECHO DA AV. SANTOS DUMONT ATÉ A AV. DA LIBERDADE ? ETAPA 1 - NÃO PRINCIPAL	226.304,36	-	87.844,65	Compensação	61,00	100,00
281	MOGI	022/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	Município	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA	162.315,91	-	3.481,77	Cobrança	-	-
282	MOGI	021/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	Município	Obras de Microdrenagem no Bairro Parque do Redentor (Principal)	413.961,24	-	349.096,88	Cobrança	-	-
283	MOGI	030/2024	26/11/2024	Em execução	ASSOCIAÇÃO PARCEL - C.E.A. & MUSEU MARINHO DIDÁTICO ITINERANTE	Sociedade Civil	Projeto de Educação Ambiental visando a Preservação do Rio do Peixe	234.220,00	-	4.780,00	Compensação	-	50,82

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
284	MOGI	024/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	Município	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SANTA LÚCIA	161.868,98	-	3.641,23	Cobrança	-	-
285	MOGI	029/2024	26/11/2024	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Germinando Saberes - Formação em recomposição de vegetação nativa e sistemas agroflorestais.	239.919,43	-	19.364,62	Compensação	-	55,90
286	MOGI	025/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	Município	PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE PONTAL - SP	160.157,85	-	8.429,36	Cobrança	-	-
287	MOGI	020/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO	Município	FASE 3 - AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA	378.400,00	-	52.120,76	Cobrança	-	-
288	MOGI	023/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	Município	Elaboração de Projeto de Desassoreamento, Recuperação e Regularização do Lago do Zoológico Municipal de Mogi Mirim/SP	162.781,12	-	8.567,42	Cobrança	-	-
289	MOGI	028/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ESTABILIZAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS DE GRANDE PORTE E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DAS ÁREAS AFETADAS	289.828,81	-	6.216,95	Cobrança	-	-
290	MOGI	027/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE MATAS CILIARES DO RIBEIRÃO DO QUARTEL E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	340.601,50	-	7.306,07	Cobrança	-	-
291	MOGI	026/2024	26/11/2024	Não Iniciado	DAAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA	Município	Plano de Saneamento Rural do Município de Araraquara	154.289,44	-	101.877,23	Cobrança	-	-
292	MOGI	101/2024	28/11/2024	Não Iniciado	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	Município	Substituição de Fossas Rudimentares em Propriedades Rurais de Mogi Mirim/SP	568.745,62	-	71.960,43	Cobrança	-	-
293	MOGI	097/2024	28/11/2024	Não Iniciado	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP	Município	Substituição de hidrômetros (PRINCIPAL)	378.350,00	-	350.214,25	Cobrança	-	-

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
294	MOGI	100/2024	28/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO RESIDENCIAL MÁRIO CAZERI, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A BACIA DE CONTENÇÃO ATÉ A AV. LUIZ CARLOS LONETTO - PRINCIPAL	413.493,28	-	198.630,06	Cobrança	-	-
295	MOGI	099/2024	28/11/2024	Em execução	SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA - SAAE	Município	Ações de combate às perdas de água com substituição de hidrômetros no Município de Águas de Lindóia/SP	377.174,80	-	37.771,80	Cobrança	-	99,68
296	MOGI	096/2024	28/11/2024	Não Iniciado	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JABOTICABAL	Município	Substituição de redes e ramais no bairro Jardim Sorocabano para redução de perdas de água	249.494,96	-	17.659,60	Cobrança	-	-
297	MOGI	098/2024	28/11/2024	Não Iniciado	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP	Município	Elaboração de cadastro georreferenciado do sistema de esgotamento sanitário do município de Pirassununga/SP e atualização da plataforma livre de georreferenciamento (NÃO PRINCIPAL)	161.182,58	-	19.921,53	Cobrança	-	-
298	MOGI	102/2024	28/11/2024	Não Iniciado	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP	Município	Elaboração de cadastro georreferenciado com atualização da plataforma livre do sistema de drenagem urbana do município de Pirassununga-SP (NÃO PRINCIPAL)	157.314,66	-	20.442,06	Cobrança	-	-
299	MOGI	104/2024	28/11/2024	Não Iniciado	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU	Município	Aquisição de aeradores e conjuntos elevatórios para a Estação de Tratamento de Esgoto de Martinho Prado Jr.	828.775,92	-	57.985,04	Cobrança	-	-
300	MOGI	105/2024	28/11/2024	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	Município	REFORMA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO LINDA CHAIB, MOGI MIRIM/SP	241.202,36	-	26.800,23	Cobrança	-	37,93
301	MOGI	106/2024	28/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	CANALIZAÇÃO EM GABIÃO DO CÔRREGO BELA VISTA, NO TRECHO DA JUSANTE DA PONTE DA AV. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ? PRINCIPAL.	347.146,41	-	97.387,45	Cobrança	-	-

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
302	MOGI	103/2024	28/11/2024	Não Iniciado	SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA - SAAE	Município	AMPLIAÇÃO DA ETE MOREIRAS - ETAPA 1	747.825,26	-	914.008,52	Cobrança	-	-
303	MOGI	107/2024	28/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Município	CANALIZAÇÃO EM GABIÃO DO CÔRREGO GUARIBA, NO TRECHO À JUSANTE DA PONTE DA AV. DR. SOBRAL NETTO - NÃO PRINCIPAL	347.418,48	-	136.184,85	Cobrança	-	-
304	MOGI	133/2024	29/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE AGUAÍ NA BACIA DO MOGI-GUAÇU	161.906,11	-	8.521,41	Cobrança	-	-
305	MOGI	135/2024	29/11/2024	Não Iniciado	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU	Município	SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU	378.478,85	-	252.282,23	Cobrança	-	-
306	MOGI	131/2024	29/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	Município	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL NA AVENIDA RAFAEL GUALDA GARCIA, NA RUA ANTONIO CANHADAS e NA RUA ELIAS JACOB	413.961,24	-	142.652,26	Cobrança	-	-
307	MOGI	132/2024	29/11/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE DESCALVADO	Município	Revisão do Plano Diretor para o combate às perdas no sistema de abastecimento público de água no Município de Descalvado-SP	161.877,00	-	59.872,31	Cobrança	-	-
308	MOGI	134/2024	29/11/2024	Em execução	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU	Município	AQUISIÇÃO DE AERADORES PARA AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO YPÊ EM MOGI GUAÇU - PRINCIPAL	733.300,00	-	632.914,72	Cobrança	-	100,00
309	MOGI	136/2024	29/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	Município	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PIRASSUNUNGA/SP	101.412,50	-	5.337,50	Cobrança	-	-
310	MOGI	163/2024	05/12/2024	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	Município	OBRAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA DIMINUIÇÃO DE PERDAS NO BAIRRO DO MIRANTE	378.478,85	-	116.783,18	Cobrança	-	29,34
311	MOGI	236/2024	12/12/2024	Em execução	ASSOCIAÇÃO PARCEL - C.E.A. & MUSEU MARINHO DIDÁTICO ITINERANTE	Sociedade Civil	Projeto de Educação Ambiental " Navegando no Rio do Peixe , para conhecê-lo e Preservá-lo.	152.703,98	-	31.600,00	Compensação	-	50,01

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
312	MOGI	268/2024	24/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Município	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA, INVESTIGAÇÃO DETALHADA, AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA E PROJETO DE REMEDIAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO	294.821,75	-	18.818,40	Cobrança	-	-
313	MOGI	267/2024	24/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Município	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MICRO E MACRODRENAGEM URBANA	152.458,28	-	8.024,12	Cobrança	-	-
314	MP	029/2016	20/01/2016	Em execução	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA	Sociedade Civil	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS NASCENTES URBANAS DE ASSIS/SP, POR MEIO DO IQA - INDICES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS	176.539,50	-	-	Compensação	100,00	100,00
315	MP	145/2019	05/06/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA	100.000,00	-	11.234,71	Compensação	100,00	100,00
316	MP	293/2020	28/12/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE DUARTINA NA BACIA DO MÉDIO PARANAPANEMA	151.907,95	-	7.995,15	Compensação	100,00	100,00
317	MP	245/2021	13/10/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO	Município	SANEAMENTO RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA BACIA MP NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO ATRAVÉS DE FOSSAS BIODIGESTORAS	260.809,99	-	35.598,67	Compensação	100,00	100,00
318	MP	275/2021	10/11/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA	Município	Execução de Galerias de Águas Pluviais na Rua Theóphilo Cordovil, com interligação em rede existente, no município de Duartina	228.754,01	-	4.668,45	Cobrança	100,00	100,00
319	MP	168/2022	20/04/2022	Em execução	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Estado	ESTUDO DA PRESENÇA DE ARSÊNIO NO AQUIFERO GUARANI NA UGRHI-17	180.484,68	-	-	Cobrança	80,00	100,00
320	MP	045/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU	Município	1ª Instalação de Fossas Sépticas Biodigestoras no Município de Ocaçu - MP	349.969,17	-	10.823,79	Cobrança	50,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
321	MP	205/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO	Município	Implantação de fossas sépticas biodigestoras para tratamento de esgoto de agricultores familiares da Bacia Médio Paranapanema, no município de Espírito Santo do Turvo	286.103,63	-	39.089,29	Cobrança	100,00	100,00
322	MP	209/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA	Município	EXECUÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DE ESTRADAS RURAIS	592.317,30	-	80.969,74	Cobrança	100,00	60,64
323	MP	193/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	Município	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS BIODIGESTORAS COMO SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES DA BACIA DO MÉDIO PARANAPANEMA NO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO.	254.102,91	-	34.715,98	Cobrança	100,00	100,00
324	MP	270/2023	20/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO	Município	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORAS PARA TRATAMENTO DE ESGOTO EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARDINHO.	222.955,67	-	46.542,30	Cobrança	-	72,38
325	MP	334/2023	14/09/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE MARACÁI	Município	Execução de Galerias de Águas Pluviais na Rua Rui Barbosa e adjacências, no município de Maracá ? SP	775.862,40	-	110.837,50	Cobrança	85,00	100,00
326	MP	425/2023	26/10/2023	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAGOA ANAERÓBIA 1, ACONDICIONAMENTO DOS SEDIMENTOS DEPOSITADOS NO FUNDO DA LAGOA	1.479.974,53	-	228.748,11	Cobrança	94,00	68,65
327	MP	432/2023	31/10/2023	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CBH-MP	484.360,00	-	-	Compensação	-	24,48
328	MP	486/2023	27/11/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE MARACÁI	Município	Execução de galeria de águas pluviais no distrito de Santa Cruz da Boa Vista para controle de erosão urbana, no município de Maracá-SP	951.505,84	-	147.240,81	Cobrança	78,00	100,00

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
329	MP	507/2023	06/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ	Município	Projeto executivo de controle de erosão rural em trechos da estrada municipal ECH?136	504.770,67	-	15.644,24	Cobrança	80,00	100,00
330	MP	535/2023	14/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA	Município	SANEAMENTO RURAL DO ASSENTAMENTO UNIÃO DE TODOS DA BACIA MP NO MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA ATRAVÉS DE FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORAS	401.859,37	-	70.971,99	Cobrança	33,00	100,00
331	MP	538/2023	14/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA	Município	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS JOAQUIM DOS SANTOS CAMPONÊS E MATHEUS RIGA DE OLIVEIRA	510.888,34	-	30.070,34	Cobrança	100,00	100,00
332	MP	218/2024	11/12/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE CRUZALIA	Município	PROLONGAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS - RUA PREFEITO FRANCISCO BERNARDO BERTHOLINO	572.928,24	-	214.749,44	Cobrança	-	-
333	MP	219/2024	11/12/2024	Não Iniciado	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	Estado	MAPA DE POTENCIALIDADE AO DESENVOLVIMENTO DE EROSÕES E CAPACIDADE DAS TERRAS À PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DO MÉDIO PARANAPANEMA ? UGRHI 17	1.078.970,00	-	536.647,00	Compensação	-	-
334	MP	249/2024	16/12/2024	Não Iniciado	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Município	LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA LAGOA ANAERÓBIA 2 DA ETE PALMITAL	835.766,97	-	115.048,69	Cobrança	-	-
335	PARDO	303/2014	22/04/2014	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	RECADASTRAMENTO PARA COBRANÇA DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS NAS UGRHS 4, 8, 9 E 12	300.000,00	-	-	Compensação	100,00	100,00
336	PARDO	351/2015	29/05/2015	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	Município	PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRANA	144.927,28	-	4.450,50	Compensação	100,00	100,00
337	PARDO	378/2019	31/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA DOS COQUEIROS	Município	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA DO FUTURO PARQUE LINEAR DE CÁSSIA DOS COQUEIROS	178.015,84	-	7.111,67	Cobrança	100,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
338	PARDO	078/2020	11/02/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA DOS COQUEIROS	Município	PROJETO EXECUTIVO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - BACIAS DO PERÍMETRO URBANO CONTEMPLANDO O PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE CÁSSIA DOS COQUEIROS - SP	121.173,28	-	6.600,00	Compensação	100,00	100,00
339	PARDO	007/2021	11/01/2021	Em execução	Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil	Sociedade Civil	FORMAÇÃO DE COMUNIDADE ENGAJADA AO JOGO DE INTERPRETAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ENCANTADOS DO RIO PARDO	160.004,00	-	29.282,00	Cobrança	80,00	100,00
340	PARDO	153/2021	14/04/2021	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINHO - SAEMAS	Município	EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - DISTRITO DE CRUZ DAS POSSES	254.212,08	-	22.648,74	Cobrança	100,00	100,00
341	PARDO	103/2022	11/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS	Município	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS NA AVENIDA PEDRO DUARTE AMOROSO	346.626,10	-	70.995,71	Cobrança	50,00	100,00
342	PARDO	014/2023	10/07/2023	Em execução	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO - SAERP	Município	Substituição de Coletor Tronco na Av. Aniceto dos Santos Lote	396.640,02	-	860.230,49	Cobrança	70,00	100,00
343	PARDO	206/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	Município	ELABORAÇÃO DE PLANO DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DAS NASCENTES E CÔRREGOS DA SUB-BACIA 07 ? AÇÕES DO PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSIÃO RURAL	151.456,13	-	3.090,95	Cobrança	50,00	100,00
344	PARDO	229/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	Município	ELABORAÇÃO DE PLANO DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DAS NASCENTES E CÔRREGOS DAS SUB-BACIAS 05 E 09 - AÇÕES DO PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSIÃO RURAL	152.454,26	-	3.111,32	Cobrança	55,00	100,00
345	PARDO	235/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA	Município	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO (RD02) NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA - SP	397.751,74	-	418.546,98	Cobrança	-	31,29
346	PARDO	233/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	Município	PROJETO EXECUTIVO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE NHUMIRIM - SANTA ROSA DE VITERBO/SP	398.432,38	-	196.667,51	Cobrança	50,00	39,80

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
347	PARDO	034/2023	21/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	Município	Plano Diretor para Restauração Ecológica visando à Recuperação e Conservação da Biodiversidade e dos Recursos Hídricos nas Sub-Bacias Hidrográficas localizadas no município de Santa Rosa de Viterbo	150.000,00	-	3.303,27	Cobrança	-	61,59
348	PARDO	244/2023	24/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	Município	Serviços de Drenagem Urbana - Jardim Margarida 2 Etapa	399.666,83	-	168.877,26	Cobrança	80,00	100,00
349	PARDO	260/2023	27/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE CACONDE	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO NA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE	184.944,57	-	7.706,03	Cobrança	100,00	100,00
350	PARDO	272/2023	31/08/2023	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE MOCOCA	Sociedade Civil	PLANO DIRETOR DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA, DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CANOAS - UGRHI-4	172.097,27	-	3.512,30	Cobrança	42,00	100,00
351	PARDO	341/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA	Município	Elaboração de Diagnóstico da Situação das APPs do Córrego Santo Ambrósio, para subsidiar a elaboração de plano de reflorestamento do manancial de abastecimento público do município de Divinolândia	161.576,38	-	10.528,04	Cobrança	-	56,20
352	PARDO	352/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	Município	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MACROMEDICÃO DE NÍVEL, MONITORAMENTO DE DADOS VIA TELEMETRIA E ESTUDOS DE VAZÃO E EFICIÊNCIA HIDRÁULICA E ELÉTRICAS	474.688,53	-	24.983,60	Cobrança	95,00	100,00
353	PARDO	363/2023	21/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	Município	EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE SÃO ROQUE DA FARTURA ? ETAPA 3	398.897,87	-	12.643,28	Cobrança	-	40,24
354	PARDO	372/2023	26/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	Município	Reforma do Aterro Sanitário Municipal do Município de São Simão	284.758,70	-	14.992,68	Cobrança	-	50,00
355	PARDO	424/2023	26/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA	Município	AÇÕES ESTRUTURAIS PARA EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS - MICROBACIA 02	398.066,21	-	25.647,46	Cobrança	70,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
356	PARDO	450/2023	06/11/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	Município	AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA - ?SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA NA ÁREA CENTRAL	499.999,08	-	29.431,85	Cobrança	100,00	100,00
357	PARDO	459/2023	09/11/2023	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Ciclo de atividades de educação ambiental no Vale Alegre (Caconde/SP)	163.820,00	-	58.803,40	Cobrança	50,00	100,00
358	PARDO	480/2023	21/11/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS	Município	IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE CRAVINHOS/SP	449.883,24	-	613.673,84	Cobrança	100,00	100,00
359	PARDO	491/2023	06/12/2023	Em execução	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MEMORIAL DA CLASSE OPERÁRIO - UGT	Sociedade Civil	DESCOBRINDO AS ÁGUAS DO GUARANI - CONHECER PARA CONSERVAR: Programa de capacitação para educadores da Bacia Hidrográfica do Pardo	163.947,60	-	3.400,00	Cobrança	-	68,95
360	PARDO	521/2023	11/12/2023	Em execução	MUNICIPIO DE CACONDE	Município	AÇÕES ESTRUTURAIS PARA AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIA CELULAR EM CONCRETO ARMADO NO CÔRREGO DOS CRISTAIS	399.979,14	-	253.137,60	Cobrança	-	49,66
361	PARDO	036/2024	26/11/2024	Em execução	INSTITUTO NOVA ERA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	Sociedade Civil	Educação Ambiental como instrumento de proteção e regeneração dos corpos d'águas da Bacia Hidrográfica do Pardo: Águas, Placenta da Vida	160.000,00	-	51.350,00	Compensação	-	69,17
362	PARDO	033/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	Município	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL DO DISTRITO DE SÃO ROQUE DA FARTURA	160.283,39	-	3.271,09	Cobrança	-	-
363	PARDO	035/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	Município	AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA - SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA NA REGIÃO CENTRAL 2	484.012,35	-	14.969,45	Cobrança	-	-
364	PARDO	031/2024	26/11/2024	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE MOCOCA	Sociedade Civil	PLANO DE REVITALIZAÇÃO DOS MANANCIAS URBANOS ? CONTEMPLANDO O PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE MOCOCA - SP	167.607,51	-	13.856,33	Cobrança	-	49,79

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
365	PARDO	034/2024	26/11/2024	Em execução	SAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL	Município	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 8 AERADORES MECÂNICOS SUPERFICIAIS FLUTUANTES E DE EIXO HORIZONTAL PARA MELHORIA DE EFICIÊNCIA DA ETE DE VARGEM GRANDE DO SUL/SP	448.800,00	-	79.200,00	Cobrança	-	42,19
366	PARDO	032/2024	26/11/2024	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE MOCOCA	Sociedade Civil	PLANO DIRETOR PARA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO	161.382,81	-	9.002,51	Cobrança	-	51,40
367	PARDO	166/2024	05/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA	Município	AÇÕES ESTRUTURAIS PARA EXECUÇÃO DE GALERIAIS PLUVIAIS NO DISTRITO DE SÃO ROQUE DA FARTURA - MICROBACIAS 03,04 E 05	167.526,99	-	21.153,54	Cobrança	-	-
368	PARDO	164/2024	05/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	Município	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO SIMÃO/SP	257.058,85	-	5.246,11	Cobrança	-	-
369	PARDO	165/2024	05/12/2024	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE MOCOCA	Sociedade Civil	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MICRO E MACRODRENAGEM URBANA	188.556,38	-	9.924,02	Cobrança	-	59,06
370	PARDO	202/2024	09/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA	Município	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL DO MUNICIPIO DE TAPIRATIBA	196.459,92	-	6.076,08	Cobrança	-	-
371	PARDO	203/2024	09/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA	Município	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO (R01) NO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA ? SP	395.542,79	-	188.903,90	Cobrança	-	-
372	PARDO	204/2024	09/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM E IDENTIFICAÇÃO DA BACIA HIDROGRAFICA QUE ABRANGE O LAR ASSISTENCIAL OSORIO MACIEL DE FARIA	172.286,11	-	3.516,05	Cobrança	-	-
373	PARDO	200/2024	09/12/2024	Em execução	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama	Município	Execução de obras de Microdrenagem para mitigação de Inundações nos Bairros Jardim Primavera, Jardim Bela Vista e Jardim Boa Vista	396.960,24	-	45.144,23	Cobrança	-	34,25

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
374	PARDO	237/2024	12/12/2024	Não Iniciado	SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	Município	Projeto de Implantação de Micromedicação Individualizada	307.157,40	-	116.416,48	Cobrança	-	-
375	PARDO	243/2024	13/12/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE CACONDE	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DOS COLETORES TRONCOS E EMISSÁRIOS DO SISTEMA DE AFASTAMENTO DE EFLUENTES	261.878,39	-	7.265,73	Cobrança	-	-
376	PCJ	013/2017	06/03/2017	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI	Município	IMPLANTAÇÃO DO COLETOR TRONCO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE DA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI/SP	4.481.362,47	-	319.413,94	Cobrança	68,00	90,00
377	PCJ	060/2018	21/02/2018	Em execução	SAAESP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro	Município	IMPLANTAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DO HORTO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/SP	5.222.895,35	-	635.282,06	Cobrança	-	100,00
378	PCJ	120/2018	10/04/2018	Em execução	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	Município	CONSTRUÇÃO DO 4º MÓDULO DO REATOR ANAERÓBICO (UASB) E RECUPERAÇÃO DO GUARDA CORPO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA	1.497.307,11	-	814.907,92	Cobrança	100,00	100,00
379	PCJ	172/2018	18/05/2018	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RIO DAS PEDRAS	Município	IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO PROGRAMA DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS.	1.952.759,62	-	152.386,50	Cobrança	100,00	100,00
380	PCJ	114/2019	15/05/2019	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI	Município	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA II NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI /SP	2.028.378,69	-	321.486,18	Cobrança	60,00	90,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
381	PCJ	292/2019	11/12/2019	Em execução	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D'OESTE	Município	SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DA ETA V PARA OS CENTROS DE RESERVAÇÃO PLANALTO DO SOL, CIDADE NOVA, SÃO FERNANDO, PALMEIRAS E SANTA ROSA .NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	9.400.594,22	-	1.967.392,94	Cobrança	86,00	90,00
382	PCJ	195/2021	28/05/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	Município	Implantação Física dos Setores Bandeirantes, Sagrado Coração, Vera Cruz e 4.000 m³, e um Sistema de Informações Georreferenciadas	4.114.052,71	-	915.666,09	Cobrança	100,00	100,00
383	PCJ	196/2021	28/05/2021	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RIO DAS PEDRAS	Município	Execução de Substituição de Redes Hidráulicas de Água com Remanejamento de Ligações Domiciliares na Área Central do município de Rio das Pedras -SP	3.774.722,59	-	202.019,75	Cobrança	50,00	90,00
384	PCJ	039/2022	04/02/2022	Em execução	MUNICIPIO DE ITATIBA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural de Itatiba	183.569,53	-	14.850,00	Cobrança	66,00	79,97
385	PCJ	074/2022	07/03/2022	Em execução	MUNICÍPIO DE VALINHOS	Município	Elaboração da Revisão do PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico	334.302,28	-	9.000,00	Cobrança	-	100,00
386	PCJ	084/2022	10/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural de Mogi Mirim	201.971,37	-	19.616,78	Cobrança	-	90,00
387	PCJ	115/2022	18/03/2022	Em execução	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE	Município	Elaboração do Plano Diretor de Saneamento Rural e Comunidades Isoladas do Município de Piracicaba	249.906,69	-	45.772,34	Compensação	50,00	84,17
388	PCJ	121/2022	18/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural de Artur Nogueira/SP	150.016,93	-	5.912,09	Compensação	62,00	88,95

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
389	PCJ	118/2022	18/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	Município	Substituição de Sistemas Rudimentares de Tratamento de Esgoto Doméstico por Biodigestores nas Propriedades Rurais localizadas na Microbacia do Córrego Sertório no Município de Artur Nogueira	250.217,90	-	31.918,80	Cobrança	100,00	100,00
390	PCJ	136/2022	01/04/2022	Em execução	MUNICIPIO DE ATIBAIA	Município	Revisão e Consolidação do Plano Municipal de Saneamento Básico da Estância de Atibaia	735.806,82	-	46.316,70	Cobrança	-	90,00
391	PCJ	140/2022	01/04/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO	Município	Programa de Instalação de Fossas Sépticas Biodigestoras ? Garantindo o Saneamento Rural e a Segurança Hídrica da Sub-Bacia do Rio Camanducaia, no Município de Socorro/SP - Fase 1.	269.992,40	-	28.872,00	Cobrança	-	100,00
392	PCJ	154/2022	19/04/2022	Em execução	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D'OESTE	Município	Revisão do Plano Diretor de Redução e Controle de Perdas de Água e de Faturamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Santa Bárbara d'Oeste	508.207,84	-	95.877,10	Cobrança	100,00	100,00
393	PCJ	009/2023	10/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Bom Jesus dos Perdões	463.754,95	-	90.314,27	Cobrança	40,00	100,00
394	PCJ	073/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO ? SAAE SALTO	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Salto	424.443,33	-	125.241,03	Cobrança	42,31	100,00
395	PCJ	195/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Capivari	254.998,30	-	25.219,71	Cobrança	-	61,25

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
396	PCJ	204/2023	14/07/2023	Em execução	SAEAN - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Artur Nogueira	424.130,56	-	40.518,94	Cobrança	-	56,42
397	PCJ	198/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE VINHEDO	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Vinhedo	297.509,23	-	52.501,65	Cobrança	-	45,00
398	PCJ	074/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Bom Jesus dos Perdões	202.307,04	-	61.480,56	Cobrança	33,00	100,00
399	PCJ	197/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de Capivari	232.543,78	-	22.998,65	Cobrança	-	42,88
400	PCJ	058/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de Piracaia	233.087,98	-	15.534,48	Cobrança	-	100,00
401	PCJ	046/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Louveira	300.585,80	-	161.853,79	Cobrança	45,00	100,00
402	PCJ	203/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Jaguariúna	381.910,05	-	67.395,95	Cobrança	-	53,00
403	PCJ	187/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	Município	Elaboração do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Santo Antônio de Posse	151.009,69	-	19.242,35	Cobrança	-	100,00
404	PCJ	077/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de Corumbataí	183.329,27	-	21.293,51	Compensação	50,00	100,00
405	PCJ	211/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - AMPARO	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Amparo	245.694,37	-	58.383,08	Cobrança	-	51,06
406	PCJ	184/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de Amparo	201.662,21	-	59.145,55	Compensação	-	51,63

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
407	PCJ	126/2023	14/07/2023	Em execução	SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO	Município	Implantação de Macromedidores de Vazão para Controle de Perdas do Município de Vinhedo	1.693.759,46	-	306.458,86	Cobrança	75,00	66,77
408	PCJ	078/2023	14/07/2023	Em execução	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis	Município	EXECUÇÃO DE TROCA DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIRROS JD. PLANALTO, V. PRIMAVERA E V. N. S. APARECIDA NO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS	1.526.234,03	-	139.730,72	Cobrança	90,00	100,00
409	PCJ	153/2023	14/07/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	Município	Substituição de Redes de Cimento Amianto no Bairro São Cristóvão	1.700.000,07	-	1.132.761,86	Cobrança	90,00	100,00
410	PCJ	151/2023	14/07/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D'OESTE	Município	Fornecimento e Substituição de Hidrômetros Unijatos visando Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água da Zona Leste do Município de Santa Bárbara d'Oeste	2.000.000,00	-	434.699,32	Cobrança	33,00	66,78
411	PCJ	047/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	Município	Fornecimento e substituição parcial do parque de hidrômetros e desenvolvimento do sistema de micromedição por telemetria no município de Louveira.	1.809.019,97	-	413.334,87	Cobrança	74,00	62,72
412	PCJ	213/2023	14/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - INDAIATUBA	Município	5ª Fase de Setorização do Município de Indaiatuba (setores 04, 10 e 11)	1.998.458,51	-	1.084.937,75	Cobrança	60,00	63,39
413	PCJ	185/2023	17/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Rio das Pedras	245.414,88	-	21.374,86	Cobrança	42,00	100,00
414	PCJ	221/2023	19/07/2023	Em execução	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de Jaguariúna	402.610,34	-	101.026,37	Cobrança	61,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
415	PCJ	121/2023	24/07/2023	Em execução	SAAESP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água no Município de São Pedro	298.832,50	-	11.705,30	Cobrança	57,00	100,00
416	PCJ	123/2023	24/07/2023	Em execução	SAAESP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de São Pedro	259.603,81	-	10.077,42	Cobrança	45,00	100,00
417	PCJ	044/2023	24/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Santo Antônio de Posse	155.907,70	-	9.951,78	Cobrança	-	100,00
418	PCJ	122/2023	24/07/2023	Em execução	SAAESP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro	Município	Execução de Troca de Redes de Abastecimento de Água, Fase 3, na Região Central no Município de São Pedro	1.116.229,43	-	53.524,27	Cobrança	100,00	100,00
419	PCJ	253/2023	25/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA	Município	Contratação de prestação de serviços para viabilização da implementação de atividades para a conservação e recuperação de mananciais no âmbito do Programa Produtor de Água no Cantareira - Piracaia/SP	289.486,79	-	17.369,21	Compensação	-	50,00
420	PCJ	327/2023	12/09/2023	Em execução	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA	Sociedade Civil	Substituição/Implantação de Rede de Distribuição de Água Tratada e de Ligações Domiciliares do Jardim São Manoel em Trecho Complementar (Fase II), no Município de Nova Odessa	488.388,50	-	122.097,12	Cobrança	33,33	62,69
421	PCJ	343/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUNA	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ipeúna	229.555,58	-	12.081,90	Cobrança	-	60,22
422	PCJ	354/2023	14/09/2023	Em execução	SAAESP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro	Município	Contratação de Projetos executivos da 3ª etapa da Estação de Tratamento de Esgoto Samambaia no município de São Pedro-SP	278.874,68	-	14.677,65	Cobrança	43,00	100,00
423	PCJ	351/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de São Pedro	296.640,25	-	15.612,67	Cobrança	-	59,53

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
424	PCJ	329/2023	14/09/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D'OESTE	Município	Fornecimento e Substituição de Hidrômetros Unijatos com mais de cinco anos, visando a Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento do Município de Santa Bárbara d'Oeste	1.997.935,27	-	454.656,87	Cobrança	33,00	66,80
425	PCJ	373/2023	26/09/2023	Em execução	SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO	Município	Elaboração de projeto de sistema de coleta e afastamento de esgoto sanitário na Bacia Santa Cândida no município de Vinhedo-SP	506.920,14	-	89.456,49	Cobrança	30,00	71,51
426	PCJ	375/2023	05/10/2023	Em execução	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA	Sociedade Civil	Substituição de redes e ligações de água através de método não destrutivo - MND, no Setor Industrial, no município de Nova Odessa/SP	1.883.993,16	-	470.998,30	Cobrança	95,00	66,31
427	PCJ	393/2023	05/10/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RIO DAS PEDRAS	Município	Execução de troca de redes de abastecimento de água por método não destrutivo nos bairros São Cristovão I e São Cristovão II no município de Rio das Pedras	1.559.691,79	-	135.625,75	Cobrança	29,00	61,87
428	PCJ	392/2023	05/10/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RIO DAS PEDRAS	Município	Contratação de projetos executivos para a melhoria da ETE Central com a remoção de nitrogênio e fósforo no município de Rio das Pedras/SP	262.474,31	-	22.823,86	Cobrança	53,00	100,00
429	PCJ	385/2023	05/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis	180.582,72	-	24.624,88	Cobrança	-	51,59
430	PCJ	407/2023	10/10/2023	Em execução	SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO	Município	Implantação de sistema de monitoramento integrado por meio de Inteligência Artificial para gestão de eventos e redução de perdas reais no sistema de abastecimento de água em Vinhedo - Fase 1	1.700.342,80	-	304.471,19	Cobrança	29,00	69,45

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
431	PCJ	406/2023	10/10/2023	Em execução	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis	Município	Implantação das ações de combate às perdas de água através de macromedição, telemetria e substituição de hidrômetros no município de Cordeirópolis-SP	1.308.935,23	-	130.161,83	Cobrança	90,00	69,21
432	PCJ	428/2023	26/10/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - INDAIATUBA	Município	Setorização do Bairro Morada do Sol no Município de Indaiatuba (Setores 18 e 19)	1.922.449,52	-	627.386,20	Cobrança	100,00	78,75
433	PCJ	426/2023	26/10/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI	Município	Elaboração de Projeto Executivo da Estação de Tratamento de Esgoto Cancian ? ETE Cancian	160.194,17	-	15.843,47	Cobrança	-	50,64
434	PCJ	422/2023	26/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itirapina	238.109,99	-	12.532,09	Cobrança	-	33,88
435	PCJ	447/2023	06/11/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural de Itirapina	471.769,89	-	24.829,95	Cobrança	-	50,68
436	PCJ	457/2023	08/11/2023	Em execução	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural de Engenheiro Coelho	230.207,45	-	12.116,22	Cobrança	-	63,15
437	PCJ	499/2023	06/12/2023	Em execução	Prefeitura de Campo Limpo Paulista	Município	Plano Diretor de Macro drenagem do município de Campo Limpo Paulista-SP	203.825,10	-	25.191,86	Cobrança	100,00	100,00
438	PCJ	527/2023	11/12/2023	Em execução	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	Município	Plano Diretor de Macro drenagem do município de Santo Antônio de Posse-SP	193.548,31	-	12.354,16	Cobrança	-	45,59
439	PCJ	534/2023	14/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Águas de São Pedro	183.930,59	-	12.786,61	Cobrança	50,00	100,00
440	PCJ	587/2023	28/12/2023	Em execução	DAE S.A - ÁGUA E ESGOTO	Município	Prestação de serviços de engenharia para instalação de telemetria em Macromedidores de vazão e VRP - no setor de abastecimento R10/CB10	1.694.304,13	-	626.660,42	Cobrança	-	39,09
441	PCJ	038/2024	26/11/2024	Em execução	SAEAN - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA	Município	Substituição de 9.400 hidrômetros com mais de cinco anos de uso (instalados até dezembro de 2018) no município de Artur Nogueira	3.039.001,93	-	159.947,47	Cobrança	-	20,43

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
442	PCJ	039/2024	26/11/2024	Não Iniciado	SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO	Município	Elaboração do Projeto Básico para Ampliação e Melhoria dos Sistemas de Transporte de Esgotos do município de Vinhedo	662.226,29	-	34.854,02	Compensação	-	-
443	PCJ	108/2024	28/11/2024	Não Iniciado	SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO	Município	Substituição das redes de distribuição de água e ramais de ligação do bairro Capela, pelo Método Não Destrutivo (MND), no município de Vinhedo/SP	4.288.342,27	-	225.702,21	Cobrança	-	-
444	PCJ	109/2024	28/11/2024	Não Iniciado	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO ? SAAE SALTO	Município	Estudo de Concepção para Alternativas de melhoria para o Coletor Tronco do bairro Santa Cruz, Salto/SP	764.488,22	-	40.236,25	Cobrança	-	-
445	PCJ	169/2024	06/12/2024	Não Iniciado	Prefeitura de Campo Limpo Paulista	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Campo Limpo Paulista	255.786,00	-	32.016,24	Cobrança	-	-
446	PCJ	168/2024	06/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	Município	Elaboração do Plano Diretor de Drenagem do Município de Bom Jesus dos Perdões	682.541,57	-	13.929,42	Compensação	-	-
447	PCJ	170/2024	06/12/2024	Não Iniciado	Prefeitura do Município de Jundiá	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Jundiá	1.499.923,35	-	455.138,42	Compensação	-	-
448	PCJ	167/2024	06/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	Município	Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário do Município de Bom Jesus dos Perdões - Primeira Etapa (Coletor Tronco Córrego do Povo)	3.467.926,83	-	77.832,42	Cobrança	-	-
449	PCJ	231/2024	11/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no sistema de abastecimento público de água no município de Cosmópolis	230.563,30	-	30.420,10	Cobrança	-	-
450	PCJ	230/2024	11/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Cosmópolis	229.033,18	-	25.448,12	Cobrança	-	-
451	PCJ	245/2024	13/12/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	Município	Fornecimento e Substituição de Hidrômetros instalados até 2019 e Sistema de Micromedicação por Telemetria	4.694.747,53	-	961.574,79	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
452	PCJ	264/2024	19/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA	Município	Elaboração do Plano Diretor de Drenagem do Município de Santa Maria da Serra	557.298,75	-	17.236,08	Compensação	-	-
453	PCJ	265/2024	20/12/2024	Não Iniciado	DAE S.A - ÁGUA E ESGOTO	Município	Prestação de serviços de engenharia para instalação de telemetria em macromedidores de vazão e VRP no setor de abastecimento R4/CB9	1.211.999,53	-	448.273,80	Cobrança	-	-
454	PCJ	007/2025	19/05/2025	Não Iniciado	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE	Município	Revisão do Plano Diretor para o Combate às Perdas no sistema de abastecimento público de água no município de Piracicaba	644.822,95	-	214.940,99	Cobrança	-	-
455	PCJ	011/2025	19/05/2025	Não Iniciado	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RIO DAS PEDRAS	Município	Execução de Troca de Redes de Abastecimento de Água do Bairro São Cristóvão II no Município de Rio das Pedras	1.478.496,49	-	134.702,09	Cobrança	-	-
456	PCJ	006/2025	19/05/2025	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural do Município de Bragança Paulista	198.740,61	-	37.855,71	Cobrança	-	-
457	PCJ	004/2025	19/05/2025	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Corumbataí	276.487,66	-	5.642,60	Cobrança	-	-
458	PCJ	012/2025	27/05/2025	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Cordeirópolis	401.054,08	-	37.064,84	Cobrança	-	-
459	PCJ	013/2025	27/05/2025	Não Iniciado	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	Município	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de Água de Pedreira	533.484,74	-	10.887,46	Cobrança	-	-
460	PCJ	016/2025	29/05/2025	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE MONTE MOR	Município	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Monte Mor	263.143,95	-	32.523,41	Cobrança	-	-
461	PCJ	017/2025	29/05/2025	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural de Cordeirópolis	401.054,08	-	37.064,84	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
462	PEIP	260/2024	18/12/2024	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	Programa de aplicação de recurso FEHIDRO proveniente de processo de compensação monetária na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais - PRÓ-APRM Billings	123.120,44	3.447,18	-	Compensação	-	100,00
463	PEIP	261/2024	18/12/2024	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	Programa de aplicação de recurso FEHIDRO proveniente de processo de compensação monetária na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais - PRÓ-APRM Guarapiranga	104.603,21	22.279,25	-	Compensação	-	100,00
464	PP	326/2019	27/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANTES	Município	PLANO DIRETOR PARA CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	69.903,00	-	4.994,35	Compensação	100,00	100,00
465	PP	125/2020	09/03/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MACRODRENAGEM DO PERÍMETRO URBANO E PERIURBANO DO DISTRITO DE ITORORÓ DO PARANAPANEMA NO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO.	42.323,98	-	7.524,00	Compensação	-	100,00
466	PP	309/2021	02/12/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE IEPÊ	Município	PLANO DIRETOR DE REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE IEPÊ	91.571,42	-	2.925,54	Compensação	91,00	100,00
467	PP	288/2021	02/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANTES	Município	ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE NANTES INCLUINDO PROJETOS EXECUTIVOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	154.754,05	-	7.988,25	Compensação	100,00	100,00
468	PP	025/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE IEPÊ	Município	ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE IEPÊ INCLUINDO PROJETOS EXECUTIVOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	151.442,54	-	10.058,89	Compensação	48,33	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
469	PP	255/2023	21/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANTES	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE NANTES	150.982,36	-	7.946,80	Compensação	77,00	100,00
470	PP	497/2023	06/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ	Município	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM URBANA BACIA C - DISTRITO DO ESPIGÃO - FASE 1	631.887,84	-	70.995,00	Cobrança	100,00	100,00
471	PP	496/2023	06/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO	Município	Drenagem de águas pluviais em vias públicas do Jardim Real II - Bacias B8 e B9	449.868,48	-	9.227,85	Cobrança	-	51,12
472	PP	542/2023	18/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	Município	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS TRECHO ENTRE AV. DO ESTADO COM A RUA NOVO MUNDO	506.323,66	-	90.183,15	Cobrança	-	44,45
473	PP	556/2023	18/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	Município	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS, SP	177.216,67	-	3.616,66	Cobrança	-	45,00
474	PP	553/2023	18/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE ANHUMAS	Município	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSIÃO RURAL DE ANHUMAS	180.555,84	-	20.061,76	Compensação	43,00	100,00
475	PP	044/2024	26/11/2024	Em execução	MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO	Município	Implantação de Galeria de Águas Pluviais no Residencial Arthur Boigues	800.000,00	-	688.153,29	Compensação	-	40,00
476	PP	040/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS	Município	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	798.813,67	-	204.029,23	Cobrança	-	-
477	PP	046/2024	26/11/2024	Não Iniciado	Município de Santo Anastácio	Município	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO	163.798,30	-	18.500,00	Compensação	-	-
478	PP	045/2024	26/11/2024	Em execução	MUNICÍPIO DE ANHUMAS	Município	Galeria de Águas Pluviais e Dissipador de Energia no ponto de lançamento da Bacia 01 ? Fase 01	657.242,31	-	75.134,38	Compensação	-	48,28
479	PP	041/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ	Município	PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DE CAIUÁ - SP	203.677,28	-	24.225,69	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
480	PP	043/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA	Município	ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE TACIBA, INCLUINDO PROJETOS EXECUTIVOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	202.475,44	-	20.579,32	Cobrança	-	-
481	PP	042/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	Município	ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO, INCLUINDO PROJETOS EXECUTIVOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	210.580,99	-	24.259,53	Cobrança	-	-
482	PP	110/2024	28/11/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	Município	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DO PLANO DE MUNICIPAL DE GESTÃO INTERGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PRESIDENTE VENCESLAU-SP	267.302,08	-	29.810,08	Cobrança	-	-
483	PP	205/2024	09/12/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO	Município	Drenagem de águas pluviais na Rua São Luiz - Bacia A9	799.927,12	-	185.835,57	Cobrança	-	-
484	PS	212/2012	03/10/2012	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO EM TEMPO REAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - 2ª FASE	924.000,00	-	-	Compensação	-	0,35
485	PS	254/2014	17/04/2014	Em execução	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	Município	DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA BACIA DO RIBEIRÃO ARARAQUARA PARA CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D'ÁGUA	480.681,00	-	17.489,84	Cobrança	-	100,00
486	PS	030/2016	22/01/2016	Em execução	PÁTIO DAS ARTES	Sociedade Civil	RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL COMO SUSTENTABILIDADE DA RECUPERAÇÃO HÍDRICA	425.630,00	-	191.443,20	Cobrança	100,00	100,00
487	PS	205/2018	07/06/2018	Em execução	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÊS (03) TRECHOS DO CÓRREGO LAVAPÊS NO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA (SP) E ANÁLISE TÉCNICA DAS TRAVESSIAS EXISTENTES	169.000,00	-	3.927,00	Cobrança	100,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
488	PS	254/2018	05/07/2018	Em execução	MUNICÍPIO DE LAVRINHAS	Município	RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE MATA CILIAR DO RIO DO BRAÇO	312.286,02	-	6.373,18	Cobrança	99,00	99,97
489	PS	103/2019	08/05/2019	Em execução	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Estado	ESTUDO PRELIMINAR, ESTUDO DE ALTERNATIVA E CONCEPÇÃO DO S.E.S. DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E DIVERSOS BAIRROS; E PROJ. EXEC. DE AFAST DE ESG. DO BAIRRO VILA VELHA II E TRAVESSIAS - MUNICIPIO TAUBATÉ	674.958,76	-	359.451,84	Cobrança	100,00	56,30
490	PS	322/2019	27/12/2019	Em execução	MUNICIPIO DE TAUBATE	Município	ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E LICENCIAMENTO PARA SISTEMAS ISOLADOS	205.598,29	-	33.300,00	Cobrança	66,60	100,00
491	PS	379/2019	31/12/2019	Em execução	MUNICÍPIO DE LAVRINHAS	Município	RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE MATA CILIAR DO RIO JACU	514.839,07	-	10.506,94	Cobrança	80,00	100,00
492	PS	022/2020	16/01/2020	Em execução	SINDICATO RURAL DE CRUZEIRO	Sociedade Civil	RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA MATA CILIAR DO RIO DA ÁGUA LIMPA	549.870,60	-	56.210,39	Cobrança	-	100,00
493	PS	040/2020	29/01/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS	Município	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE AREIAS - PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS - PROTRATAR.	585.314,27	-	9.188,73	Cobrança	80,00	100,00
494	PS	081/2020	13/02/2020	Em execução	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	Município	OBRAS DE CANALIZAÇÃO ABERTA NO RIBEIRÃO ARARAQUARA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS NA REGIÃO CENTRAL DE SANTA ISABEL	1.200.640,75	-	216.729,26	Compensação	100,00	100,00
495	PS	198/2020	30/03/2020	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	SUB-BACIA HIDROGRÁFICA MODELO EM COMUNIDADE ISOLADA PROPRIEDADE RURAL PARA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	320.695,33	-	44.806,00	Cobrança	70,00	87,51
496	PS	227/2020	10/06/2020	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CRUZEIRO	Município	ETE Mata Atlântica I, tratamento de esgoto, lançamento na bacia do Paraíba do Sul.	1.831.882,18	-	815.436,06	Cobrança	-	25,27

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
497	PS	081/2021	18/03/2021	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO SÓCIOECONÔMICO E AMBIENTAL DE ÁREAS ISOLADAS E RURAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	402.514,45	100.628,61	55.220,00	Cobrança	50,00	92,00
498	PS	102/2021	23/03/2021	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CRUZEIRO	Município	Execução da 2a. Etapa da ETE Central de Cruzeiro	9.534.801,42	-	456.143,35	Cobrança	-	100,00
499	PS	165/2021	20/04/2021	Em execução	SINDICATO RURAL DE CRUZEIRO	Sociedade Civil	RESTAURAÇÃO FLORESTAL EM ÁREAS DEGRADADAS NA MICROBACIA DA FAZENDA BATEDOR-CRUZEIRO-SP	1.053.919,19	-	117.102,35	Cobrança	100,00	100,00
500	PS	169/2021	26/04/2021	Em execução	UNAVALE	Sociedade Civil	LEVANTAMENTO DA FRAGILIDADE AMBIENTAL À PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS E ASSOREAMENTO DE NASCENTES E CURSOS D'ÁGUA, ESTRUTURAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS AMBIENTAIS DOS MUNICÍPIOS DE CUNHA E LAGOINHA, BACIAS DOS RIOS PARAÍTINGA E PARAIBUNA, COMO SUBSÍDIOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO EM QUANTIDADE E QUALIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS DISPONÍVEIS NA BACIA	948.409,20	-	105.378,80	Cobrança	60,00	90,00
501	PS	168/2021	26/04/2021	Em execução	AKARUI	Sociedade Civil	Restauração ecológica nas bacias hidrográficas dos Rios Paraítinga e Paraibuna	901.140,00	-	100.126,68	Cobrança	100,00	100,00
502	PS	170/2021	27/04/2021	Em execução	THE GREEN INITIATIVE	Sociedade Civil	Plano de Restauração Florestal da Bacia do Paraíba do Sul	1.563.900,00	-	-	Cobrança	74,00	90,00
503	PS	225/2021	13/10/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município	Implantação de Galeria de Águas Pluviais - João do Pulo	807.360,14	-	304.936,56	Cobrança	49,00	100,00
504	PS	273/2021	10/11/2021	Em execução	MUNICIPIO DE LORENA	Município	Elaboração do plano diretor de macrodrenagem do município de Lorena/SP	454.859,24	-	20.588,36	Compensação	55,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
505	PS	276/2021	10/11/2021	Em execução	MUNICIPIO DE TREMEMBE	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PREVISTOS NO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM PARA COMBATER OS ALAGAMENTOS NA BACIA DO CÔRREGO NOSSA SENHORA DA GUIA	250.710,72	-	2.660,56	Cobrança	46,00	100,00
506	PS	213/2021	01/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA	Município	Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de Redenção da Serra	278.976,60	-	5.124,05	Compensação	50,00	100,00
507	PS	301/2021	02/12/2021	Em execução	Município de Guaratinguetá	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DE 12 BACIAS HIDROGRÁFICAS INSERIDAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ/SP	380.812,59	-	15.343,00	Cobrança	80,00	60,00
508	PS	048/2022	18/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA	201.559,19	-	1.892,19	Compensação	100,00	100,00
509	PS	063/2022	18/02/2022	Em execução	Suinã - Instituto Socioambiental	Sociedade Civil	Projeto de Comunicação CBH-PS	414.044,00	-	-	Cobrança	50,00	100,00
510	PS	091/2022	10/03/2022	Em execução	Município de Guaratinguetá	Município	Restauração Florestal na Micro bacia do Rio Guaratinguetá	594.054,19	-	31.266,01	Cobrança	33,00	74,67
511	PS	117/2022	18/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA	Município	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA SUB-BACIA DO RIO PARAÍTINGA, MUNICÍPIO DE LAGOINHA, SÃO PAULO	857.789,50	-	35.360,00	Cobrança	8,00	92,78
512	PS	127/2022	21/03/2022	Em execução	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA	Município	PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSAO RURAL	908.200,00	-	47.800,00	Cobrança	80,00	100,00
513	PS	128/2022	21/03/2022	Em execução	SINDICATO RURAL DE CRUZEIRO	Sociedade Civil	PROTETOR DA MANTIQUEIRA - MICROBACIA BREJETUBA - CANTAGALO	1.341.076,05	-	149.008,45	Cobrança	67,00	100,00
514	PS	177/2022	20/04/2022	Em execução	MUNICIPIO DE TREMEMBE	Município	CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS E PROCESSOS EROSIVOS EM TRECHO DO CÔRREGO DO MOINHO ? TREMEMBÉ/SP ? Trecho 05 - 120 METROS LINEARES	1.739.877,34	-	32.670,82	Cobrança	59,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
515	PS	173/2022	25/04/2022	Em execução	AKARUI	Sociedade Civil	Restauração ecológica na bacia do Rio Paraitinga em São Luiz do Paraitinga	801.490,25	-	90.568,80	Cobrança	66,00	86,22
516	PS	189/2022	28/04/2022	Em execução	Suinã - Instituto Socioambiental	Sociedade Civil	Restauração das áreas de preservação permanente contidas na sub bacia do Córrego Quatro Ribeiras Jacarei/SP	1.352.007,00	-	135.200,64	Cobrança	65,00	98,00
517	PS	184/2022	28/04/2022	Em execução	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio	Sociedade Civil	PROJETO ÁGUAS DA MANTIQUEIRA : PLANO DE GESTÃO DISTRITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.191.032,40	-	374.467,60	Cobrança	66,00	100,00
518	PS	186/2022	28/04/2022	Em execução	ASSOCIACAO CORREDOR ECOLOGICO DO VALE DO PARAIBA	Sociedade Civil	Projeto Saúva - Projeto de Recuperação do Solo e Identificação de Matrizes Florestais no Município de Jacarei	1.640.398,00	-	182.259,04	Cobrança	50,00	83,50
519	PS	111/2023	13/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA	Município	PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO ECOLÓGICA DA MATA ATLÂNTICA E CERRADO DE PINDAMONHANGABA	171.734,60	-	37.697,83	Cobrança	-	42,80
520	PS	040/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	Município	PROJETO - RESTAURAÇÃO FLORESTAL EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP NA MICROBACIA DO RIO ENTUPIDO - QUELUZ/SP	1.987.093,59	-	40.552,93	Cobrança	20,00	75,49
521	PS	035/2023	14/07/2023	Em execução	Suinã - Instituto Socioambiental	Sociedade Civil	Restauração de áreas de preservação permanente na sub bacia do Córrego Quatro Ribeiras (II)	655.164,98	-	78.600,00	Cobrança	-	70,09
522	PS	118/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município	Implantação de Galeria de Águas Pluviais da Vila Rossi	513.682,30	-	313.116,47	Cobrança	80,00	63,74
523	PS	108/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA	Município	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL	465.149,96	-	69.505,16	Cobrança	-	47,59
524	PS	026/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA	Município	RESTAURAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DAS FONTES HÍDRICAS QUE ABASTECEM O RIO PARAITINGA, MUNICÍPIO DE LAGOINHA ? SP	467.000,00	-	14.120,75	Compensação	33,00	60,51

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
525	PS	155/2023	14/07/2023	Em execução	UNAVALE	Sociedade Civil	Educação ambiental para multiplicadores do sistema público de ensino na UGRHI2: "Educando pelas águas do rio Paraíba do Sul"	608.584,60	-	65.800,00	Cobrança	-	27,06
526	PS	186/2023	19/07/2023	Em execução	Serra Acima - Associação de Cultura e Educação Ambiental	Sociedade Civil	Projeto piloto de restauração florestal na Bacia do Jacuí, Cunha - SP - Roça d'água: cultivando rios na Bacia do Jacuí	776.426,75	-	23.080,00	Cobrança	41,65	80,22
527	PS	250/2023	20/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE JACAREI	Município	PROJETO RENASCENTES	294.902,34	-	33.732,48	Cobrança	40,00	50,00
528	PS	242/2023	20/07/2023	Em execução	INSTITUTO AUÁ DE EMPREENDEDORISMO SOCIOAMBIENTAL	Sociedade Civil	Mobilização e Sensibilização de Proprietários Rurais para Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos na Bacia do Paraíba do Sul	151.324,00	-	18.000,00	Cobrança	50,00	100,00
529	PS	239/2023	20/07/2023	Em execução	SINDICATO RURAL DE CRUZEIRO	Sociedade Civil	PSA FLORESTALDE 25 HECTARES NAS ÁREAS DEGRADADAS NA FAZENDA BATEDOR-CRUZEIRO-SP	522.832,50	-	58.092,50	Cobrança	65,00	67,84
530	PS	263/2023	27/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município	RESTAURAÇÃO FLORESTAL NO MANANCIAL DO JAGUARI EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.202.353,08	-	132.830,00	Cobrança	35,00	55,81
531	PS	262/2023	27/07/2023	Em execução	VALE VERDE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Sociedade Civil	DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAREMA, IGARATÁ E MONTEIRO LOBATO	677.832,85	-	14.066,40	Cobrança	33,00	73,23
532	PS	280/2023	04/09/2023	Em execução	Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos	Município	Projeto de setorização de rede de abastecimento de água com gestão inteligente para redução de perdas assistida por plataforma online em Areias, Cunha e Guaratinguetá.	4.040.542,68	-	-	Cobrança	70,00	100,00
533	PS	349/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	Município	Elaboração de estudos e projeto executivo para o sistema de esgotamento sanitário do bairro União	302.307,94	-	6.169,50	Cobrança	61,00	100,00
534	PS	367/2023	21/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA	Município	Tratamento de esgoto doméstico e dejetos animais em propriedades rurais do bairro do Mandutinho, visando a proteção do manancial ribeirão dos Macacos.	633.796,00	-	24.450,00	Cobrança	50,00	93,18

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
535	PS	361/2023	21/09/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA NO MANANCIAL JAGUARI EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	744.873,02	-	312.033,00	Cobrança	20,00	29,79
536	PS	409/2023	10/10/2023	Em execução	Suinã - Instituto Socioambiental	Sociedade Civil	Restauração de áreas de preservação permanente da sub-bacia do córrego Quatro Ribeiras (III) - Jacareí - SP	451.540,00	-	52.000,00	Cobrança	-	72,58
537	PS	411/2023	26/10/2023	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÃO DE DIRETRIZES PARA CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS NA PORÇÃO SUPERIOR DA BACIA DO RIO PARAITINGA E BACIAS DOS RIOS JACUÍ E JACUIZINHO ? UGHRI-02	1.118.140,18	-	23.082,24	Cobrança	-	32,72
538	PS	429/2023	26/10/2023	Em execução	SINDICATO RURAL DE CRUZEIRO	Sociedade Civil	PROJETO PROGRAMA PRODUTOR SUSTENTÁVEL ? MICROBACIA DO RIO BOCAINA CACHOEIRA PAULISTA -SP	1.096.661,10	-	22.380,83	Cobrança	36,00	72,06
539	PS	449/2023	06/11/2023	Em execução	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	Município	Obra de canalização aberta no Ribeirão Araraquara p/ mitigação de inundações e alagamentos na Região Central de Santa Isabel ? Trecho entre a R. Maximino Antonio de Camargo e R. Enéas Marchine Soares	1.500.000,00	-	155.004,48	Cobrança	-	33,33
540	PS	444/2023	06/11/2023	Em execução	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	Manejo da Água: rio limpo e comunidade integrada - Disseminação de tecnologias sociais de saneamento - UGRHI 2 - Lagoinha - SP	331.223,23	-	6.862,00	Cobrança	-	71,96
541	PS	453/2023	06/11/2023	Em execução	Suinã - Instituto Socioambiental	Sociedade Civil	?HIDROLOGIQUÊS?, TEM VEZ? A COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO ALIADA NA CONSERVAÇÃO DO RIO PARAÍBA DO SUL	157.300,00	-	4.000,00	Compensação	50,00	100,00
542	PS	454/2023	06/11/2023	Em execução	Suinã - Instituto Socioambiental	Sociedade Civil	Árvores Raras na Paisagem - Integrando água e floresta na sub-bacia do rio Jaguari	190.120,00	-	3.840,00	Compensação	50,00	100,00

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
543	PS	452/2023	06/11/2023	Em execução	Serra Acima - Associação de Cultura e Educação Ambiental	Sociedade Civil	Mata que Cria Água: cultivando as águas da cabeceira do Paraíba do Sul - Projeto de restauração florestal em Cunha ? SP.	1.000.000,00	-	129.934,75	Cobrança	25,00	69,18
544	PS	462/2023	17/11/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	Município	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVO PARA O SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DA UNIÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP	225.639,66	-	4.604,90	Cobrança	42,98	100,00
545	PS	475/2023	21/11/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE JACAREI	Município	Educação ambiental e mobilização social dos proprietários rurais das regiões das Bacias do Jaguarí e Bacia do Merenda Ipiranga para a proteção das nascentes.	255.535,48	-	37.042,56	Cobrança	-	56,31
546	PS	498/2023	06/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Município	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA NO MANANCIAL JAGUARI EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-FASE II	999.997,96	-	233.386,00	Cobrança	-	64,75
547	PS	523/2023	11/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA	Município	EXECUÇÃO DE OBRA DO PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO ? PONTE BIAGINO CHIEFFI E PONTE DO CAMBUCÍ - SANTA BRANCA/SP	565.568,97	-	17.094,40	Cobrança	47,00	100,00
548	PS	532/2023	14/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PREVISTO NO PLANO DE MACRODRENAGEM DE QUELUZ/SP	313.980,46	-	6.407,78	Cobrança	44,90	51,02
549	PS	561/2023	18/12/2023	Em execução	VALE VERDE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Sociedade Civil	Revisão e Atualização do Plano de Bacias Hidrográficas da UGRHI 2 - Quadriênio 2024-2027 e Atualização do Relatório de Situação da UGRHI 2 (2024 - ano base 2023)	597.112,56	-	18.755,20	Cobrança	49,00	100,00
550	PS	540/2023	18/12/2023	Em execução	AKARUI	Sociedade Civil	Restauração ecológica e econômica na bacia do rio Paraitinga: integrando a produção de leite com floresta	1.000.000,14	-	65.760,00	Cobrança	-	54,97

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
551	PS	111/2024	28/11/2024	Não Iniciado	UNITAU - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	Município	EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA FORMAÇÃO DE GESTORES EM RECURSOS HÍDRICOS: CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU	1.039.127,38	-	116.734,80	Cobrança	-	-
552	PS	173/2024	06/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	Município	Elaboração de Projetos Executivos e Licenciamentos Ambientais da Bacia do Ribeirão dos Mudos	360.063,70	-	18.950,72	Cobrança	-	-
553	PS	174/2024	06/12/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE TAUBATE	Município	Projeto e obras para mitigação de enchentes no Bairro campos Elíseos: implantação de bacia de retenção, parque alagável e substituição da rede de macrodrenagem (Bacia Hidrográfica do Convento Velho)	11.130.640,37	-	1.243.932,42	Cobrança	-	-
554	PS	176/2024	06/12/2024	Em execução	AKARUI	Sociedade Civil	Olho d'água - Diálogos transformadores na Bacia do Ribeirão do Chapéu	632.405,12	-	14.400,00	Compensação	-	34,24
555	PS	175/2024	06/12/2024	Não Iniciado	SINDICATO RURAL DE CRUZEIRO	Sociedade Civil	RESTAURAÇÃO FLORESTAL EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RECARGA HÍDRICA NA BACIA DO RIO BANANAL- BANANAL-SP	2.539.921,08	-	51.835,12	Cobrança	-	-
556	PS	172/2024	06/12/2024	Não Iniciado	IPESA - Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais	Sociedade Civil	Educação ambiental para disseminação de tecnologias e práticas agroecológicas para proteção das águas no assentamento Horto Tremembé UGRHI 02.	385.840,00	-	7.871,13	Cobrança	-	-
557	PS	171/2024	06/12/2024	Em execução	CENTRO DE GESTAO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO - CGPDI	Sociedade Civil	Guardiões(ãs) das Nascentes do rio Paraíba do Sul	1.019.383,45	-	20.803,68	Cobrança	-	36,74
558	PS	221/2024	11/12/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE TAUBATE	Município	Realização de serviços e obras para duplicação da rede de macrodrenagem e adequação da rede de microdrenagem na Av. Professor Walter Thaumaturgo (Bacia Hidrográfica do Córrego do Judeu)	7.319.411,34	-	5.291.854,50	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
559	PS	222/2024	11/12/2024	Não Iniciado	SINDICATO RURAL DE CRUZEIRO	Sociedade Civil	ENRIQUECIMENTO FLORESTAL EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE -APP NAS BACIAS PRIORITÁRIAS DO RIO PARAIBA DO SUL	419.483,51	-	8.560,89	Cobrança	-	-
560	PS	220/2024	11/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA	Município	Elaboração de Projeto Executivo canalização aberta córrego Pedro Leme e Ribeirão Roseira Velha	313.753,12	-	6.402,37	Cobrança	-	-
561	PS	238/2024	12/12/2024	Não Iniciado	UNITAU - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	Município	RECUPERAÇÃO FLORESTAL DA MATA CILIAR SITUADA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO UNA EM TAUBATÉ, SP, BRASIL	858.826,42	-	123.949,08	Cobrança	-	-
562	PS	250/2024	16/12/2024	Não Iniciado	SAEG - COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ	Município	EMISSÁRIO DE EFLUENTE TRATADO DA ETE VILA BELA	2.026.949,22	-	225.216,58	Cobrança	-	-
563	PS	257/2024	17/12/2024	Não Iniciado	Suinã - Instituto Socioambiental	Sociedade Civil	Enriquecimento e monitoramento de indicadores em áreas restauradas na sub-bacia prioritária Ribeirão Guaratinguetá, no município de Guaratinguetá - SP	568.702,50	-	60.370,00	Cobrança	-	-
564	PS	262/2024	18/12/2024	Não Iniciado	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO OBRAS DE CT DE ESGOTO, REDES AUXILIARES E INTERLIGAÇÕES VISANDO A ELIMINAÇÃO DE LANÇAMENTOS NA REGIÃO DA AV MAJOR ACÁCIO FERREIRA C/AV STOS DUMONT,JACAREÍ?SP	2.001.533,47	-	301.017,35	Cobrança	-	-
565	RB	101/2017	27/04/2017	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA	Município	DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS E PROJETOS NECESSÁRIOS AO ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO EM VALAS DO MUNICÍPIO DE IPORANGA	79.025,90	-	2.162,40	Compensação	70,00	65,51

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
566	RB	169/2018	18/05/2018	Em execução	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - FUNDUNESP	Sociedade Civil	DIAGNOSE E SENSIBILIZAÇÃO DE PROFESSORES DA URGHI 11 SOBRE A QUESTÃO DA ÁGUA E A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO VALE DO RIBEIRA	159.679,84	-	45.359,26	Compensação	50,00	100,00
567	RB	255/2018	05/07/2018	Em execução	MUNICÍPIO DE REGISTRO	Município	EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI) PARA TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR NO BAIRRO QUILOMBO DO CAPINZAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP.	298.667,14	-	12.269,32	Compensação	100,00	100,00
568	RB	068/2019	29/03/2019	Em execução	ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DO SÍTIO BRUNO - BAIRRO PEROPAVA	Sociedade Civil	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI) PARA TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR NO QUILOMBO DO PEROPAVA, MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP	332.788,41	-	41.373,01	Compensação	90,00	100,00
569	RB	157/2019	25/06/2019	Em execução	MUNICÍPIO DE RIBEIRA	Município	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 25 UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS (USIS) EM RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NA SUB-BACIA ALTO RIBEIRA, BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE	115.388,95	-	14.261,55	Compensação	84,00	100,00
570	RB	263/2019	29/10/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA	Município	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS	255.290,14	-	4.496,24	Cobrança	90,00	100,00
571	RB	381/2019	31/12/2019	Em execução	MUNICÍPIO DE IGUAPE	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE IGUAPE: 1ª fase - Construção de um Galpão de Triagem	349.586,91	-	7.119,35	Cobrança	100,00	100,00
572	RB	054/2020	31/01/2020	Em execução	MUNICÍPIO DE REGISTRO	Município	Canalização de águas pluviais na Rua Recife, Rua Manaus, Rua Natal e Rua Jose Dias de Araujo, bairro Vila Ribeirópolis, município de Registro/SP	500.000,00	-	76.737,49	Cobrança	100,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
573	RB	067/2020	05/02/2020	Em execução	UNESP - CAMPUS DE REGISTRO - FAC CIENCIAS AGR DO VALE DO RIBEIRA	Estado	AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DO IPAS - INDICADOR DE POTABILIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA BACIA DO RIBEIRA DE IGUAPE	299.956,60	-	70.196,00	Cobrança	80,00	80,17
574	RB	129/2020	09/03/2020	Em execução	MUNICÍPIO DE IGUAPE	Município	EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI) PARA TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR NO BAIRRO PÉ DA SERRA, MUNICÍPIO DE IGUAPE-SP.	267.732,42	-	4.503,74	Compensação	100,00	100,00
575	RB	164/2021	23/04/2021	Em execução	THE GREEN INITIATIVE	Sociedade Civil	REDE DE VIVEIROS DE MUDAS NATIVAS DO VALE DO RIBEIRA	299.328,00	-	46.600,00	Cobrança	100,00	86,64
576	RB	174/2021	27/04/2021	Em execução	Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira - ABAVAR	Sociedade Civil	PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA MANCHA URBANA PRINCIPAL DE JUQUITIBA	177.480,00	-	22.520,00	Compensação	100,00	100,00
577	RB	005/2021	26/05/2021	Em execução	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Estado	USO CORRETO E SEGURO DOS AGROTÓXICOS NA BACIA DO RIBEIRA DE IGUAPE (UCORSA-RI)	299.991,39	-	204.734,22	Cobrança	35,00	90,00
578	RB	230/2021	01/12/2021	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS MINERADORES DE AREIA DO VALE DO RIBEIRA E BAIXADA SANTISTA - AMAVALES	Sociedade Civil	RENOVAÇÃO DO SIGRB, ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS E APOIO TÉCNICO AO CBH-RB	330.000,00	-	38.745,00	Cobrança	100,00	100,00
579	RB	235/2021	01/12/2021	Em execução	FUNBEA - Fundo Brasileiro de Educação Ambiental	Sociedade Civil	Programa de Comunicação Social do Comitê de Bacias Ribeira do Iguaape e Litoral Sul(CBH-RB): Comunica CBH-RB	150.000,00	-	17.550,00	Compensação	94,89	100,00
580	RB	292/2021	02/12/2021	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Monitoramento de recursos hídricos na UGRHI-11 com medição acústica de vazão	250.000,00	-	30.000,00	Compensação	65,00	94,99
581	RB	056/2022	18/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	Município	Canalização Córrego localizado na Rua João Paulo dos Santos, Vila São João, Sete Barras/SP	495.465,08	-	18.126,53	Cobrança	-	34,66

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
582	RB	077/2022	07/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO	Município	Fornecimento e Instalação de unidades de saneamento individual na Bacia do Rio Ribeira de Iguape, melhorando a qualidade das águas na sub-bacia do Rio Turvo, no bairro Paraíso situado na APA Planalto	353.113,01	-	10.893,70	Cobrança	100,00	100,00
583	RB	081/2022	10/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	Município	Drenagem de Águas Pluviais na Vila São João, Sete Barras/SP	499.973,51	-	219.337,42	Cobrança	100,00	100,00
584	RB	109/2022	16/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA	Município	OBRAS DE INSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS (USI) PARA TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR NO BAIRRO DO RIBEIRÃO NO MUNICÍPIO DE IPORANGA-SP	458.400,00	-	7.298,36	Cobrança	100,00	100,00
585	RB	112/2022	18/03/2022	Em execução	Associação Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica	Sociedade Civil	Instalação de sistemas de tratamento sustentável de esgoto (TEvap) em unidades residenciais do município de Ilha Comprida	283.296,76	-	14.400,00	Cobrança	90,00	89,85
586	RB	144/2022	14/04/2022	Em execução	INSTITUTO AUÁ DE EMPREENDEDORISMO SOCIOAMBIENTAL	Sociedade Civil	Mata Atlântica na Escola: agroecologia, educação ambiental e recursos hídricos no currículo escolar	199.693,20	-	22.800,00	Cobrança	80,00	100,00
587	RB	079/2023	14/07/2023	Em execução	Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica	Sociedade Civil	Os caminhos da Educação Ambiental: O turismo como ferramenta de sensibilização e conscientização ambiental no Vale do Ribeira/SP	199.897,87	-	15.300,00	Cobrança	80,00	100,00
588	RB	080/2023	14/07/2023	Em execução	Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica	Sociedade Civil	Capacitação estratégica para a participação coletiva e integrada na gestão das águas da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira/SP	149.816,70	-	6.300,00	Compensação	40,00	100,00
589	RB	081/2023	14/07/2023	Em execução	Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica	Sociedade Civil	A água que percorre o Vale - Uma web série da importância da bacia hidrográfica do rio Ribeira na construção da história de um Vale	249.950,00	-	21.600,00	Cobrança	50,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
590	RB	147/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	Município	1ª Etapa - Obras para melhoria do Sistema Urbano de Drenagem - Bairro Novo Botujuru - Município de Jacupiranga	428.997,03	-	74.189,46	Cobrança	100,00	100,00
591	RB	268/2023	17/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE BARRA DO CHAPÉU	Município	Canalização do Córrego da Olaria ? Bairro Raia ? Etapa 1	500.000,00	-	59.598,73	Cobrança	34,00	67,47
592	RB	267/2023	17/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE BARRA DO CHAPÉU	Município	Instalação de USIs no Bairro Anta Magra	500.000,00	-	33.141,63	Cobrança	33,00	66,67
593	RB	189/2023	17/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ	Município	Instalação de Unidades Sanitárias Individuais (USI's) para tratamento de esgoto em bairros da área rural do município de Tapiraí	412.344,99	-	12.015,16	Cobrança	100,00	100,00
594	RB	249/2023	20/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE RIBEIRA	Município	Esgotamento Sanitário Rural através da Instalação de Unidades de Saneamento Individual -USIs no município de Ribeira	434.539,76	-	48.335,20	Cobrança	51,00	100,00
595	RB	265/2023	27/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Município	6ª ETAPA DE INSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI) PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DO BAIRRO ALTO	500.000,00	-	17.357,39	Cobrança	-	33,33
596	RB	275/2023	31/08/2023	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS MINERADORES DE AREIA DO VALE DO RIBEIRA E BAIXADA SANTISTA - AMAVALES	Sociedade Civil	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS PARA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA TÉCNICA DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	450.000,00	-	55.000,00	Cobrança	50,00	100,00
597	RB	274/2023	31/08/2023	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS MINERADORES DE AREIA DO VALE DO RIBEIRA E BAIXADA SANTISTA - AMAVALES	Sociedade Civil	DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO FINANCIADOS PELO FEHIDRO E PROGNÓSTICO DE DEMANDA DE SANEAMENTO NAS ZONAS RURAIS DA UGRHI-11	400.000,00	-	45.000,00	Cobrança	25,00	50,31
598	RB	340/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	Município	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE CAJATI- SP	225.669,31	-	7.748,88	Cobrança	70,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
599	RB	359/2023	21/09/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE IGUAPE	Município	EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI) PARA TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR NOS BAIRROS PINHEIRINHO E JAIRÊ, DO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP	399.153,91	-	8.146,02	Cobrança	50,00	100,00
600	RB	371/2023	26/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA	Município	Esgotamento Sanitário Rural através da Instalação de Unidades de Saneamento Individual - USIS no município de Itaoca/SP	460.000,00	-	13.835,10	Cobrança	45,00	100,00
601	RB	381/2023	05/10/2023	Em execução	MUNICIPIO DE RIBEIRA	Município	Reconstrução da Microdrenagem da Vila Ito	280.000,00	-	36.779,51	Cobrança	86,00	100,00
602	RB	404/2023	10/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA	Município	Construção de Travessia em Aduelas de Concreto Armado no Córrego 2, Rua Januário Dias, km 7, Bairro Pavão, Itaoca/SP	300.000,00	-	39.201,47	Cobrança	50,00	100,00
603	RB	438/2023	30/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI	Município	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ETAPA 2: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO 60 USIS	385.233,81	-	65.852,82	Cobrança	50,00	100,00
604	RB	461/2023	17/11/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	Município	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 46 UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS (USIS) PARA TRATAMENTO DE ESGOTO DOMICILIAR EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SETE BARRAS	459.560,69	-	13.725,36	Cobrança	-	50,00
605	RB	474/2023	22/11/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE BARRA DO CHAPÉU	Município	Canalização do Córrego da Olaria ? Bairro Raia ? Etapa 2	500.000,00	-	28.674,46	Cobrança	48,00	100,00
606	RB	473/2023	22/11/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE BARRA DO CHAPÉU	Município	Instalação de USIS no Bairro Ribeirãozinho	460.000,00	-	18.470,78	Cobrança	-	50,01
607	RB	501/2023	06/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	Município	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO NO BAIRRO JARDIM MAGÁRIO	392.432,45	-	11.983,12	Cobrança	90,00	100,00
608	RB	544/2023	18/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI	Município	EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO EM CONCRETO ARMADO NO BAIRRO PARAGUAI	433.723,68	-	92.014,06	Cobrança	30,00	56,07

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
609	RB	563/2023	20/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE TAPIRAI	Município	Implantação de redes pluviais, caixas de captação, guias e sarjetas extrusadas para prevenção de inundações e alagamentos, Rua ao lado esquerdo da Av Tokishiro Toyama, Alberto Pilan e Raul L Magalhães	161.635,06	-	8.230,17	Compensação	50,00	100,00
610	RB	574/2023	21/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE REGISTRO	Município	Canalização e obras complementares na Rua Marginal Esquerda - Vila Alvorada, município de Registro (SP).	434.539,78	-	128.497,44	Cobrança	100,00	100,00
611	RB	047/2024	26/11/2024	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS MINERADORES DE AREIA DO VALE DO RIBEIRA E BAIXADA SANTISTA - AMAVALES	Sociedade Civil	REPOSITÓRIO DE DADOS E DE PROJETOS DO CBH-RB E COMPILAÇÃO DE BASE DE DADOS DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO	299.940,00	-	29.900,00	Cobrança	-	39,17
612	RB	051/2024	26/11/2024	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	Município	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO SANTA RITA, NA BACIA-H	335.891,22	-	15.586,40	Cobrança	-	51,04
613	RB	055/2024	26/11/2024	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	?Caracterização socioambiental da bacia do rio Jacupiranga?.	349.874,00	-	37.200,00	Compensação	-	56,61
614	RB	048/2024	26/11/2024	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA	Sociedade Civil	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DA UGRHI 11 - 2025-2037 E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 2025 (ANO BASE 2024)	599.686,00	-	60.200,00	Cobrança	-	25,41
615	RB	050/2024	26/11/2024	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA	Município	Construção de Travessia em Aduelas de Concreto Armado no Córrego Seco, ITA 020, km 3, Barra do Palmital, Itioca/SP	328.202,50	-	49.950,82	Cobrança	-	50,00
616	RB	049/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA	Município	Elaboração de material audiovisual de temas eixos norteadores na conservação dos recursos hídricos com educação ambiental formal e em oficinas de sensibilização na educação ambiental em Itioca/SP	156.800,00	-	3.200,00	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
617	RB	056/2024	26/11/2024	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DE MIRACATU - ABAM	Sociedade Civil	PROJETO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO VALE DO RIBEIRA	335.000,00	-	12.000,00	Compensação	-	73,33
618	RB	054/2024	26/11/2024	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA	Sociedade Civil	PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO INTERATIVO TEMA ÁGUA E MEIO AMBIENTE ? KIT ÁGUA II	499.750,00	-	60.200,00	Cobrança	-	57,52
619	RB	052/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA	Município	Implantação do Galpão da Coleta Seletiva do Município de Itaoça/SP	300.000,00	-	113.169,60	Cobrança	-	-
620	RB	057/2024	26/11/2024	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DE MIRACATU - ABAM	Sociedade Civil	PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO ?ÁGUAS DO RIBEIRA ? DA NASCENTE A FOZ?	100.000,00	-	7.500,00	Compensação	50,00	100,00
621	RB	053/2024	26/11/2024	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DE MIRACATU - ABAM	Sociedade Civil	PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO INTERATIVO - KIT ÁGUA 2	450.252,00	-	15.800,00	Cobrança	-	84,89
622	RB	113/2024	28/11/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ	Município	Ampliação do Sistema de Coleta Seletiva no Município de Tapiraí.	151.859,64	-	6.622,06	Compensação	-	-
623	RB	112/2024	28/11/2024	Não Iniciado	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Estado	Comer, beber e viver, a Educação Ambiental por meio do combate a Bioinvasão Aquática	100.000,00	-	65.500,00	Cobrança	-	-
624	RB	137/2024	29/11/2024	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Município	PROTEÇÃO DE MARGEM EM GABIÕES NA RUA WALDEN HUGUES SIMÕES, VILA DÉBORA	500.000,00	-	89.668,38	Cobrança	-	67,10
625	RB	138/2024	29/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Município	Projeto de capacitação sobre educação ambiental, climática e territorial para o Município de Pariquera-Açu	100.000,00	-	4.000,00	Cobrança	-	-
626	RB	139/2024	29/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA	Município	Ampliação da Coleta Seletiva no município de Juititaba	384.120,00	-	11.880,00	Cobrança	-	-
627	RB	180/2024	06/12/2024	Em execução	Instituto Social Terra Água: Nome Fantasia ?ISTA?	Sociedade Civil	ATUALIZAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DOS MUNICÍPIOS DE CAJATI E PARIQUERA-AÇU	299.999,01	-	30.251,17	Compensação	-	49,87

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
628	RB	181/2024	06/12/2024	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS MINERADORES DE AREIA DO VALE DO RIBEIRA E BAIXADA SANTISTA - AMAVALES	Sociedade Civil	PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS E ATUALIZAÇÃO DOS MAPEAMENTOS DAS ÁREAS DE RISCO NATURAIS DE JUQUIÁ, MIRACATU E SETE BARRAS	359.430,00	-	36.300,00	Compensação	-	47,41
629	RB	178/2024	06/12/2024	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	Município	MURO DE CONTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIO NA RUA AGUAPEÍ ? JD SÃO JOSÉ ? CAJATI-SP	187.733,94	-	15.164,56	Cobrança	-	36,50
630	RB	179/2024	06/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	Município	Canalização Parcial do Córrego Maria Clara na bacia do Rio Ribeira de Iguape para evitar enchentes	482.577,60	-	61.992,03	Cobrança	-	-
631	RB	177/2024	06/12/2024	Em execução	Instituto Terra Luz	Sociedade Civil	Estudos do meio para estudantes da sub-bacia do Alto Juquiá	100.000,00	-	36.850,00	Cobrança	50,00	100,00
632	RB	228/2024	11/12/2024	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS MINERADORES DE AREIA DO VALE DO RIBEIRA E BAIXADA SANTISTA - AMAVALES	Sociedade Civil	PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS E ATUALIZAÇÃO DOS MAPEAMENTOS DAS ÁREAS DE RISCO NATURAIS DE CAJATI, ELDORADO E JACUPIRANGA	349.944,00	-	35.900,00	Compensação	-	48,83
633	RB	223/2024	11/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	Município	Implantação de Galerias de Águas Pluviais nos bairros Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Magário e Centro	399.391,45	-	17.433,85	Cobrança	-	-
634	RB	252/2024	16/12/2024	Não Iniciado	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Estado	Vale do Ribeira: Cidades arborizadas, comunidades valorizadas	160.000,00	-	48.000,00	Cobrança	-	-
635	SJD	025/2018	23/01/2018	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL NO MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL NA BACIA DO RIO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS	151.821,40	-	1.997,69	Compensação	100,00	100,00
636	SJD	186/2020	30/03/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA	Município	OBRAS DE CONTENÇÃO DE EROSÃO URBANA NO MUNICIPIO DE GUZOLÂNDIA	336.198,64	-	37.051,32	Compensação	100,00	100,00
637	SJD	018/2023	10/07/2023	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Capacitação dos produtores rurais quanto a importância dos procedimentos de outorga e licenciamento ambiental na UGRHI 18 - SJD	150.000,00	35.589,03	-	Compensação	90,00	100,00

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
638	SJD	345/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	Município	Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural	170.230,71	-	9.143,87	Compensação	50,00	100,00
639	SJD	336/2023	14/09/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL	Município	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL DO MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL/SP	169.015,86	-	9.030,58	Compensação	60,54	100,00
640	SJD	415/2023	26/10/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA COMBATE ÀS PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP	167.935,24	-	8.951,40	Compensação	60,00	100,00
641	SJD	505/2023	06/12/2023	Em execução	SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA	Município	MELHORIAS EM SANEAMENTO NO BAIRRO RURAL VILA CRUZEIRO	181.777,13	-	20.197,50	Compensação	-	52,55
642	SJD	528/2023	11/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA	Município	OBRAS DE DRENAGEM URBANA PARA CONTROLE DE EROSOES (RUA 10)	326.210,88	-	51.829,89	Cobrança	100,00	100,00
643	SJD	543/2023	18/12/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	Município	Drenagem Urbana - Implantação de Galeria de Águas Pluviais no Bairro "Vila Carvalho II"	546.436,79	-	334.798,00	Compensação	-	54,04
644	SJD	058/2024	26/11/2024	Não Iniciado	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Formação para gestores e técnicos na Bacia Hidrográfica SJD: Governança em Saneamento e elaboração de Projetos FEHIDRO	333.460,42	-	10.705,80	Compensação	-	-
645	SJD	059/2024	26/11/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL	Município	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DE SAÚDE QUANTO À SENSIBILIZAÇÃO DO DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL, NA UGRHI 18	361.313,95	-	9.582,72	Compensação	-	-
646	SJD	227/2024	11/12/2024	Em execução	POLICIA MILITAR AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CPAMB	Estado	ESTUDO/DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS NASCENTES, POR SUB-BACIA, NA UGRHI-18	478.310,00	-	171.168,00	Compensação	-	97,32

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
647	SJD	239/2024	12/12/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL	Município	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AERAÇÃO, COMPOSTO POR 08 AERADORES, COM ROTOR HORIZONTAL, FLUTUANTE, OPERANTE EM BAIXA ROTAÇÃO, PARA APLICAÇÃO NA LAGOA DE MATURAÇÃO DA ETE CORREGO DA MULA	416.310,70	-	8.496,14	Compensação	-	-
648	SM	032/2023	14/07/2023	Em execução	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	Sociedade Civil	O Caminho das Águas para a Sustentabilidade	445.574,41	-	12.000,00	Compensação	45,00	100,00
649	SM	287/2023	31/08/2023	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	ESTUDO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA REVISÃO DE VALORES, CRITÉRIO OU PROCEDIMENTOS PARA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	199.828,64	49.903,67	8.655,84	Cobrança	80,00	100,00
650	SM	357/2023	14/09/2023	Em execução	VALE VERDE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Sociedade Civil	Revisão e Atualização do Plano de Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira-UGRHI1 para o quadriênio 2024-2027	162.401,00	-	4.688,80	Compensação	50,00	100,00
651	SM	062/2024	26/11/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	Município	Monitoramento e Atualização das Metas e Ações do Plano Diretor de Macrodrenagem de São Bento do Sapucaí	151.999,12	-	7.999,95	Compensação	-	-
652	SM	061/2024	26/11/2024	Em execução	VALE VERDE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Sociedade Civil	Projeto de Comunicação Social e Mobilização - CBH-SM	324.786,70	-	-	Compensação	-	56,51
653	SM	060/2024	26/11/2024	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Caracterização da Vulnerabilidade Ambiental das Nascentes, e Diagnóstico dos Recursos Hídricos das Sub-Bacias de Perdizes, Baú, Serrano e Prata da Bacia Hidrográfica da Serra da Mantiqueira - UGRHI 1.	297.500,00	-	59.800,00	Cobrança	-	62,76
654	SM	067/2024	26/11/2024	Em execução	5 Elementos - Instituto de Educação e Pesquisa Ambiental	Sociedade Civil	5R's da Mantiqueira	371.999,96	-	12.000,00	Compensação	-	66,80

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
655	SM	065/2024	26/11/2024	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Elaboração de mapa de uso e ocupação do solo com foco na conservação, proteção, recuperação ou uso dos recursos hídricos para o município de São Bento do Sapucaí ? UGRHI 1	159.816,28	-	5.250,40	Compensação	-	42,57
656	SM	063/2024	26/11/2024	Não Iniciado	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Elaboração de mapa de uso e ocupação do solo com foco na conservação, proteção, recuperação ou uso dos recursos hídricos para o município de Campos do Jordão - UGRHI 1	159.816,28	-	5.250,40	Compensação	-	-
657	SM	066/2024	26/11/2024	Não Iniciado	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Elaboração de mapa de uso e ocupação do solo com foco na conservação, proteção, recuperação ou uso dos recursos hídricos para o município de Santo Antônio do Pinhal ? UGRHI 1	159.816,28	-	5.250,40	Compensação	-	-
658	SM	064/2024	26/11/2024	Não Iniciado	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São Bento do Sapucaí, SP	199.855,17	-	5.250,40	Compensação	-	-
659	SM	114/2024	28/11/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO NO BAIRRO FRACALANZA	531.819,72	-	10.853,46	Compensação	-	-
660	SM	182/2024	06/12/2024	Não Iniciado	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	REVISÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, SP	199.865,56	-	5.250,40	Compensação	-	-
661	SM	183/2024	06/12/2024	Não Iniciado	VALE VERDE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Sociedade Civil	Diagnóstico, Estudos, Recuperação e Proteção da Bacia do Ribeirão Serrano - São Bento do Sapucaí-SP	195.807,08	-	4.154,72	Compensação	-	-
662	SM	224/2024	11/12/2024	Não Iniciado	VALE VERDE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Sociedade Civil	Plano Diretor de Macrodrenagem para Santo Antônio do Pinhal-SP	197.313,10	-	4.154,72	Compensação	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL

Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI

Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO

Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
663	SMG	128/2019	22/05/2019	Em execução	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA	Sociedade Civil	APOIO À FISCALIZAÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS DOS RECURSOS HÍDRICOS EM BACIA HIDROGRÁFICA COM RECONHECIMENTO DE DÉFICIT HÍDRICO NA UGRHI 08: SUB-BACIA RIO DO CARMO (SB5)	300.000,00	-	-	Cobrança	65,64	90,00
664	SMG	209/2019	29/07/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA	Município	TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS PARA O MUNICÍPIO DE CRISTAIS PAULISTA	91.140,00	-	12.860,00	Compensação	100,00	100,00
665	SMG	294/2019	11/12/2019	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO INTEGRADO DO DAEE NO CBH-SMG - FASE 1	600.000,00	-	-	Compensação	-	55,64
666	SMG	328/2019	27/12/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS	Município	ECOPONTO NO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS.	246.703,04	-	5.017,78	Compensação	100,00	100,00
667	SMG	008/2020	16/01/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA	Município	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA O MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA	191.282,28	-	2.930,28	Cobrança	100,00	90,00
668	SMG	147/2020	11/03/2020	Em execução	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA	Sociedade Civil	Pós-graduação Lato sensu em Gestão de Recursos Hídricos	375.660,00	-	-	Cobrança	80,00	100,00
669	SMG	214/2020	02/04/2020	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	Município	Implantação da rede coletora de esgoto da Vila Barreira-Pedregulho/SP	57.730,77	-	11.598,54	Compensação	100,00	100,00
670	SMG	236/2020	28/10/2020	Em execução	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	Estado	Caracterização das concentrações de matéria orgânica e nutrientes nas estações de tratamento de esgoto dos municípios da UGRHI 08	450.000,00	41.455,99	92.872,40	Compensação	-	90,00
671	SMG	089/2022	10/03/2022	Em execução	FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	Estado	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA EM ÁREA DA MICROBACIA DO Córrego PEDREGULHO, SITUADA NO PARQUE ESTADUAL FURNAS DO BOM JESUS	497.510,60	-	59.699,45	Cobrança	-	90,00
672	SMG	192/2022	13/04/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA	Município	Projeto para Execução de Poço Tubular Profundo	190.771,83	-	29.119,17	Cobrança	48,95	100,00
673	SMG	149/2022	19/04/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA	Município	Aquisição de Aeradores Para a ETE de Patrocínio Paulista	453.740,00	-	51.123,91	Compensação	100,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
674	SMG	005/2023	10/07/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	Município	?IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA ETE SANTA QUITÉRIA NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP?	633.804,93	-	620.007,51	Cobrança	85,00	98,38
675	SMG	142/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE FRANCA	Município	TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO DETALHADA E PLANO DE INTERVENÇÃO: ATERRO DAS MARITACAS E PARQUE ZUMBI DOS PALMARES	296.465,00	-	159.635,00	Cobrança	60,00	100,00
676	SMG	100/2023	14/07/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	Município	SUBSTITUIÇÃO DOS HIDRÔMETROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP	399.957,49	-	120.087,41	Cobrança	50,00	100,00
677	SMG	075/2023	17/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA	Município	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS PARA TRATAMENTO DE ESGOTO PRELIMINAR	464.048,64	-	51.560,96	Cobrança	-	96,79
678	SMG	302/2023	31/08/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	Município	Fase II da Macromedição de Vazão e Regularização das Unidades de Produção no Sistema de Abastecimento de Água do Município de São Joaquim Da Barra ? SP	316.613,94	-	105.537,98	Cobrança	20,00	100,00
679	SMG	312/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA	Município	INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO POR TELEMETRIA PARA CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ÁGUA - SAEPP	203.045,22	-	4.143,78	Cobrança	50,00	100,00
680	SMG	299/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	Município	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LODO SEDIMENTADO NAS LAGOAS FACULTATIVAS 01 E 02 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA	345.202,89	-	63.397,92	Cobrança	80,00	100,00
681	SMG	410/2023	11/10/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	Município	SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DESAGUAMENTO (DESIDRATRAÇÃO) E DESTINAÇÃO DO LODO DA ETE SANTA QUITÉRIA EM GUAÍRA/SP ? FASE I	781.241,60	-	26.835,90	Cobrança	65,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
682	SMG	470/2023	21/11/2023	Em execução	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	Município	SUBSTITUIÇÃO DE 1341 M DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CIMENTO AMIANTO EM GUAÍRA/SP	249.903,27	-	351.105,60	Cobrança	70,00	100,00
683	SMG	115/2024	28/11/2024	Não Iniciado	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA	Município	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA COM MACROMEDICÃO NO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA/SP	500.000,00	-	58.182,28	Compensação	-	-
684	SMG	116/2024	28/11/2024	Não Iniciado	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA	Município	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES PARA CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA/SP	150.000,00	-	126.258,00	Compensação	-	-
685	SMG	186/2024	06/12/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	Município	FASE 3 - AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA	1.067.353,18	-	56.176,46	Compensação	-	-
686	SMG	184/2024	06/12/2024	Não Iniciado	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA	Município	SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DESAGUAMENTO E ACONDICIONAMENTO DO LODO DAS LAGOAS DA ETE DE ITUVERAVA - ETAPA02	481.779,32	-	151.594,69	Cobrança	-	-
687	SMG	185/2024	06/12/2024	Não Iniciado	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	Município	ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE GUAÍRA/SP	304.036,99	-	202.691,33	Cobrança	-	-
688	SMG	266/2024	24/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	194.724,54	-	3.973,98	Cobrança	-	-
689	SMT	198/2013	09/05/2013	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MAIRINQUE SP	148.000,00	-	2.681,65	Cobrança	100,00	100,00
690	SMT	180/2014	11/04/2014	Em execução	MUNICÍPIO DE IBIUNA	Município	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA (MICRO E MACRODRENAGEM) DO MUNICÍPIO DE IBIUNA / SP.	306.016,95	-	7.195,01	Compensação	100,00	100,00
691	SMT	081/2017	20/04/2017	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	AVALIAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE MONITORAMENTO NA UGHRI-10	2.170.000,00	-	230.000,00	Cobrança	57,00	56,79

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
692	SMT	088/2019	25/04/2019	Em execução	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO SOS ITUPARARANGA	Sociedade Civil	IMPLANTAÇÃO DE BIOSISTEMAS EM PEQUENAS PROPRIEDADES DO BAIRRO CARMO MESSIAS, NO MUNICÍPIO DE IBIÚNA, NA PORÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) ITUPARARANGA.	499.053,30	-	55.825,20	Cobrança	100,00	100,00
693	SMT	159/2019	25/06/2019	Em execução	CONSORCIO DE ESTUDOS REC E DES DA BACIA DO RIO SOROCABA	Sociedade Civil	REVISÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	2.512.068,06	-	55.326,82	Cobrança	83,00	100,00
694	SMT	166/2019	03/07/2019	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	Município	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MATA DA CÂMARA, MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - SP	298.000,00	-	16.000,00	Cobrança	75,00	90,00
695	SMT	168/2019	05/07/2019	Em execução	MUNICÍPIO DE TATUI	Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO VAZADOURO DESATIVADO DE TATUI	371.422,55	-	19.548,56	Cobrança	100,00	100,00
696	SMT	192/2019	17/07/2019	Em execução	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	Município	AVALIAÇÃO, CONFIRMAÇÃO E PROJETO DE ENCERRAMENTO DO ATERRO EM PORTO FELIZ	180.450,00	-	9.000,00	Cobrança	91,00	90,00
697	SMT	203/2019	25/07/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	Município	EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, LINHA DE RECALQUE - BAIRRO CANGUERA	242.760,86	-	160.060,24	Cobrança	100,00	100,00
698	SMT	208/2019	26/07/2019	Em execução	GRUPO DE TRABALHO AMBIENTAL JERIVA - GTA JERIVA	Sociedade Civil	MATERIAL EDUCACIONAL SOBRE RECURSOS HÍDRICOS PARA EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - ENCANTO DOS RIOS	211.980,00	-	30.780,00	Cobrança	100,00	100,00
699	SMT	250/2019	03/10/2019	Em execução	FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SOROCABA E MEDIO TIETE - FABH-SMT	Sociedade Civil	SALA DE SITUAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DO MODELO CONCEITUAL	700.000,00	-	-	Cobrança	-	11,39
700	SMT	252/2019	04/10/2019	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	2ª FASE DO MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DO MONITORAMENTO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ.	1.200.000,00	-	120.000,00	Cobrança	1,00	33,46

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
701	SMT	259/2019	21/10/2019	Em execução	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - TIETÊ	Município	ADEQUAÇÃO DA SETORIZAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE MODELAGEM (MODELO MATEMÁTICO) E GEOPROCESSAMENTO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE TIETÊ	414.059,31	-	6.253,11	Cobrança	100,00	100,00
702	SMT	079/2020	11/02/2020	Em execução	CONSORCIO DE ESTUDOS REC E DES DA BACIA DO RIO SOROCABA	Sociedade Civil	PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, ATRAVÉS DO GERENCIAMENTO E OTIMIZAÇÃO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM 12 MUNICÍPIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS SOROCABA E MÉDIO TIETÊ	6.030.244,92	-	121.613,40	Cobrança	100,00	100,00
703	SMT	110/2020	28/02/2020	Em execução	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - TIETÊ	Município	EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO BEIRA RIO PARA ENCAMINHAMENTODOS EFLUENTES DA BACIA DO RIBEIRÃO DA SERRA A ETE CENTRAL	805.589,55	-	66.185,56	Cobrança	70,00	100,00
704	SMT	120/2020	05/03/2020	Em execução	CONSORCIO DE ESTUDOS REC E DES DA BACIA DO RIO SOROCABA	Sociedade Civil	PLANO DIRETOR DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO PIRAJIBÚ	531.344,00	-	70.000,00	Cobrança	80,00	100,00
705	SMT	230/2020	19/10/2020	Em execução	FUNDIBIO - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS	Sociedade Civil	Gigante Guarani-Apuã: diagnóstico, prognóstico e planejamento para melhoria da qualidade das águas das microbacias dos rios Capivara e Alambari nos municípios de Botucatu e Anhembi	468.831,28	-	87.120,00	Cobrança	100,00	100,00
706	SMT	112/2021	07/04/2021	Em execução	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO SOS ITUPARANGA	Sociedade Civil	Avaliação preliminar do uso e ocupação do solo e a influência sobre os recursos hídricos do território da Área de Proteção Ambiental de Itupararanga	628.945,64	-	70.839,20	Cobrança	70,00	90,00
707	SMT	111/2021	07/04/2021	Em execução	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO SOS ITUPARANGA	Sociedade Civil	Implantação de biosistemas em pequenas propriedades rurais no município de Ibiúna na porção da APA Itupararanga	4.421.198,37	-	559.175,84	Cobrança	62,99	57,23

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
708	SMT	277/2021	10/11/2021	Em execução	Associação Museu de Mineralogia Aitiara	Sociedade Civil	Promoção de educação ambiental c/divulgação,valorização e geoconservação amb. dos recursos hídricos do Sist.Aquífero Guarani em sua área de recarga - municípios:Botucatu,Bofete,Anhembí,Torre de Pedra	239.500,00	-	48.500,00	Cobrança	90,00	100,00
709	SMT	231/2021	01/12/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	Município	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DETALHADO VISANDO DEFINIÇÃO DE AÇÕES CONSERVACIONISTAS DA MICROBACIA DO CÓRREGO SÃO JOÃO NOVO, ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, ESTADO DE SÃO PAULO.	225.170,00	-	31.695,00	Cobrança	100,00	100,00
710	SMT	088/2022	10/03/2022	Em execução	ASSOCIAÇÃO ESCOLA E CULTURA EM FOCO	Sociedade Civil	Contando sobre a água na Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê	162.000,00	-	18.000,00	Cobrança	-	33,57
711	SMT	188/2022	01/04/2022	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC	Município	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA E À PROTEÇÃO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO	325.779,30	-	32.199,30	Compensação	91,00	100,00
712	SMT	151/2022	19/04/2022	Em execução	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	Município	Serviço de Engenharia para operacionalização da estação Elevatória de Esgoto denominada EEE Tapera Grande no município de Itu.	2.271.424,89	-	1.256.569,94	Cobrança	100,00	100,00
713	SMT	142/2022	19/04/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	Município	Diretrizes para planejamento e gestão de recursos hídricos fundamentadas na Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização do município de Botucatu.	500.000,00	-	100.000,00	Cobrança	100,00	100,00
714	SMT	174/2022	20/04/2022	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC	Município	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A BACIA DO CÓRREGO CACHOEIRA EM CERQUILHO/SP ? 3ª ETAPA	3.317.386,54	-	765.354,24	Cobrança	85,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
715	SMT	166/2022	20/04/2022	Em execução	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Estado	CONTAMINAÇÃO E TOXICIDADE DE SEDIMENTOS DO RIO SOROCABA (SP) COMO INDICADORES DE POLUIÇÃO	208.221,06	-	24.079,84	Cobrança	100,00	100,00
716	SMT	170/2022	20/04/2022	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC	Município	EXECUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO NA BACIA DO CÔRREGO FIGUEIRA VELHA EM CERQUILHO/SP	2.332.031,13	-	656.545,07	Cobrança	80,00	100,00
717	SMT	183/2022	28/04/2022	Em execução	FUNDIBIO - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS	Sociedade Civil	Planejamento da restauração florestal a partir do diagnóstico das áreas de preservação permanente na microbacia do Ribeirão do Colégio	387.604,00	-	47.160,00	Cobrança	100,00	100,00
718	SMT	021/2023	10/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO ? SAAE SALTO	Município	ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO E REÚSO DE ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS E DECANTADORES, DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NA ETA JOÃO JABOUR.	362.381,65	-	40.264,63	Compensação	-	55,29
719	SMT	132/2023	14/07/2023	Em execução	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	Município	ETE PIRAJIBU - FASE 2: REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DAS UNIDADES, CAIXA DE ENTRADA E TANQUES DE AERAÇÃO DA ETE PIRAJIBU.	3.574.038,11	-	1.398.857,86	Cobrança	65,00	100,00
720	SMT	158/2023	14/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	Município	Revisão do Plano Diretor de Macro drenagem de Sorocaba	557.312,32	-	217.725,88	Cobrança	38,00	78,39
721	SMT	097/2023	14/07/2023	Em execução	FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SOROCABA E MEDIO TIETE - FABH-SMT	Sociedade Civil	Contratação de empresa para o desenvolvimento e criação de ações de comunicação para o CBH-SMT	171.229,05	-	-	Compensação	-	67,97
722	SMT	039/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	Município	OBRAS DE DRENAGEM NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO IPERÓ PARA MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS NO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO-SP	3.973.416,56	-	1.000.000,00	Cobrança	33,00	62,54

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
723	SMT	119/2023	19/07/2023	Em execução	FUNDIBIO - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS	Sociedade Civil	Planejamento Ambiental de Microbacias Hidrográficas localizadas na APA de Itupararanga, Municípios de São Roque, Mairinque e Ibiúna.	311.706,84	-	37.200,00	Cobrança	50,00	100,00
724	SMT	237/2023	20/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	Município	2ª FASE DO PROJETO DE PREVENÇÃO À POLUIÇÃO DAS PRINCIPAIS FONTES DE ABASTECIMENTO HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA, ATRAVÉS DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	236.795,13	-	26.310,57	Cobrança	100,00	50,00
725	SMT	095/2023	21/07/2023	Em execução	FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SOROCABA E MEDIO TIETE - FABH-SMT	Sociedade Civil	Serviços especializados para apoio às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos na bacia do rio Sorocaba e Médio Tietê - Fase II	1.782.257,76	-	-	Cobrança	-	33,33
726	SMT	281/2023	31/08/2023	Em execução	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO ? SAAE SALTO	Município	Elaboração de Projeto Executivo de Melhoria de Coletor Tronco de Esgoto no Córrego Ajudante.	234.586,36	-	41.397,59	Cobrança	-	38,84
727	SMT	284/2023	31/08/2023	Em execução	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	Município	ETE Pirajibu - Fase 3: Impermeabilização das Estruturas	1.416.712,92	-	169.341,96	Cobrança	20,00	57,12
728	SMT	293/2023	04/09/2023	Em execução	FUNDIBIO - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS	Sociedade Civil	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E EDÁFICOS NA MICROBACIA DO APOTRIBU DE CIMA	308.234,53	-	36.000,00	Compensação	60,00	100,00
729	SMT	310/2023	05/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	Município	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA COM SETORIZAÇÃO DOS SETORES 1, 2, 3 E 4, MACROMEDICÃO, TELEMETRIA, CONTROLADOR DE VRP E PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS NO MUNICÍPIO DE JUMIRIM	927.682,84	-	113.936,56	Cobrança	-	32,54

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
730	SMT	338/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	Município	EXECUÇÃO DE SISTEMA DRENAGEM URBANA E RECONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NO BAIRRO COLINAS I NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA, SÃO PAULO.	2.499.823,68	-	513.383,67	Cobrança	35,00	70,97
731	SMT	366/2023	21/09/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC	Município	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA ATRAVÉS DE MACROMEDICÇÃO, AUTOMAÇÃO COM TELEMETRIA, CONTROLADOR DE VRP E PESQUISA DE VAZAMENTOS, NO MUNICIPIO DE CERQUILHO/SP	953.073,97	-	220.072,10	Cobrança	100,00	29,80
732	SMT	376/2023	05/10/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE BOITUVA	Município	?Execução de obras de drenagem do Bairro De Lorenzi, no município de Boituva?	900.722,54	-	236.671,45	Cobrança	34,00	67,02
733	SMT	400/2023	10/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	Município	OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA FRANCISCA SALAS SANCHES PARA MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS ? CAPELA DO ALTO/SP	2.658.260,32	-	646.703,56	Cobrança	70,00	100,00
734	SMT	399/2023	10/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	Município	MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA PARA MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS NA RUA SETE DE SETEMBRO E ADJACENTES, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO-SP	2.402.759,14	-	266.973,22	Cobrança	-	36,20
735	SMT	451/2023	06/11/2023	Em execução	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - TIETÊ	Município	Interligação de redes coletoras de esgoto ao interceptor do Ribeirão da Serra	184.003,70	-	45.998,76	Compensação	100,00	100,00
736	SMT	456/2023	08/11/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	Município	EXECUÇÃO TRAVESSIAS SOBRE O RIBEIRÃO IPERÓ E IPERÓ-MIRIN (PONTO 45 E 41), BAIRRO APARECIDA NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA, SÃO PAULO.	879.813,02	-	169.056,19	Cobrança	100,00	19,24
737	SMT	488/2023	27/11/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE	Município	OBRA DE SISTEMA URBANO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA	647.334,44	-	255.991,88	Cobrança	100,00	100,00

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
738	SMT	533/2023	15/12/2023	Em execução	FUNDIBIO - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS	Sociedade Civil	Proj. Gigante Guarani Mona-Fase 1 Diagnostico e Elaboração de Proj Executivo de Restauração em propriedades das Microbacias dos Rios Caipvara e Alambari, na Bacia do Tietê, nos Municípios de Botucatu	297.320,27	-	6.284,54	Cobrança	-	50,00
739	SMT	070/2024	26/11/2024	Não Iniciado	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	Município	OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO PROGRESSO	899.277,17	-	239.391,07	Compensação	-	-
740	SMT	068/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	Município	ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO GEORREFERENCIADO DAS REDES DE COLETA E AFASTAMENTO DE EFLUENTES E MODELAGEM HIDRAULICA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE JUMIRIM/SP	226.958,81	-	25.217,65	Cobrança	-	-
741	SMT	069/2024	26/11/2024	Não Iniciado	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - TIETÊ	Município	Elaboração de Projetos Executivos e Licenciamento Ambiental para Interligação de Redes Coletoras ao Interceptor do Ribeirão da Serra, em Tietê ? SP	165.190,37	-	41.297,59	Compensação	-	-
742	SMT	140/2024	29/11/2024	Não Iniciado	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - TIETÊ	Município	Instalação de macromedidores, adequação de cavaletes e implantação de telemetria nos poços profundos do SAMAE Tietê	988.616,24	-	336.992,85	Cobrança	-	-
743	SMT	188/2024	06/12/2024	Não Iniciado	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	Município	TRECHO DE EMISSÁRIO NO JARDIM UNIÃO	2.004.994,38	-	515.820,47	Cobrança	-	-
744	SMT	191/2024	06/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	Município	ESTUDO HIDROGEOLÓGICO DAS RESERVAS SUBTERRÂNEAS E DO POTENCIAL PRODUTIVO DO AQUIFERO TUBURÃO PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO ATRAVÉS DE POÇOS DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	1.984.079,74	-	41.000,00	Cobrança	-	-

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
745	SMT	187/2024	06/12/2024	Não Iniciado	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - TIETÊ	Município	Execução da Estação Elevatória Santa Cruz e Linha de Recalque em Tietê ? SP	1.611.515,83	-	444.627,79	Cobrança	-	-
746	SMT	189/2024	06/12/2024	Não Iniciado	FUNDIBIO - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS	Sociedade Civil	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS DO ALTO SOROCAMIRIM E VARGEM GRANDE, LOCALIZADAS NA APA DE ITUPARARANGA.	512.764,42	-	58.296,48	Compensação	-	-
747	SMT	190/2024	06/12/2024	Não Iniciado	FUNDIBIO - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS	Sociedade Civil	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL VISANDO A PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E RECURSOS HÍDRICOS ATRAVÉS DA PROPOSTA DO CORREDOR ECOLÓGICO OESTE DA RESERVA DA BIOSFERA DO CINTURÃO VERDE DE SÃO PAULO	461.350,00	-	51.563,40	Cobrança	-	-
748	SMT	240/2024	12/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	Município	MELHORIA NO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PARA MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS EM TRECHO DO RIO IPERÓ, CAPELA DO ALTO-SP	1.485.896,83	-	78.205,10	Cobrança	-	-
749	SMT	241/2024	12/12/2024	Não Iniciado	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO ? SAAE SALTO	Município	Contratação de serviços de engenharia para prestação de serviços para execução de pesquisa de vazamentos não-visíveis em redes e ramais dos sistemas de abastecimento de água do SAAE- Salto	557.472,47	-	98.377,49	Compensação	-	-
750	SMT	258/2024	17/12/2024	Não Iniciado	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	Município	OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO NOVO MUNDO	1.781.657,17	-	476.276,50	Cobrança	-	-
751	TB	320/2010	02/06/2010	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO NAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO CBH- TIETÊ/BATALHA	294.500,00	-	-	Compensação	-	100,00
752	TB	393/2015	10/11/2015	Em execução	FÓRUM PRÓ-BATALHA	Sociedade Civil	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATA CILIAR NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BATALHA - ETAPA VIII.	472.636,50	-	183.393,00	Compensação	100,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
753	TB	137/2017	28/06/2017	Em execução	FÓRUM PRÓ-BATALHA	Sociedade Civil	PROJETO DE REFLORESTAMENTO NASCENTES DO BATALHA - FAZENDA SANTA RITA	508.148,25	-	127.353,01	Compensação	50,00	57,56
754	TB	150/2018	03/05/2018	Em execução	FÓRUM PRÓ-BATALHA	Sociedade Civil	PROJETO DE REFLORESTAMENTO NASCENTES DO BATALHA - FAZENDA SÃO JOÃO	545.822,16	-	56.011,20	Cobrança	60,00	80,94
755	TB	042/2019	11/03/2019	Em execução	Município de Lins	Município	PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE EROSÃO RURAL DE LINS/SP	94.119,35	-	2.750,00	Compensação	80,00	89,78
756	TB	220/2019	29/07/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	Município	PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM RURAL DO MUNICÍPIO DE SALES/SP	77.880,60	-	714,28	Compensação	100,00	100,00
757	TB	320/2019	27/12/2019	Em execução	MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA	Município	Construção de Emissário de Afastamento de Esgoto - Etapa I do Sistema de Tratamento de Esgoto de Cafelândia	2.074.650,00	-	42.238,63	Cobrança	55,00	90,00
758	TB	223/2020	14/05/2020	Em execução	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA VERDE	Sociedade Civil	PROJETO DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL SÃO GERALDO	154.617,00	-	22.587,50	Compensação	-	43,66
759	TB	021/2021	21/01/2021	Em execução	SOS RIO DOURADO - ENTIDADE AMBIENTALISTA	Sociedade Civil	ELABORAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ BATALHA	159.502,80	-	-	Compensação	100,00	100,00
760	TB	066/2021	11/03/2021	Em execução	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA VERDE	Sociedade Civil	PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NASCENTE DO JACARÉ	253.429,50	-	28.200,00	Cobrança	-	65,71
761	TB	282/2021	01/12/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	Município	Plano Diretor de Combate às Perdas de água no Sistema de Abastecimento público do município de Sales-SP	150.242,98	-	1.471,76	Cobrança	100,00	100,00
762	TB	310/2021	02/12/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE ITAJOBI	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA, COM A IMPLANTAÇÃO FÍSICA, PRE-OPERAÇÃO E MODELAGEM HIDRÁULICA MATEMÁTICA DO SETOR 01 E PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS NO MUNICÍPIO DE ITAJOBI -	301.926,14	-	15.647,83	Cobrança	100,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
763	TB	307/2021	02/12/2021	Em execução	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Itápolis	Município	AÇÕES DE COMBATES A PERDAS - IMPLANTAÇÃO FÍSICA DOS SETORES 3 E 4, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS - FASE 2	301.517,01	-	19.289,82	Cobrança	100,00	100,00
764	TB	154/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	Município	Melhorias das condições da rede de distribuição de água no Município de Borborema/SP ? FASE II	305.877,60	-	93.094,13	Cobrança	41,57	100,00
765	TB	054/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE PONGAI	Município	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	193.128,45	-	8.490,00	Cobrança	50,00	100,00
766	TB	160/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIÁRIO	Município	AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA COM A IMPLANTAÇÃO DO SETOR 2 NO MUNICÍPIO DE ELISIÁRIO - ETAPA I	218.873,56	-	31.891,15	Cobrança	55,34	100,00
767	TB	043/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICIPIO DE GUARANTÃ	Município	Ações de Combate a Perdas - Implantação do Setor 3 com macromedição no Município de Guarantã - Etapa III	273.833,21	-	75.311,72	Cobrança	100,00	100,00
768	TB	112/2023	14/07/2023	Em execução	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Itápolis	Município	REGULARIZAÇÃO DOS USOS DE RECURSOS HÍDRICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ITÁPOLIS-SP	369.953,05	-	11.441,83	Cobrança	-	45,57
769	TB	172/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES	Município	Implantação de Dispositivo para Recebimento de Resíduos Recicláveis em Presidente Alves/SP	371.370,52	-	44.049,49	Cobrança	51,00	100,00
770	TB	314/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES	Município	MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE SALES	418.745,82	-	8.545,84	Cobrança	-	51,51
771	TB	300/2023	31/08/2023	Em execução	MUNICIPIO DE GUARANTÃ	Município	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA ATRAVÉS DE SETORIZAÇÃO DO SETOR 07 E MACROMEDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ ? SP	343.992,85	-	20.622,47	Cobrança	48,00	47,94
772	TB	303/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO	Município	Construção de Estação de Transbordo de RSD no Município de Adolfo - SP	371.027,08	-	7.571,67	Cobrança	52,00	53,60

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
773	TB	350/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS	Município	CONSTRUÇÃO DE EEE E PROLONGAMENTO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO DE REGINÓPOLIS	1.480.976,69	-	77.946,18	Cobrança	100,00	100,00
774	TB	365/2023	21/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIÁRIO	Município	IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO NO BAIRRO DE CAPUTIRA NO MUNICÍPIO DE ELISIÁRIO/SP.	506.430,37	-	29.186,35	Cobrança	-	39,64
775	TB	386/2023	05/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ	Município	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NO BAIRRO RESIDENCIAL JARDIM ALVORADA, EM CONFORMIDADE COM A ETAPA 02 DO PLANO DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE IRAPUÃ.	348.314,14	-	230.266,17	Cobrança	100,00	100,00
776	TB	414/2023	26/10/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE	Município	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA DA SAUDADE	896.377,83	-	127.326,47	Cobrança	-	28,12
777	TB	516/2023	11/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE Bady BASSITT	Município	REGULARIZAÇÃO DAS OUTORGAS DE DIREITOS DOS USOS PÚBLICOS DE RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE Bady BASSITT/SP	541.247,58	-	21.579,55	Cobrança	50,00	100,00
778	TB	586/2023	26/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ	Município	Construção de Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Pirajuí	229.719,34	-	4.688,12	Cobrança	-	49,22
779	TB	072/2024	26/11/2024	Não Iniciado	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Itápolis	Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DESAGUAMENTO E ACONDICIONAMENTO DO LODO DAS LAGOAS DA ETE DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP - FASE 3/3	1.252.735,19	-	65.933,44	Cobrança	-	-
780	TB	074/2024	26/11/2024	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRÁ	Município	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV BENEDITO REYNALDO BERNARDI NO MUNICÍPIO DE IBIRÁ - SP	744.003,12	-	90.858,87	Compensação	-	37,93
781	TB	075/2024	26/11/2024	Não Iniciado	SOS RIO DOURADO - ENTIDADE AMBIENTALISTA	Sociedade Civil	MAPEAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS ROTEIROS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CBH-TB	336.088,56	-	-	Compensação	-	-

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
782	TB	071/2024	26/11/2024	Não Iniciado	MUNICIPIO DE ITAJOBI	Município	Construção de Estação de Tratamento Esgotos Compacta no Distrito de Nova Cardoso	1.141.922,30	-	50.952,17	Cobrança	-	-
783	TB	073/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE Bady Bassitt	Município	AÇÕES ESTRUTURAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS CEDRAL E REGINALDO FERNANDES BIATI DO MUNICÍPIO DE Bady Bassitt	663.344,12	-	19.653,22	Cobrança	-	-
784	TB	141/2024	29/11/2024	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONÇA	Município	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DA MACROMEDICÃO, AUTOMAÇÃO E TELEMETRIA, NO MUNICÍPIO DE MENDONÇA/SP - FASE 1/3	586.014,43	-	30.842,88	Cobrança	-	32,72
785	TB	206/2024	09/12/2024	Em execução	MUNICÍPIO DE URUPÊS	Município	CANALIZAÇÃO DO TRECHO DO Córrego Santa Rosa entre as Ruas Rui Barbosa e Joaquim Nabuco - Etapa 4/4	652.857,96	-	14.505,15	Cobrança	-	25,65
786	TG	011/2018	15/01/2018	Em execução	CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Estado	GEOLOGIA E HIDROGEOQUÍMICA DA OCORRÊNCIA DO Cromo Hexavalente no Sistema Aquífero Bauru em São José do Rio Preto-BH-Turvo-Grande	400.000,00	-	45.225,10	Compensação	90,00	90,00
787	TG	284/2020	24/12/2020	Em execução	MUNICÍPIO DE CARDOSO	Município	Drenagem Urbana - Implantação de Galeria de Águas Pluviais - Bacias C-D-E-F	650.000,00	-	87.606,02	Cobrança	-	90,00
788	TG	130/2021	13/04/2021	Em execução	CENTRO DE ESTUDOS AGROAMBIENTAIS DE Pindorama-Capim	Sociedade Civil	Implantação de Reflorestamento e Semeadura Direta nos municípios de Olímpia e Nova Granada-SP	1.849.755,31	-	228.900,00	Cobrança	-	87,94
789	TG	163/2021	19/04/2021	Em execução	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Município	Restauração de Áreas de Preservação Permanente da Estação Ecológica do Noroeste Paulista e Entorno.	1.263.236,37	-	140.359,60	Cobrança	-	89,42

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
790	TG	159/2021	20/04/2021	Em execução	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	Estado	Caracterização Geológica e Hidrogeoquímica das concentrações anômalas de nitrato e tecnologias para viabilizar a utilização das águas subterrâneas no abastecimento de Monte Azul Paulista.	1.290.000,00	-	224.936,06	Cobrança	55,00	46,84
791	TG	313/2021	02/12/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE CARDOSO	Município	ELABORAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE CARDOSO/SP	249.729,04	-	62.432,26	Cobrança	90,00	100,00
792	TG	312/2021	02/12/2021	Em execução	MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA	Município	Atualização do Plano de Drenagem - Estudos e projetos para controle de erosão urbana	152.939,90	-	8.049,47	Cobrança	100,00	100,00
793	TG	028/2022	10/01/2022	Em execução	Município de Ipiguá	Município	Financiamento para a finalização das obras do Sistema de Tratamento e Afastamento de Esgotos do Município de Ipiguá	584.017,00	-	146.925,00	Cobrança	100,00	100,00
794	TG	037/2022	04/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES	Município	Construção de Galerias de Águas Pluviais - Av. Perimetral - Sub Bacia L2 - Trechos 41, 42 e 43	161.807,54	-	41.206,73	Cobrança	100,00	100,00
795	TG	191/2022	28/04/2022	Em execução	CENTRO DE ESTUDOS AGROAMBIENTAIS DE PINDORAMA-CAPIN	Sociedade Civil	SISTEMAS AGROFLORESTAIS IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS PARA REVEGETAÇÃO EM AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	281.400,00	63.020,00	32.000,00	Compensação	97,00	100,00
796	TG	016/2023	10/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE MONTE AZUL PAULISTA	Município	AÇÕES DO PLANO DIRETOR DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA/SP	252.858,52	-	102.369,35	Cobrança	100,00	63,12
797	TG	159/2023	14/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA	Município	Construção de Galerias de Águas Pluviais na Avenida Menina Moça	608.123,94	-	363.232,21	Cobrança	-	33,00
798	TG	106/2023	14/07/2023	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Capacitação Técnica em Educação Ambiental da UGRHI-15-Turvo Grande	183.488,89	34.531,53	-	Compensação	90,00	100,00
799	TG	252/2023	24/07/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA	Município	Obras de Microdrenagem	597.195,92	-	25.719,39	Cobrança	34,00	33,40

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
800	TG	271/2023	31/08/2023	Em execução	SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA	Município	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DE PERDAS VISANDO MELHORIAS NO SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP	269.089,72	-	29.898,83	Compensação	-	100,00
801	TG	279/2023	04/09/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE MONTE AZUL PAULISTA	Município	AÇÕES DO PLANO DIRETOR DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA/SP	257.297,96	-	76.852,13	Cobrança	58,00	100,00
802	TG	358/2023	21/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA	Município	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, RUA AUGUSTO J ESTEVAM E IMEDIAÇÕES, SUB BACIAS 59, 60, 61 e 61A	595.749,73	-	820.411,97	Cobrança	100,00	100,00
803	TG	423/2023	26/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS	Município	EXECUÇÃO DE REMOÇÃO, DESAGUAMENTO E DESIDRATAÇÃO DE LODO DA LAGOA ANAERÓBIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE NOVAIS-SP	618.359,65	-	164.374,09	Cobrança	100,00	100,00
804	TG	460/2023	09/11/2023	Em execução	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA	Município	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS AVENIDA MENINA MOÇA - BACIA DE CONTENÇÃO	595.749,89	-	775.660,02	Cobrança	35,00	24,24
805	TG	487/2023	27/11/2023	Em execução	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Município	SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA: O PLANEJAMENTO DE CORREDORES ECOLÓGICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURAÇÃO EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SÃO PAULO.	176.237,08	-	19.621,49	Compensação	-	55,74
806	TG	529/2023	11/12/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO	Município	ETE Municipal de Paraíso	5.546.195,08	-	2.010.765,25	Cobrança	100,00	100,00

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
807	TG	580/2023	22/12/2023	Em execução	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Município	PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E ENTORNO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO NOROESTE PAULISTA, LOCALIZADA NA BACIA DO TURVO/GRANDE (UGRHI-15)	2.021.420,84	-	224.602,31	Cobrança	-	17,02
808	TG	078/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO	Município	EXECUÇÃO DA SETORIZAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONTROLE DE PERDAS	327.045,04	-	1.511.671,13	Compensação	-	-
809	TG	076/2024	26/11/2024	Não Iniciado	Prefeitura Municipal de Palestina	Município	EXECUÇÃO DE GALERIA NA SUBBACIA C, C4 E C5 NA AVENIDA MARGINAL	1.022.001,56	-	210.858,97	Cobrança	-	-
810	TG	077/2024	26/11/2024	Não Iniciado	Prefeitura Municipal de Palestina	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ESTABILIZAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS DE GRANDE PORTE, DESASSOREAMENTO DE MANANCIAL E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DAS ÁREAS AFETADAS	208.075,67	-	4.463,35	Cobrança	-	-
811	TG	118/2024	28/11/2024	Em execução	SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA	Município	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROMEDIDORES VISANDO O CONTROLE DE PERDAS NO MUNICÍPIO	450.000,00	-	263.419,52	Cobrança	-	100,00
812	TG	119/2024	28/11/2024	Não Iniciado	SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA	Município	SUBSTITUIÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO EXISTENTE	1.125.000,00	-	1.779.742,48	Cobrança	-	-
813	TG	120/2024	28/11/2024	Não Iniciado	CENTRO DE ESTUDOS AGROAMBIENTAIS DE PINDORAMA-CAPIN	Sociedade Civil	Modelos de revegetação para Reserva legal e APP: Pomar de sementes de palmeiras e plantas nativas em sistema agroflorestal, Pindorama -SP	553.539,04	-	301.580,00	Compensação	-	-
814	TG	117/2024	28/11/2024	Não Iniciado	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE MONTE AZUL PAULISTA	Município	PROJETO BÁSICO DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA/SP	298.711,24	-	51.130,66	Cobrança	-	-
815	TG	142/2024	29/11/2024	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJOBI	Município	OBRA DE MICRODRENAGEM NA RUA ILÍDIO LOPES DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE CAJOBI	393.019,00	-	102.869,62	Compensação	-	38,56

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
816	TG	192/2024	06/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE	Município	Execução de remoção, desaguamento e desidratação de lodo da lagoa anaeróbia da ETE de Santa Rita d'Oeste	360.659,03	-	116.601,70	Cobrança	-	-
817	TJ	035/2012	06/02/2012	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇÚ DO TIETÊ	Município	PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE SECAGEM DO LODO E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES À ETE	121.376,26	-	61.164,58	Compensação	100,00	100,00
818	TJ	096/2017	27/04/2017	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ	Município	PLANO DE GESTÃO INTEGRADA NO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE ITAPUÍ - SP	96.910,26	-	4.947,60	Compensação	87,00	100,00
819	TJ	213/2018	13/06/2018	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO	Município	PLANO DE GESTÃO INTEGRADA NO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE DOURADO	106.603,30	-	5.249,20	Compensação	100,00	90,00
820	TJ	284/2018	22/11/2018	Em execução	Associação dos Produtores Agroindustriais de Brotas - APAGIB	Sociedade Civil	PLANO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL DA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO CÔRREGO DO GOUVEIA	254.640,00	-	28.283,00	Cobrança	100,00	100,00
821	TJ	199/2019	23/07/2019	Em execução	Associação dos Produtores Agroindustriais de Brotas - APAGIB	Sociedade Civil	PLANO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL DA ALTA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DO PINHEIRINHO.	333.617,50	-	37.558,00	Cobrança	90,00	100,00
822	TJ	234/2019	29/07/2019	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI	Município	EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE BARIRI - 1ª FASE	497.959,44	-	38.722,89	Cobrança	100,00	100,00
823	TJ	212/2019	29/07/2019	Em execução	Agência de Águas do Estado de São Paulo- SP Águas	Estado	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS DO CBH- TJ	1.051.600,00	-	-	Cobrança	-	15,54
824	TJ	255/2020	29/10/2020	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Programa de Drenagem Sustentável e Revitalização de Rios Urbanos para a UGRHI 13	1.153.070,00	-	129.070,00	Cobrança	38,15	90,00
825	TJ	002/2021	07/01/2021	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Sistema de Indicadores para avaliação e monitoramento das ações de educação ambiental na UGRHI 13	249.914,76	-	25.040,00	Cobrança	-	90,00
826	TJ	194/2021	24/05/2021	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURIST. DE IBITINGA	Município	Construção da Estação de Tratamento de Esgoto de Cambaratiba com emissário	840.409,65	-	43.995,00	Cobrança	36,00	36,18

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
827	TJ	274/2021	10/11/2021	Em execução	INSTITUTO PRO-TERRA	Sociedade Civil	Campo Vivo: Educação ambiental para promover o uso racional dos recursos hídricos e modos de produção agrícola mais sustentáveis na Bacia do Tietê-Jacaré	189.251,70	-	23.040,00	Compensação	-	90,00
828	TJ	278/2021	10/11/2021	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS	Município	Estudo hidrológico da Bacia do Rio Jacaré Pepira	474.000,00	-	-	Cobrança	100,00	100,00
829	TJ	280/2021	01/12/2021	Em execução	Associação Veracidade	Sociedade Civil	Ciclo de atividades de educação ambiental na sub bacia hidrográfica do Chibarro	276.433,60	-	39.861,60	Compensação	90,00	100,00
830	TJ	238/2021	01/12/2021	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Modernização do monitoramento de recursos hídricos no CBH-TJ com medição acústica de vazão e SPI	301.000,00	-	-	Cobrança	65,00	87,71
831	TJ	012/2022	10/01/2022	Em execução	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA	Município	Restauração Florestal das nascentes da microbacia do Córrego Vamicanga	621.886,79	-	27.391,52	Cobrança	75,00	100,00
832	TJ	033/2022	04/02/2022	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Município	PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E REPARO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA, NA MACRO REGIÃO DO SANTA FELICIA E IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP	909.123,57	-	79.866,28	Cobrança	100,00	100,00
833	TJ	045/2022	10/02/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO	Município	Elaboração de projeto do sistema de tratamento de esgoto para o Distrito de Guarapiranga no Município de Ribeirão Bonito - SP	171.671,03	-	18.218,72	Cobrança	46,00	100,00
834	TJ	110/2022	18/03/2022	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	Município	Construção de viveiro escola para produção de mudas para a silvicultura urbana e rural	248.011,54	-	20.400,00	Cobrança	20,00	100,00
835	TJ	141/2022	14/04/2022	Em execução	INSTITUTO USINA DE SONHOS	Sociedade Civil	Projeto de Comunicação e Divulgação da Atuação do CBH-TJ	166.867,80	-	18.588,00	Compensação	95,00	100,00
836	TJ	158/2022	20/04/2022	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Formação de gestores escolares para ambientalização curricular em São Carlos/SP	227.925,52	-	22.530,00	Compensação	50,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
837	TJ	022/2023	10/07/2023	Em execução	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENCÓIS PAULISTA	Município	Levantamento Planialtimétrico e Cadastral do Sistema de Esgotamento Sanitário em Lençóis Paulista, com Licenciamento Ambiental e Projeto Executivo para Duplicação de Interceptores	203.184,65	-	41.931,20	Compensação	-	41,38
838	TJ	008/2023	10/07/2023	Em execução	INSTITUTO USINA DE SONHOS	Sociedade Civil	CONHECENDO E DIVULGANDO AS ÁGUAS E O TERRITÓRIO DA UGRHI 13, NAS VIAS E NAS REDES	497.570,00	-	54.360,00	Cobrança	30,00	82,23
839	TJ	002/2023	10/07/2023	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Cultivando a vida - Formação de agentes socioambientais comunitários em arborização e hortas urbanas em São Carlos - SP	195.104,12	-	22.112,00	Cobrança	60,00	100,00
840	TJ	210/2023	13/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA	Município	DRENAGEM URBANA - IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS ITAPUÍ, JOSÉ NUNES AMARAL, DAS MISSÕES e DOS LAVRADORES	551.472,55	-	34.961,10	Cobrança	100,00	100,00
841	TJ	105/2023	13/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	Município	IMPLANTAÇÃO DO COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR 03 E 04 COM MACROMEDICÇÃO E TELEMETRIA	316.625,18	-	170.463,34	Cobrança	43,00	100,00
842	TJ	031/2023	13/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB	Município	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE PATRIMÔNIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE BROTAS-SP.	231.621,74	-	6.886,56	Cobrança	54,74	100,00
843	TJ	107/2023	13/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR 1 E 2 COM MACROMEDICÇÃO E TELEMETRIA	367.167,52	-	141.459,82	Cobrança	48,00	100,00
844	TJ	149/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	Município	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E ELIMINAÇÃO DOS VAZAMENTOS, VISANDO A REDUÇÃO DAS PERDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPINA	209.675,10	-	8.613,90	Compensação	51,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
845	TJ	062/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS Córregos	Município	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAMENTO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE DOIS Córregos	163.708,02	-	3.340,98	Cobrança	50,00	100,00
846	TJ	064/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS Córregos	Município	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA RURAL COM A ADEQUAÇÃO DE 3,11 KM DA DCR-070 - ZONA RURAL DE DOIS Córregos	449.827,72	-	9.180,16	Cobrança	99,00	50,11
847	TJ	096/2023	14/07/2023	Em execução	INSTITUTO PRO-TERRA	Sociedade Civil	Cilios do Gouveia	949.106,50	-	105.530,00	Cobrança	53,00	68,02
848	TJ	212/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS	Município	AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA COM A SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE FERRO FUNDIDO NO SETOR 06 DO MUNICÍPIO DE BROTAS-SP.	287.002,25	-	20.011,88	Cobrança	100,00	100,00
849	TJ	150/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	Município	SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE FERRO FUNDIDO NO BAIRRO SANTA CRUZ NO MUNICÍPIO DE ITIRAPINA-SP	214.078,16	-	9.044,94	Cobrança	100,00	100,00
850	TJ	156/2023	14/07/2023	Em execução	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS	Município	Pós-graduação lato sensu - modalidade especialização: ?Gerenciamento de recursos hídricos e planejamento ambiental em bacias hidrográficas?	374.400,00	-	41.600,00	Cobrança	50,00	100,00
851	TJ	065/2023	14/07/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS Córregos	Município	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORAS PARA TRATAMENTO DE ESGOTO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOIS Córregos	535.036,22	-	10.919,11	Cobrança	38,00	100,00
852	TJ	093/2023	14/07/2023	Em execução	INSTITUTO PRO-TERRA	Sociedade Civil	Da coleta de sementes ao plantio de mudas: Viveiro educativo para promover a importância das florestas na proteção dos recursos hídricos na Sub-bacia do Rio Jaú"	177.030,80	-	21.200,00	Cobrança	50,00	100,00

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
853	TJ	063/2023	24/07/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Município	SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE FERRO FUNDIDO E FERRO GALVANIZADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR REDES EM PEAD PELO MÉTODO NÃO DESTURIVO (MND) NA RUA SÃO JOAQUIM - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	644.146,47	-	276.235,81	Cobrança	100,00	100,00
854	TJ	264/2023	27/07/2023	Em execução	FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE ARARAQUARA DA UNESP-FCLar	Estado	Restauração florestal da nascente e matas ciliares em área da Microrregião Hidrográfica do Ribeirão das Cruzes	511.645,58	-	58.400,00	Cobrança	-	64,20
855	TJ	278/2023	31/08/2023	Em execução	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Formação de agentes ambientais na Microbacia Hidrográfica do Córrego da Água Quente	173.522,00	-	18.550,00	Cobrança	50,00	100,00
856	TJ	285/2023	31/08/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Município	SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE FERRO FUNDIDO E FERRO GALVANIZADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR REDES EM PEAD PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) NA RUA DOM PEDRO II - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	749.005,94	-	308.674,57	Cobrança	-	35,32
857	TJ	307/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS Córregos	Município	CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ATRAVÉS DO CONTROLE DE EROSIÃO DE 3,01 KM DA ESTRADA RURAL DCR-318 NO MUNICÍPIO DE DOIS Córregos	425.316,22	-	8.679,92	Cobrança	-	41,96
858	TJ	308/2023	31/08/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS Córregos	Município	RECICLANDO IDEIAS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA EM DOIS Córregos/SP	179.703,18	-	3.968,02	Cobrança	60,00	100,00
859	TJ	319/2023	05/09/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB	Município	EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE BROTAS/SP - FASE 02	1.431.039,52	-	623.431,14	Cobrança	-	26,09

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
860	TJ	355/2023	14/09/2023	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Município	MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SATURAÇÃO DA FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MONJOLINHO - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS / SP	731.590,85	-	311.939,56	Cobrança	-	30,74
861	TJ	346/2023	14/09/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	Município	Substituição de hidrômetros - Setor do Reservatório 1	291.330,00	-	16.570,00	Cobrança	50,00	100,00
862	TJ	402/2023	10/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÔRREGOS	Município	MICRODRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAS DAS BACIAS 19 E 20 NO MUNICÍPIO DE DOIS CÔRREGOS	296.726,82	-	56.508,08	Cobrança	30,00	100,00
863	TJ	421/2023	26/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ITAPUÍ - SP	168.013,62	-	9.603,65	Compensação	52,00	100,00
864	TJ	419/2023	26/10/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÔRREGOS	Município	CONTROLE DE EROSÃO DE 7,2 KM DA DCR-248 - ESTRADA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOIS CÔRREGOS	821.799,99	-	174.728,81	Cobrança	78,00	100,00
865	TJ	445/2023	06/11/2023	Em execução	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE BOA ESPERANÇA DO SUL - SP	168.510,04	-	12.564,71	Compensação	100,00	100,00
866	TJ	446/2023	06/11/2023	Em execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÔRREGOS	Município	IMPLANTAÇÃO DE UM GALPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE DOIS CÔRREGOS	1.245.857,13	-	94.424,18	Cobrança	-	28,80
867	TJ	471/2023	22/11/2023	Em execução	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	Diagnóstico de Contaminação por Agrotóxicos na Bacia Hidrográfica do TJ	279.946,80	-	7.213,20	Cobrança	-	42,65
868	TJ	568/2023	20/12/2023	Em execução	DAAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA	Município	SUBSETORIZAÇÃO DO SETOR MONTE CARLO	583.876,20	-	76.439,23	Cobrança	-	67,15
869	TJ	585/2023	26/12/2023	Em execução	INSTITUTO PRO-TERRA	Sociedade Civil	Mergulho na Sub-bacia do Rio Jaú	176.090,80	-	10.800,00	Compensação	-	53,68

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
870	TJ	082/2024	26/11/2024	Não Iniciado	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Município	RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E CONTROLE DE EROSIÃO NAS PROXIMIDADES DA RUA DR. WALTER DE CAMARGO SHULTZER, PRÓXIMO AO Nº 310, BAIRRO CHÁCARA SÃO CAETANO NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP	694.899,36	-	79.308,10	Cobrança	-	-
871	TJ	080/2024	26/11/2024	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Município	SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DE ESGOTO DO RECREIO SÃO JUDAS TADEU	804.264,44	-	89.362,53	Cobrança	-	34,45
872	TJ	086/2024	26/11/2024	Em execução	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Município	PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E REPARO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA, NA MACRO REGIÃO DO VILA NERY E IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP	871.632,03	-	115.079,29	Cobrança	-	30,96
873	TJ	081/2024	26/11/2024	Não Iniciado	DAAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA	Município	DRAGAGEM DE LODO DAS LAGOAS DE SEDIMENTAÇÃO DA ETE ARARAQUARA-SP - FASE 3	2.628.120,54	-	1.133.181,38	Cobrança	-	-
874	TJ	085/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	Diagnóstico do Córrego Lajeado e elaboração de projeto executivo de SbN com técnicas de Engenharia Natural para revitalização de trecho do Córrego Lajeado - Município de Dois Córregos	357.597,55	-	7.298,06	Cobrança	-	-
875	TJ	087/2024	26/11/2024	Não Iniciado	DAAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA	Município	Subsetorização do Setor de Abastecimento São Rafael	394.112,68	-	43.790,33	Cobrança	-	-
876	TJ	083/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	Controle de erosão de 1,40 Km da DCR-355 e 2,08 Km da DCR-248 na área rural do município de Dois Córregos	700.000,00	-	14.285,72	Cobrança	-	-
877	TJ	089/2024	26/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	Aprimoramento do sistema de drenagem urbana na Bacia 44 do município de Dois Córregos	618.958,51	-	12.631,81	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
878	TJ	084/2024	26/11/2024	Não Iniciado	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA	Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PROJETO EXECUTIVO ?RESTAURAÇÃO FLORESTAL DAS NASCENTES DA MICROBACIA/MICRORREGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO JACARÉ-GUAÇU NA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA? SP?	652.658,57	-	49.416,43	Cobrança	-	-
879	TJ	088/2024	26/11/2024	Não Iniciado	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTA - SAAEB	Município	AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA COM A SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AÇO NO SETOR 01-C DO MUNICÍPIO DE BROTA	406.495,07	-	8.295,79	Cobrança	-	-
880	TJ	079/2024	26/11/2024	Não Iniciado	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRICOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	?Estudo da Disponibilidade Hídrica Subterrânea na Área de Afloramento do Sistema Aquífero Guarani nas Sub-Bacias do Jacaré-Guaçu e Jacaré-Pepira, UGRHI 13?	600.000,00	-	-	Cobrança	-	-
881	TJ	037/2024	26/11/2024	Não Iniciado	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	Curso de Aperfeiçoamento técnico: ?Águas Urbanas na Bacia Hidrográfica Tietê Jacaré - novos caminhos com Soluções baseadas na Natureza?	600.000,00	-	38.527,80	Cobrança	-	-
882	TJ	122/2024	28/11/2024	Não Iniciado	INSTITUTO PRO-TERRA	Sociedade Civil	CÍLIOS DO RIO - DOIS CÔRREGOS	1.074.300,00	-	107.000,00	Cobrança	-	-
883	TJ	121/2024	28/11/2024	Não Iniciado	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGRICOLAS E FLORESTAIS - FEPAF	Sociedade Civil	Projeto piloto de aplicação de metodologias para manejo e controle de macrófitas	1.100.000,00	-	-	Cobrança	-	-
884	TJ	123/2024	28/11/2024	Não Iniciado	INSTITUTO USINA DE SONHOS	Sociedade Civil	PROSAS COM TIETÊ-JACARÉ ? COMUNICAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA UGRHI 13	350.216,05	-	22.788,36	Cobrança	-	-
885	TJ	143/2024	29/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	Município	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE MELHORIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE MACATUBA/SP ? FASE I	235.530,00	-	6.393,78	Cobrança	-	-
886	TJ	144/2024	29/11/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	Município	SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS - SETOR DOS RESERVATÓRIOS R2 E R3	446.800,00	-	14.570,00	Cobrança	-	-

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
887	TJ	194/2024	06/12/2024	Não Iniciado	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Município	EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DA MACROMEDICÃO DE VAZÃO, NÍVEL, AUTOMAÇÃO, DIAGNÓSTICO E ESTUDO DE EFICIÊNCIA HIDRÁULICA NO MUNICÍPIO DE BARRA BONITA ? SP	498.146,68	-	26.218,26	Cobrança	-	-
888	TJ	195/2024	06/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	Município	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DA MACROMEDICÃO, AUTOMAÇÃO, TELEMETRIA E EFICIÊNCIA HIDRÁULICA NO MUNICÍPIO DE IACANGA/SP	570.769,11	-	30.040,45	Cobrança	-	-
889	TJ	193/2024	06/12/2024	Não Iniciado	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB	Município	SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR TRONCO JACARÉ-PEPIRA NO MUNICÍPIO DE BROTAS/SP - FASE 02	1.527.511,44	-	456.269,63	Cobrança	-	-
890	TJ	198/2024	06/12/2024	Não Iniciado	SAAEDOCO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE DOIS CÔRREGOS	Município	AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DA SETORIZAÇÃO NOS SETORES 02, 03 E 04, MODELAGEM MATEMÁTICA, MACROMEDICÃO, AUTOMAÇÃO E TELEMETRIA NO MUNICÍPIO DE DOIS CÔRREGOS - SP	691.031,09	-	36.370,07	Compensação	-	-
891	TJ	196/2024	06/12/2024	Não Iniciado	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	Sociedade Civil	ESTUDO HIDROGEOLÓGICO EM ÁREA POTENCIAL DE SUPEREXPLOTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS COMPREENDIDA PELA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	1.000.000,00	-	-	Cobrança	-	-
892	TJ	197/2024	06/12/2024	Não Iniciado	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB	Município	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICO E PROJETOS PARA O SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BROTAS	430.087,64	-	9.565,55	Cobrança	-	-

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
893	TJ	207/2024	09/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	Município	ELABORAÇÃO DE PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA OS DISTRITOS DE QUILOMBO E SÃO VICENTE, NO MUNICÍPIO DE IACANGA - SP	445.394,70	-	49.488,29	Cobrança	-	-
894	TJ	226/2024	11/12/2024	Em execução	INSTITUTO PRO-TERRA	Sociedade Civil	Água que cai, vida que brota: Consumo de água e uso adequado dos recursos hídricos.	193.464,37	-	26.786,90	Compensação	-	83,44
895	TJ	225/2024	11/12/2024	Não Iniciado	DAAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA	Município	Implantação do Distrito de medição e controle DMC03 e Anel de Reforço do Setor de Abastecimento Carmo-Universidades	195.258,16	-	130.172,11	Compensação	-	-
896	TJ	242/2024	12/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	Diagnóstico do Córrego Fundo e elaboração de projeto executivo de SbN com técnicas de engenharia natural para trecho do Córrego Fundo no município de Dois Córregos.	293.141,78	-	8.484,29	Cobrança	-	-
897	TJ	251/2024	16/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	Município	SEMEIAR-JAHU	198.477,37	-	5.523,70	Cobrança	-	-
898	TJ	259/2024	17/12/2024	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA	Município	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO ATRAVÉS DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - NÚCLEO CONDOMÍNIO ?TIETÊ? NO MUNICÍPIO DE BORACÉIA/SP	911.412,09	-	42.648,95	Cobrança	-	-
899	TJ	015/2025	27/05/2025	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	Vivências no quintal: semeando espaços verdes e sustentáveis no município de Dois Córregos	188.841,05	-	3.900,00	Cobrança	-	-
900	TJ	014/2025	27/05/2025	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	Município	Proteção dos cursos d'água através do controle de processos erosivos em 3,15 km da DCR-313, área rural do município de Dois Córregos	493.309,90	-	23.997,90	Cobrança	-	-
901	TJ	018/2025	29/05/2025	Não Iniciado	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	Estado	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS CAUSADOS PELAS ESTIAGENS EM CIDADES DA UGRHI 13	749.907,22	-	188.136,00	Cobrança	-	-

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL
Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI
Secretaria Executiva do COFEHIDRO - SECOFEHIDRO
Listagem de contratos FEHIDRO ativos.

Os empreendimentos constantes da listagem podem ser consultados no SINFEHIDRO (<https://encurtador.com.br/UfNvE>)

Nº	Colegiado	Nº Contrato	Data Assinatura	Status	Tomador	Segmento	Nome Empreendimento	Valor Aprovado R\$	Valor Aditado R\$	Valor Aprovado Contrapartida R\$	Fonte Recurso	% Execução Física	% Financeiro
902	TJ	020/2025	04/06/2025	Não Iniciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÔRREGOS	Município	Elaboração de projeto executivo para controle de erosão no bairro de Guarapuã, município de Dois Córregos com técnicas de engenharia civil e Sbn	250.523,73	-	5.200,00	Cobrança	-	-
903	TJ	019/2025	04/06/2025	Não Iniciado	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	Município	Projeto Executivo para contenção de voçoroca e prevenção de processos erosivos, com Soluções Baseadas na Natureza (SBN), nas margens do Córrego do Cupim em Araraquara - SP	224.777,60	-	26.438,64	Cobrança	-	-
904	TJ	021/2025	09/06/2025	Não Iniciado	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA	Sociedade Civil	APLICAÇÃO DO SISTEMA DE INDICADORES: AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUBSÍDIOS PARA A REVISÃO DO PDEA-TJ	290.000,00	-	29.726,58	Cobrança	-	-
905	TJ	022/2025	12/06/2025	Não Iniciado	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURIST. DE IBITINGA	Município	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO E SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS NO MUNICÍPIO DE IBITINGA ? FASE 01	760.850,77	-	40.044,79	Cobrança	-	-
TOTAL								884.838.391,88	17.894.736,16	156.829.284,49			