





Cronograma Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte

**12 de abril de 2017
Caraguatatuba**

Instrumentos de Gestão

Plano de Bacias
(propor soluções)



Relatório de Situação
(identificar problemas)

Projetos FEHIDRO
Articulação e Integração
(implementar soluções)



Etapas do Plano de Bacias do Litoral Norte

1ª Etapa: Relatório 1 – Informações Básicas (2016):

- *Diagnóstico*
- *Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos*

2ª Etapa: Relatório 2 – Plano de Bacias Hidrográficas 2016 - 2027 (2017):


- *Síntese do Diagnóstico*
- *Prognóstico*
 - *Planos Programas Projetos com incidência no LN*
 - *Cenário de Planejamento*
 - *Gestão dos Recursos Hídricos do LN*
 - *Áreas Críticas e Prioridades para a Gestão*
 - *Propostas de intervenção para gestão*
- *Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos*



Cronograma de Atividades 2017

Elaboração do Relatório 2 – Plano de Bacias

PERÍODOS PREVISTOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE BACIAS														
Atividades previstas	2017											2018		
	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar
Reunião alinhamento e início dos trabalhos	17													
Prognóstico (levantamento, cenários e projeções)														
Prognóstico (consolidação final)														
Período de Mobilização Social														
Oficinas Municipais (4 - uma em cada município)														
Oficina Regional														
Articulação para pactuação de ações														
Seminário Regional														
Compilação documento final (Relatório2 do PBH)														
Apreciação e aprovação do Plano (Plenária)														
Elaboração de versão para divulgação														
Comunicação Social														



Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte



Fábio Luciano Pincinato

Secretaria Executiva do CBH-LN

Tel: (12) 3833-9702

cbhlnorte@gmail.com

<http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhln/apresentacao>