**Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2020 da Câmara Técnica da Agenda 21 e Educação Ambiental** - **CTAEA - CBH PARDO,** realizada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte, sexta-feira, às 9h00, de forma remota, por meio da plataforma Google Meet. Presentes os integrantes que subscrevem a lista de presença anexa a esta ata. A secretária faz a abertura da reunião conforme a pauta: **Item 1- Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária**, a qual foi aprovada por todos os presentes. Seguindo a pauta: **Item 2 - Apresentação e discussão da proposta de novo formato do 4º Encontro de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Pardo pelo Fundo Brasileiro de Educação Ambiental – FUNBEA**, apresentada pela Coordenadora do projeto Semíramis Biasoli, quando discorreu sobre o projeto aprovado pelo Fehidro em 2018 e assinado contrato em 2019. Relata que iniciaram o projeto realizando os processos licitatórios, encaminharam ao agente técnico, mas veio a pandemia e interrompeu seu andamento. Informa ainda que receberam parecer do agente técnico, após seis meses, solicitando complementações ao projeto. Explanou que, para responder à essas complementações o Funbea necessita da decisão da CTAEA quanto ao formato de realização do 4º Encontro de Educação Ambiental da Bacia, se mantém o formato presencial ou transforma em virtual, diz que a proposta do Funbea é transformar o 4º Encontro em virtual, com atividades à distancia, pelas ferramentas disponíveis para a realização de forma "*on line*". Kelly Coletti, também representante do Funbea, diz que a reformulação do Encontro, demandará novos custos, prazos e pedidos de remanejamentos. Semíramis volta a discorrer sobre todos os objetivos, metas, atividades e datas do projeto, reformulados e readequados a atividades "*on line*". Abre-se aos participantes, opinarem sobre o novo formato apresentado pelo Funbea. Questionamentos e dúvidas são levantados quanto a prorrogações de prazos, se é solicitação do agente técnico a mudança de formato. Semíramis esclarece que não foi solicitada pelo agente técnico a mudança de formato e sim alguns itens que faltaram para mandar os orçamentos como, por exemplo, a locação de ônibus, se não for presencial, esse item pode ser remanejado para outro item necessário a realização virtual. Simone esclarece que nessa fase de complementação do processo licitatório para liberação do recurso, se não responder, corre-se o risco de cancelamento do contrato e que o Funbea está solicitando da CT a decisão do formato de realização do Encontro para que possa continuar os processos licitatórios, ao invés de presencial, já encaminhar, mediante a decisão da CT, a proposta de realização virtual com os orçamentos e pedidos de remanejamentos necessários. Semíramis coloca que dessa forma otimiza o tempo e o trabalho da equipe do Funbea que se dedica voluntariamente à esse projeto. Os presentes questionam se é possível responder ao parecer só solicitando prorrogação do prazo por mais seis meses para a CT ter mais subsídios para decidir, avaliar o cenário futuro da pandemia e definir o formato do Encontro no início de 2021, ou manter o formato presencial e mudar para virtual posteriormente, ou já definir formato virtual com adiamento por seis meses. Simone sugere a prorrogação de prazo por mais seis meses para que o projeto da "Implantação do PEA-PARDO" conclua o diagnóstico, pois esse projeto gerará produtos e subsídios para o 4º Encontro de Educação Ambiental da Bacia, sendo que este tem o objetivo de validação do Programa de Educação Ambiental da Bacia. Há consenso quanto a proposta de prorrogação do prazo por seis meses, mas não no formato. Semíramis manifesta que o Funbea também pode declinar do projeto, pois esse processo vem ocorrendo desde 2018 e não é interessante que se arraste por muito tempo. Os presentes manifestam que é importante que o Funbea continue no processo, pois é de interesse da CT a realização do Encontro. Simone coloca em votação as

propostas formuladas pelos presentes: 1ª - solicitar prorrogação do prazo por seis meses, mas sem definição do formato para, antes do final do prazo, a CT definir o formato; 2ª - solicitar prorrogação do prazo por seis meses e realizar o 4º Encontro no formato "*on line*". Inicia a manifestação de votos dos nove membros da CT presentes na reunião. Dois se posicionam à favor da 1ª proposta; seis se posicionam à favor da segunda proposta. Um se abstém. É questionada a legitimidade de voto de um dos presentes, o qual retira seu voto da 2ª proposta. Fica aprovada a 2ª proposta - solicitar prorrogação do prazo por seis meses e realizar o 4º Encontro no formato "*on line*". Seguindo a pauta: **Item 3 – Demanda dos participantes:** não há manifestações. Em não havendo nada mais a tratar, a secretária deu por encerrada a reunião e eu, Márcia T. Chiconelli Carvalho Ferreira, relatora, lavro a presente ata juntamente com a secretária Simone Kandratavicius.