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Trata do retorno dos recursos destinados

ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ubatuba

O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN no uso de suas atribuições legais e considerando que:

· a Deliberação CBH-LN Nº 04 de 14 de Setembro de 2001 indicou, dentre as prioridades de aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, destinados à área de atuação do CBH-LN, o financiamento do projeto “Conservação e Revegetação de Área de Mata Ciliar, Nascentes e Encostas” no valor de R$ 56.514,08.
· o projeto seguiu para análise do Agente Técnico em 01 de outubro, que solicitou adequação do cronograma e da planilha de custos ao modelo exigido e correções em vários itens que estavam inconsistentes, bem como o detalhamento de ações propostas e complementação de documentos, que seguiu para o Agente Técnico somente no início de janeiro de 2002;

· em 09 de janeiro o A. T. enviou nova comunicação reafirmando parte das solicitações anteriormente feitas e não atendidas;

· que em 27 de março o CBH-LN enviou ofício à entidade solicitando urgência na solução de pendência relativa ao uso da área prevista e informando sobre a possibilidade da perda dos recursos;

· em agosto, a entidade enviou ofício ao CBH-LN informando que o Convênio com a Prefeitura, necessário para solucionar a questão da área, havia sido assinado e solicitando prorrogação de prazo;

· em 25 de setembro a Fundação Florestal emitiu Parecer evidenciando que uma série de questões já apontadas ainda não haviam sido solucionadas e solicitando complementações;

· em 31 de janeiro de 2002 o Sindicato encaminhou a documentação ao Agente Técnico;

· dia 28 de fevereiro os interessados reuniram-se com o A. T. para esclarecimentos;

· em 12 de maio o A. T. enviou comunicação cobrando as alterações solicitadas anteriormente ao Sindicato;

· em junho o Sindicato solicitou nova prorrogação de prazo por mais 60 dias, aceita pela Secretaria Executiva e pelo A.T., entregando em julho as adequações ao projeto;

· em 26 de novembro a Fundação Florestal emitiu comunicação afirmando que vários pontos ainda necessitavam de ajustes e o cronograma  e a planilha de orçamento refeitos;

· em 12 de dezembro o Sindicato encaminhou as alterações e foi contratado pelo Agente Financeiro sob número 400/2003;

· em maio de 2004 o FEHIDRO enviou comunicado alertando sobre a proximidade de final do prazo de 180 dias para início do empreendimento;

· ainda em maio o Sindicato encaminhou proposta de mudança da área a ser revegetada; 

· em 30 de junho o Sindicato solicitou nova prorrogação de prazo, por 120 dias , para solução das questões relativas à alteração das áreas previstas, no que foi atendido porém informado de que seria a última prorrogação concedida;

· em 5 de julho o CBH-LN solicitou parecer ao DEPRN acerca da existência de qualquer sanção criminal nas áreas propostas, sendo que em reunião no dia 21 de julho o técnico do DEPRN informou ao CBH-LN e à técnica responsável, da Prefeitura, acerca da viabilidade das áreas;

· o CBH-LN encaminhou a documentação ao A.T. solicitando urgência na análise em função do prazo que se esgotaria em outubro de 2004; 

· em 3 de novembro o Banespa enviou comunicação informando que se o Sindicato não se manifestasse até 24 de novembro sobre solicitação da primeira parcela, o contrato seria cancelado;

· em 16 de novembro a S.E. recebeu cópia de comunicado emitido pelo A.T. em resposta a ofício do Sindicato solicitando prorrogação de prazo até janeiro de 2005, justificada pelo período de transição da administração municipal; 

· o Sindicato foi informado verbalmente de que não seria possível nova prorrogação, que o contrato seria efetivamente cancelado e o recurso retornaria ao CBH-LN, solicitando que o Sindicato encaminhasse ofício de cancelamento do empreendimento;

· que em 25 de novembro o Sindicato, ao invés de encaminhar esse documento, solicitou um parecer do Comitê;

· que a S.E. do CBH-LN decidiu levar o assunto para deliberação em plenária.

Delibera:

Art. 1º - Que não será concedida nova prorrogação de prazo para o projeto, considerando a morosidade que caracterizou o andamento do mesmo.

Art. 2º - Que os recursos no valor de R$ 56.514,08 destinados ao Projeto  “Conservação e Revegetação de Área de Mata Ciliar, Nascentes e Encostas”  retornarão ao CBH-LN para serem destinados a outros pleitos, levando-se em consideração o histórico acima, que evidencia a dificuldade da entidade encaminhar satisfatoriamente o referido empreendimento.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor após sua aprovação pelo CBH-LN e a publicação no Diário Oficial do Estado.
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