 DELIBERAÇÃO CBH-MOGI N0 93, de 29 de maio de 2009
 “Altera dispositivo da Deliberação CBH-MOGI n.º 7, de 22 de junho de 2007 que indicou concessão de financiamento com recursos do Fehidro para o SAEP Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirassununga.”

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MOGI – CBH-MOGI, no uso de suas atribuições legais, dispostas em seu Estatuto, e;

Considerando as tratativas - consubstanciadas no Parecer Técnico n.º 20/09/EEEA - entre o agente técnico do Fehidro ( CETESB – EEEA Departamento de Tecnologia de Águas Superficiais e Efluentes) e SAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirassununga, indicado como tomador de recursos pela Deliberação CBH-MOGI n.º 7, de 22 de junho de 2007, de acordo com o artigo 7º, §1º, inciso I,   e que redundou no contrato de financiamento Fehidro n.º 244, de 26 de dezembro de 2007;

Considerando que após elaboração do contrato o tomador solicitou por meio do ofício SAEP n.º 131, de 11 de junho de 2008,  prorrogação do prazo para início dos serviços e algumas alterações na concepção do objeto do empreendimento ajustando-o aos recursos financeiros disponíveis em razão da elevação de alguns custos,  consoante material técnico com as adequações submetidas à análise e manifestação do agente técnico;

Considerando que o CBH-MOGI, ouvida a Câmara Técnica de Gestão e Planejamento, manifestou-se favoravelmente à continuidade do contrato com as alterações propostas pelo SAEP conforme ofício CBH-MOGI n.º 48/2008 de 9 de dezembro de 2008;

Considerando que os documentos retro mencionados foram recebidos e apreciados pelo agente técnico CETESB/EEEA que ato contínuo emitiu parecer favorável à pretensão respeitado o valor máximo previsto no contrato Fehidro n.º 244/2007 cabendo o restante ao SAEP complementar em contrapartida, consoante planilha de orçamento e cronograma físico financeiro atualizadas em razão da alteração de custos de alguns produtos (aço, concreto, formas de madeira etc.), ajustando-se assim os recursos disponíveis a fundo perdido já deliberados pelo comitê ao novo redimensionamento das obras de engenharia nesta primeira etapa, adiando-se para a segunda etapa da obra a continuação do tanque de lodo adensado (movimento de terra e execução de fundações e estruturas). 

Considerando que o agente técnico CETESB/EEEA paralelamente à manifestação favorável à adequação das obras de engenharia proporcionais aos recursos já disponibilizados pelo contrato Fehidro m.º 244/2007 recomendou: “a) a aprovação por meio de deliberação emitida pelo CBH-MOGI da alteração do objeto de financiamento”, bem como b) “que tal deliberação prescreva que o SAEP Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirassununga (...) não poderá pleitear novos recursos financeiros junto ao CBH-MOGI para outras finalidades ou serviços senão para a continuidade da implantação das obras do sistema de tratamento de lodo da ETA 2, até sua conclusão total”, seguido de c) “termo aditivo ao contrato Fehidro n.º 244/2007”. 

Considerando que o referido Parecer Técnico n.º 20/09/EEEA foi apreciado pela Câmara de Gestão e Planejamento e que esta mais uma vez manifestou favorável com a pretensão ali exarada; 
D E L I B E R A:
Art. 1º  Fica alterado o artigo 7º,  §1º, inciso I, da Deliberação CBH-MOGI  n.º 7, de 22 de junho de 2007, conforme se segue. Onde se lê: “empreendimento: construção de sistema de tratamento de águas residuárias - ETA2 - tratamento de efluentes (lodo) da ETA”. Leia-se: “empreendimento: construção de sistema de tratamento de lodo e de tratamento e reaproveitamento de águas residuárias da ETA 2 - 1ª etapa”, ficando ainda mantido mesmo o valor do financiamento Fehidro a fundo perdido já deliberado, cabendo ao  tomador SAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirassununga  adequar a contrapartida. 

Art. 2º Ficam mantidas as demais condições constantes do Contrato Fehidro n.º 244/2007, seu termo aditivo, e respectivo cronograma físico financeiro e planilha de orçamento previamente aprovados pelo agente técnico Fehidro consoante Parecer Técnico n.º 20/09/EEEA.

Art. 3ª O SAEP – Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Pirassununga não poderá pleitear novos recursos junto ao Fehidro - Fundo Estadual de Recursos Hídricos para outros empreendimentos, salvo para continuidade da implantação das obras do sistema de tratamento da ETA 2, próximas etapas, até sua conclusão total. 

Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Porto Ferreira, sede da 39ª Reunião Planária Ordinária, 29 de maio de 2009.

José Carlos Hóri                      Adriana Cavalieri Sais          Marcus Vinicius Lopes da Silva 

   Presidente                               Vice Presidente                        Secretário  Executivo            
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