



DELIBERAÇÃO CBH-LN AD REFERENDUM N.º 166, de 19 de fevereiro de 2016

Define o Calendário de Eventos e Ações para Avaliação de Propostas Submetidas à Apreciação do CBH-LN disposto na Deliberação CBH-LN nº 164, de 2015.

Considerando as disposições do artigo 4º da Deliberação COFEHIDRO nº 163, de 29.01.2016, que fixou o prazo para indicação e encaminhamento da documentação dos projetos a serem financiados com Recursos FEHIDRO à SECOFEHIDRO, para a data de 30.06.2016; e,

Considerando o disposto no Artigo 28, § 1º da Deliberação CBH-LN nº 164/2015, que estabelece que o Calendário de Eventos e Ações para Avaliação, Seleção e Indicação de Propostas de Projetos a serem financiados com recursos da cota parte do FEHIDRO no ano de 2016 será definido em formato AD REFERENDUM.

O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, no uso de suas atribuições,

DELIBERA:

Artigo 1º – O Calendário de Eventos e Ações para Avaliação das Propostas Submetidas à Apreciação do CBH-LN do ano de 2016, conforme ANEXO 1.

Artigo 2º – Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Litoral Norte, 19 de Fevereiro de 2016.

*Maurício Humberto Fornari Moromizato
Prefeito Ubatuba
Presidente CBH-LN*



DELIBERAÇÃO CBH-LN AD REFERENDUM N.º 166, de 19 de fevereiro de 2016

ANEXO 1 - CALENDÁRIO DE EVENTOS E AÇÕES PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS À APRECIÇÃO DO CBH-LN

Data Início	Data Final	Descrição
12/12/2015	19/02/2016	Período para elaboração e apresentação dos projetos ao CBH-LN, contado a partir da data de aprovação da Deliberação 164/2015
19/02/2016	19/02/2016	Data limite de entrega dos projetos na SE/CBH-LN.
23/02/2016	26/02/2016	Período de distribuição dos projetos Câmaras Técnicas - 1ª análise e formação das equipes de análises.
26/02/2016		Reunião conjunta das CTs e GTs para apresentação das regras e procedimentos.
28/02/2016	18/03/2016	Período para realização da 1ª análise pelas câmaras técnicas e grupos de trabalho.
21/03/2016		Data limite para envio dos relatórios de 1ª análise.
22/03/2016	24/03/2016	Período para envio dos relatórios aos tomadores ou notificação para retirar os materiais na SE/CBH-LN.
28/03/2016	19/04/2016	Período para os tomadores efetuarem as revisões dos respectivos projetos.
20/04/2016	20/04/2016	Data limite de entrega dos projetos revisados pelos tomadores à SE/CBH-LN.
25/04/2016	26/04/2016	Período de distribuição dos projetos para as CTs e GTs - 2ª análise
27/04/2016	20/05/2016	Período para realização da 2ª análise pelas câmaras técnicas.
20/05/2016	20/05/2016	Data limite para as Câmaras Técnicas enviarem os relatórios de 2ª análise - com a pontuação.
23/05/2016	24/05/2016	Período para a SE/CBH-LN reunir os pareceres de 2ª análise e a pontuação e encaminhá-los aos tomadores, e informar-lhes a ordem de classificação.
25/05/2016	01/06/2016	Período para os tomadores desenvolverem os recursos quanto a análise e pontuação.
01/06/2016		Data limite para os tomadores apresentarem seus recursos quanto à análise e pontuação.
02/06/2016	03/06/2016	Período para distribuição prévia dos recursos apresentados aos tomadores aos coordenadores de equipe de análise de projeto.
07/06/2016		Data de reunião conjunta das CTs e GTs SE/CBH-LN para apresentação das avaliações realizadas, análise dos recursos e hierarquização das propostas.
10/06/2016	16/06/2016	Período regimental para divulgação da minuta de deliberação contendo a relação de projetos a serem indicados para financiamento com recursos FEHIDRO.
17/06/2016		Reunião plenária CBH-LN para apreciação da minuta de indicação de projetos.
18/06/2016	22/06/2016	Período para os tomadores cujos projetos foram indicados para providenciarem o preenchimento da proposta eletrônica e demais documentos exigidos pelo MPO FEHIDRO.
23/06/2016	30/06/2016	Período para encaminhamento dos projetos para a SECOFEHIDRO.