



DELIBERAÇÃO CBH-RB nº 279/2022, DE 30/03/2022

Aprova ajustes no projeto da Prefeitura Municipal de Tapiraí, aprovado pela Deliberação CBH-RB nº 245, de 28/06/2019.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – CBH-RB, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando o projeto “Canalização de Trecho CN-F-a E CN-F-b para Prevenção a Inundações, Alagamentos, Implantação de Redes Pluviais e Execução de Guias e Sarjetas e Águas Pluviais na Av. Nádia Minkowski no Município”, aprovado pela Deliberação CBH-RB nº 245, de 28/06/2019, e objeto do Contrato FEHIDRO nº 048/2020, de 30/02/2020, Código SINFEHIDRO do empreendimento 2019-RB-379.

Considerando que o projeto previa a execução de canalização fechada de trecho do afluyente sem denominação do Córrego Lajeado com uso de tubos pré-moldados de concreto armado, condição não aprovada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, que exige a canalização aberta.

Considerando a reivindicação da Prefeitura Municipal de Tapiraí no sentido de viabilizar ajustes no projeto, e na quantidade, sob a justificativa de que foi constatado aumento nos valores em decorrência da alteração do método executivo e dos altos preços praticados durante a pandemia devido ao COVID-19, dificultando a contratação dos serviços nas condições primitivas;

Considerando que as alterações reivindicadas não implicam em alteração do valor da parcela de financiamento aprovado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, na condição de Agente Técnico;

Considerando que o DAEE recomendou que as adequações sejam aprovadas por este Comitê.

DELIBERA:

Artigo 1º: Fica aprovado os ajustes no projeto “Canalização de Trecho CN-F-a E CN-F-b para Prevenção a Inundações, Alagamentos, Implantação de Redes Pluviais e Execução de Guias e Sarjetas e Águas Pluviais na Av. Nádia Minkowski no Município” (código SINFEHIDRO nº 2019-RB-379), objeto do Contrato FEHIDRO nº 048/2020, e das quantidades, especificados nos quadros:

Quadro I: situação primitiva

Principais Itens do Projeto	Valores		
	Financiamento	Contrapartida	Total
-823 m de guias e sarjetas; -55 m de canal fechado de 1,0 m (CN-F-a); -128 m de canal fechado de 1,2 m (CN-F-b)	321.550,67	6.562,26	328.112,93

Quadro II: situação proposta

Principais Itens do Projeto	Valores		
	Financiamento	Contrapartida	Total
-823 m de guias e sarjetas; -55 m de canal aberto, trapezoidal com base 2,0 m, em pedra argamassada (CN-F-a)	321.550,67	6.562,26	328.112,93



Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul
Rua Félix Aby-Azar, 442 – Centro – CEP: 11900-000 – REGISTRO/SP
Tel. e Fax. (13) 3821-3244
E-mail: comiterb@gmail.com

Artigo 2º: As alterações realizadas pela Prefeitura Municipal de Tapiraí nos diversos documentos relacionados ao contrato referido nesta deliberação devem ser submetidas para análise e aprovação do Agente Técnico DAEE.

Artigo 3º: A presente Deliberação entrará em vigor na data de aprovação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente

RAFAEL FRANÇA GUIMARÃES DE PAULA
Vice-Presidente

NEY AKEMARU IKEDA
Secretário Executivo