

**Deliberação CBH-SMT N° 142/2004 de 12 de abril de 2004.**

**Aprova pedido de Prorrogação de prazo**

**Projeto SMT -82 e contrato 016/2003**

**Ad referendum.**

O Sr. Presidente do CBH-SMT, Renato F. Amary, no uso de suas atribuições legais e,

**Considerando:**

- o processo SMT-82 e contrato n° 016/03, referente ao projeto " Estudos de Recuperação do Manancial Itaim, cujo tomador é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itu, conforme deliberações CBH-SMT n° 27/97 de 11 de dezembro de 1997 e 32/98 de 11/09/98, com valor global de R\$ 168.000,00, contrapartida de R\$ 56.457,00 financiamento a fundo perdido de R\$ 111.543,00;

- que o tomador solicita prorrogação de prazo por um período de 90 dias, por meio do ofício SAAE/DP/bfcc/n° 131/2004 de 12/04/2004, encaminhado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itu;
- o parágrafo 2° da cláusula 4° do contrato 016/2003;

**Delibera:**

Aprovar a prorrogação de prazo solicitada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itu, por meio do ofício citado, por um período de 90 dias, a contar do dia 12 de abril de 2004, referente à execução do projeto "Estudos de Recuperação do Manancial Itaim".