



CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO ALTO TIETÊ

(INÍCIO DA COBRANÇA PROGRAMADO PARA A PARTIR DE JANEIRO/2014)

ITEM	ATIVIDADES	Entidade Responsável	2011												2012												2013																			
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez								
1	Cadastro específico para a cobrança	DAEE e CETESB	[Previsão]									[Execução]																																		
2	Campanha de Divulgação	FABHAT	[Previsão]												[Execução]																															
3	Ato convocatório dos usuários de recursos hídricos	DAEE											[Previsão]		[Execução]																															
4	Sistema de Cobrança (Consistência de Dados)	DAEE											[Previsão]		[Execução]																															
5	Emissão dos Boletos	FABHAT													[Previsão]																															
6	Início da Cobrança	FABHAT													[Previsão]																															
7	Termo de Coop. Técnica: DAEE, CETESB e FABHAT	FABHAT															[A executar]																													
8	Contrato com Banco Brasil e abertura de Subcontas FEHIDRO	FABHAT											[Previsão]				[A executar]																													
9	Atualização do Cadastro específico para a cobrança (1)	DAEE e CETESB															[A executar]																													
10	Emissão dos Boletos de Cobrança (2)	Banco do Brasil																	[A executar]																											
11	Envio de boletos aos usuários (Ofício com AR)	FABHAT																			[A executar]		Até 10-dez																							
12																																														
13																																														

LEGENDA:

Previsão

Executado

A executar

Notas:

(1) Inclusão das outorgas concedidas após o Ato Convocatório

(2) Vencimento do primeiro boleto programado para 31 de janeiro de 2014