

ANEXO I da Deliberação Ad-Referendum CBH-SM 010/2010

ANEXO I da Deliberação Ad-Referendum CBH-SM 010/2010

CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA NA UGRHI-1 (CBH-SM)

ATIVIDADE	2008	2009	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	jan/12
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS																											
ESTUDO DE FUNDAMENTAÇÃO DA COBRANÇA																											
DISCUSSÃO JUNTO AOS SETORES USUÁRIOS																											
SIMULADOR DE COBRANÇA																											
APROVAÇÃO DA COBRANÇA CBH																											
APROVAÇÃO DA COBRANÇA CRH																											
DECRETO DE APROVAÇÃO DA COBRANÇA																											
CADASTRO DA COBRANÇA																											
CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO																											
ATO CONVOCATÓRIO																											
SISTEMA DE COBRANÇA																											
EMISSÃO DE BOLETOS																											
INÍCIO DA COBRANÇA																											
CONTRATO BANCO/CONTA FEHIDRO CBH-SM																											
criação da agência de Bacia	INVIÁVEL NA UGRHI-1 (vide item "ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA" contido na Fundamentação da Cobrança da UGRHi-)																										

REALIZADO	
À REALIZAR / CONCLUIR (DATA PREVISTA)	

¹ Informações para cadastro (utilizadas na simulação)

² Cadastro consolidado (base para cobrança a partir das declarações dos usuários, outorgas e cargas reais)