

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E EMPREENDIMENTOS INDICADOS AO FEHIDRO, CONFORME PA/PI - CBH-SMT - 2020 A 2023 ATUALIZADO EM 03/12/2021

subPDC	Meta	Ação	% de execução física da meta em 2020	Observações sobre execução física da meta	Prioridade de execução cf. art. 2º do Lei. CRH 188/16	Executor da Ação (segmento)	Executor da Ação (nome da entidade ou órgão)	Recursos financeiros planejados - 2020	Recursos financeiros aplicados - 2020	Recursos financeiros planejados - 2021	Recursos financeiros planejados - TOTAL	Recursos financeiros aplicados - TOTAL	Fonte	Especificação de outras fontes	Observações sobre execução financeira da meta
1.1 - Bases e Sistemas de Informação	Elaborar 1 estudo de implementação de Sala de Situação	Definir áreas de monitoramento, sistema de informação, parâmetros de monitoramento.	-	Não houve planejamento para este sub-PDC para o ano de 2020	PDC 1 e 2	Sociedade civil	Fundação Agência da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê	RS 0,00	RS 0,00	RS 250.000,00	RS 250.000,00	RS 0,00	CFURH	-	-
1.1 - Bases e Sistemas de Informação	Elaborar 1 estudo de uso e ocupação do solo na APA de Ipuratinga	Desenvolver base de dados acerca do impacto da ocupação sobre os recursos hídricos	25%	Empreendimento indicado: 2020-SMT-COB-298	PDC 1 e 2	Sociedade civil	A definir	RS 630.000,00	RS 628.945,64	RS 0,00	RS 630.000,00	RS 628.945,64	Cobrança Estadual	-	Status do empreendimento: Tomador aguarda liberação da 1ª parcela pelo AF
1.2 - Apoio ao planejamento	Elaborar 8 estudos de planejamento de ações voltadas a gestão de recursos hídricos	Elaborar estudos técnicos, diagnósticos e monitoramento qualitativo voltados a subsidiar a gestão dos recursos hídricos	12,50%	Empreendimentos indicados: 2020-SMT-COB-317; 2020-SMT-COB-306; 2020-SMT-COB-305; 2020-SMT-COB-316	PDC 1 e 2	A definir	ONGs ou Prefeituras ou CERISO	RS 1.250.000,00	RS 1.246.584,72	RS 400.000,00	RS 1.650.000,00	RS 1.246.584,72	Cobrança Estadual	-	Status dos empreendimentos: COB-317 - 1ª parcela liberada; COB-306 - 1ª parcela liberada; COB-305 - 1ª parcela liberada; COB-316 - 1ª parcela liberada;
2.2 - Outorga	Executar 1 projeto de apoio às atividades de gestão e fiscalização dos usos de recursos hídricos na UCRHI.	Dar suporte ao CBH-SMT, através do desempenho das funções da FAREH-SMT visando o amparo da gestão dos recursos hídricos na bacia.	-	Não houve planejamento para este sub-PDC para o ano de 2020	PDC 1 e 2	Sociedade civil	Fundação Agência da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê	RS 0,00	RS 0,00	RS 900.000,00	RS 900.000,00	RS 0,00	Cobrança Estadual	-	-
3.1 - Sat. esgotamento	Executar 8 projetos ou obras relacionados aos sistemas de esgotamento sanitário, em área urbana ou rural	Obras, serviços e projetos de coleta, afastamento e tratamento de efluentes, promovendo a melhoria e recuperação da qualidade dos corpos hídricos.	15,63%	Empreendimentos indicados: 2020-SMT-COB-299; 2020-SMT-COB-313; 2020-SMT-COB-315; 2020-SMT-COB-307; 2020-SMT-COB-314	Prioritário	A definir	A definir	RS 7.250.000,00	RS 7.260.949,99	RS 2.000.000,00	RS 9.250.000,00	RS 7.260.949,99	Cobrança Estadual	-	Status dos empreendimentos: COB-299 - 1ª parcela liberada; COB-313 - 1ª parcela liberada; COB-315 - 1ª parcela liberada; COB-307 - processo licitatório em andamento; COB-314 - 1ª parcela liberada
3.1 - Sat. esgotamento	Executar 2 projetos, serviços ou obras relacionados aos sistemas de esgotamento sanitário, em área urbana ou rural	Obras, serviços e projetos de coleta, afastamento e tratamento de efluentes, promovendo a melhoria e recuperação da qualidade dos corpos hídricos.	-	Não houve planejamento para este sub-PDC para o ano de 2020	Prioritário	A definir	A definir	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	CFURH	-	-
3.2 - Sat. de resíduos	Executar 2 projetos, serviços ou obras de manejo dos resíduos sólidos	Obras, serviços e projetos de manejo dos resíduos sólidos, visando diminuição da poluição difusa e comprometimento dos recursos hídricos.	-	Não houve planejamento para este sub-PDC para o ano de 2020	Prioritário	Município	A definir	RS 0,00	RS 0,00	RS 500.000,00	RS 500.000,00	RS 0,00	Cobrança Estadual	-	-
3.3 - Sat. de drenagem	Executar 10 obras de sistemas de drenagem de águas pluviais	Obras, serviços e projetos de manejo para contenção da poluição difusa, visando a melhoria e recuperação da qualidade das águas.	14,50%	Empreendimentos indicados: 2020-SMT-COB-304; 2020-SMT-COB-308; 2020-SMT-COB-303	Prioritário	Município	A definir	RS 9.250.000,00	RS 1.012.330,75	RS 1.000.000,00	RS 10.250.000,00	RS 1.012.330,75	Cobrança Estadual	-	Status dos empreendimentos: COB-304 - Aguarda licitação do Tomador; COB-308 - Empreendimento com 100% de execução física; COB-303 - Aguarda licitação do Tomador
3.4 - Prevenção de erosão	Executar 4 obras de sistemas de drenagem de águas pluviais	Obras, serviços e projetos para prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água, em áreas urbanas ou rurais, visando manutenção ou melhoria da qualidade das águas	6,25%	Conforme orientação da CRH, os empreendimentos abaixo foram indicados com o enquadramento no sub-PDC 3.3, porém o agente técnico não concordou e solicitou o reequilíbrio no sub-PDC 3.4. 2020-SMT-COB-311; 2020-SMT-COB-309; 2020-SMT-COB-310. Os dois últimos empreendimentos foram aprovados e tiveram os contratos emitidos, porém foram cancelados a pedido do tomador.	Prioritário	Município	A definir	RS 0,00	RS 1.512.875,97	RS 800.000,00	RS 800.000,00	RS 1.512.875,97	Cobrança Estadual	-	Status dos empreendimentos: COB-311 - 1ª parcela liberada; COB-309 - cancelado a pedido do tomador; COB-310 - cancelado a pedido do tomador
4.2 - Cobertura vegetal	Executar 4 projetos para a recomposição de áreas degradadas	Obras, serviços e projetos para recomposição da vegetação ciliar, áreas erodidas e proteção de corpos d'água.	0%	Empreendimento indicado: 2020-SMT-COB-312	Prioritário	A definir	A definir	RS 500.000,00	RS 0,00	RS 500.000,00	RS 1.000.000,00	RS 0,00	Cobrança Estadual	-	Status do empreendimento: COB-312 - cancelado por desistência do tomador
5.1 - Controle de perdas	Executar 2 projetos, obras ou serviços de controle de perdas	Obras, serviços e projetos para redução do índice de perdas de água bruta	-	Não houve planejamento para este sub-PDC para o ano de 2020	Prioritário	A definir	Concessionárias, serviços municipais ou autônomos	RS 0,00	RS 0,00	RS 500.000,00	RS 500.000,00	RS 0,00	Cobrança Estadual	-	-
7.2 - Mitigação de inundações	Executar 3 projetos, obras ou serviços de mitigação dos efeitos de inundações	Ações estruturais ou não estruturais para a prevenção e a mitigação dos efeitos de inundações	15%	Empreendimento indicado: 2020-SMT-COB-301	Não prioritário	Município	A definir	RS 1.500.000,00	RS 1.463.546,86	RS 700.000,00	RS 2.200.000,00	RS 1.463.546,86	Cobrança Estadual	-	Status do empreendimento: COB-301 - 2ª parcela liberada
8.1 - Capacitação técnica	Realizar 3 eventos de capacitação e/ou treinamento	Promover o treinamento e capacitação técnica em temas relacionados ao planejamento e gestão dos recursos hídricos, incluindo parcerias com instituições especializadas.	-	Não houve planejamento para este sub-PDC para o ano de 2020	Não prioritário	Sociedade civil	A definir	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	CFURH	-	-
8.2 - Educ. ambiental	Executar 1 projeto de educação ambiental voltado à gestão de recursos hídricos	Promover atividades educacionais visando o envolvimento da sociedade ao uso racional da água e a gestão dos recursos hídricos	15%	Empreendimento indicado: 2020-SMT-COB-302	Não prioritário	Município	Prefeitura de Sorocaba	RS 230.000,00	RS 236.250,00	RS 0,00	RS 230.000,00	RS 236.250,00	Cobrança Estadual	-	Status do empreendimento: COB-302 - processo licitatório em andamento
8.2 - Educ. ambiental	Executar 4 projetos de educação ambiental voltado à gestão de recursos hídricos	Promover atividades educacionais visando o envolvimento da sociedade ao uso racional da água e a gestão dos recursos hídricos.	-	Não houve planejamento para este sub-PDC para o ano de 2020	Não prioritário	Município	A definir	RS 0,00	RS 0,00	RS 300.000,00	RS 300.000,00	RS 0,00	CFURH	-	-
8.3 - Comunicação	Executar 1 projeto de comunicação social voltado à gestão de recursos hídricos	Promover ações de comunicação social e difusão de informações relacionadas a gestão dos recursos hídricos.	-	Não houve planejamento para este sub-PDC para o ano de 2020	Não prioritário	Sociedade civil	Fundação Agência da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê	RS 0,00	RS 0,00	RS 150.000,00	RS 150.000,00	RS 0,00	CFURH	-	-
8.3 - Comunicação	Executar 1 projeto de comunicação social voltado à gestão de recursos hídricos	Promover ações de comunicação social e difusão de informações relacionadas a gestão dos recursos hídricos.	0%	Empreendimento indicado: 2020-SMT-COB-300	Não prioritário	Sociedade civil	Associação Escola e Cultura em Foco	RS 170.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 170.000,00	RS 0,00	Cobrança Estadual	-	Status do empreendimento: COB-300 - cancelado por reprovação do AT
Somas								20.780.000,00	13.361.483,93	8.000.000,00					