



Reunião COFEHIDRO

Programa de Fiscalização Continuada PROFISC - SP-ÁGUAS

Jodhi Allonso

Gerência de Fiscalização de Outorgas

6 de agosto de 2026



Secretaria de
Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística



Desenvolvimento das atividades previstas para 2026

Item	Elaboração de DFD/TR	Processo licitatório	Contrato assinado	Entrega dos produtos	Valor empenhado R\$	Valor Pago R\$
Locação de Veículos 4x4	Concluído	Concluído	Ok	31/jul.	340.056,00	-
Aquisição de coletes e carteiras de identificação	Concluído	Concluído	Ok	31/jul.	28.665,10	-
Aquisição de equipamentos eletrônicos	Concluído	Em elaboração	-	30/dez.	200.000,00	-
Aquisição de vestimentas para os fiscais	Em elaboração	-	-	30/dez.	100.000,00	-

Desenvolvimento das atividades previstas para 2026

Item	Etapa do processo	Cronograma	Meta	Situação	Valor empenhado R\$	Valor Pago R\$
Relatório de acompanhamento mensal	modelo Elaborado	fevereiro	5 gerências descentralizadas	5 gerências (100%)	-	-
Atualização de documentos fiscalizatórios	modelo Elaborado	setembro	11 divisões descentralizadas	7 divisões (64%)	-	-
Capacitação Legislação e estudos de caso	evento planejado	junho	80% dos fiscais nomeados	Adiado para novembro devido ao PDI. Conteúdo em elaboração	40.000,00	-

Desenvolvimento das atividades previstas para 2026

Item	Etapa do processo	Cronograma	Meta	Situação	Valor empenhado R\$	Valor Pago R\$
Equipe de apoio para fiscalização	Contrato vigente	De Jan. a Dez.	8.000 Fiscalizações	4.026 (de 2-jan a 5-jun) 50,30%	6.322.031,42	3.041.833,11 (48,1%)
Equipe operacional de fiscalização SP-ÁGUAS					100.000,00	28.985,45 (29%)

Conclusões

- ❖ Plano de trabalho 2026 em execução conforme cronograma, apesar de um atraso para contratação de algumas atividades devido ao processo licitatório e ao Programa de Demissão Incentivada (PDI).

Item	Valor total empenhado (R\$)	Valor pago (R\$)	Executado
Desembolso financeiro 2026	7.162.388,92	3.070.818,56	42,9 %

OBRIGADO

gerencia.fiscalizacao@spaguas.sp.gov.br



**Secretaria de
Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística**

