

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|---|
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | | | | | | | | | | INDICAR DATA BASE 05/2013 | |  |
| | TOMADOR: | CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | | | | | | | | | |
| | EMPREENDIMENTO: | APRIMORAMENTO DO SISTEMA S DE INFORMAÇÕES INFOÁGUAS | | | | | | | | | | | |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | realizado até / / | A Realizar em () Mes(es) (x) Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s) | | | | | | | | | | | | ÚLTIMA | Total (em R\$) | | |
|--|---|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | Contratação de consultoria | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1.1 | Documento de Visão e Plano de Projeto | | 32,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | 32,000.00 |
| 1.2 | Projeto lógico das adequações do sistema | | | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | | | | | | | | | | | 96,000.00 |
| 1.3 | Construção, implantação e homologação | | | | | | 30,400.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | | | | | | 40,000.00 | 192,000.00 |
| 2 | Aquisição de suprimentos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2.1 | Suprimentos (equipts, softwares e material digital) | | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | 80,000.00 |
| 3 | Coordenação | | 8,131.20 | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,131.20 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | | | 44,262.40 |
| TOTAIS | | | 0.00 | 40,131.20 | 36,000.00 | 36,000.00 | 40,131.20 | 34,400.00 | 54,400.00 | 54,400.00 | 54,400.00 | 54,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 444,262.40 | |
| CONTRAPARTIDA | | | | 8,131.20 | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,131.20 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | NIHIL | 44,262.40 | |
| FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) | | | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 30,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 400,000.00 | |
| Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Responsavel Técnico | | Representante Legal Tomador | | Agente Técnico: | |
|---------------------|----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|
| Nome: | ROBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | Nome(1): | OTAVIO OKANO | Nome do Analista: | |
| Reg. Profissional: | 5855 | RG: 3.997.355 | CPF: 551.319.058-34 | Reg. Profissional: | |
| | | Assinatura: | | Assinatura: | |
| | | <i>Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.</i> | | Nome do Resp. pela Unidade: | |
| | | Nome(2): | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | Reg. Profissional: | |
| | | RG: 18.756.249 | CPF: 114.005.978-54 | | |
| Assinatura: | | Assinatura: | | Assinatura: | |