

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO										INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)	jun/13	
	TOMADOR:	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA											
	EMPREENDIMENTO:	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO DAEE E CETESB ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO À LEI FEDERAL 12.334/2010											

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R\$)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO GERAL		72.319,35	12.961,68	12.961,68	12.961,33	16.295,00	12.961,66	12.961,66	12.961,66	12.961,66	16.295,00	12.961,66	12.961,66	12.961,66		221.564,00
2	UNIDADE 1: DIRETRIZES, LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO				4.062,50			4.062,50			4.062,50		4.062,50				16.250,00
3	UNIDADE 2: ASPECTOS GERAIS DA SEGURANÇA DE BARRAGENS				2.503,00			2.503,00			2.503,00		2.503,00				10.012,00
4	UNIDADE 3: ASPECTOS DE PROJETO, CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS				4.062,50			4.062,50			4.062,50		4.062,50				16.250,00
5	UNIDADE 4: BARRAGENS E SEUS IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS					5.564,00		5.564,00		5.564,00		5.564,00		5.564,00			22.256,00
6	UNIDADE 5: ASPECTOS HIDROLÓGICOS					5.564,00		5.564,00		5.564,00		5.564,00		5.564,00			22.256,00
7	UNIDADE 6: NOÇÕES DE HIDRÁULICA						4.004,50		4.004,50		4.004,50		4.004,50		4.004,50		16.018,00
8	UNIDADE 7: ASPECTOS HIDROME CÂNICOS						4.004,50		4.004,50		4.004,50		4.004,50		4.004,50		16.018,00
9	UNIDADE 8: ASPECTOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS							4.062,50		4.062,50		4.062,50		4.062,50		4.062,50	16.250,00
10	UNIDADE 9: BARRAGENS DE TERRA E ENROCAMENTO							6.777,00		6.777,00		6.777,00		6.777,00		6.777,00	27.108,00
11	UNIDADE 10: BARRAGENS DE CONCRETO							4.004,50		4.004,50		4.004,50		4.004,50		4.004,50	16.018,00
TOTAIS		0,00	72.319,35	12.961,68	23.589,68	24.089,33	34.932,00	38.933,66	31.598,66	38.933,66	34.932,00	38.933,66	20.970,66	27.805,66	NIHIL	400.000,00	
CONTRAPARTIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%)		0,00	72.319,35	12.961,68	23.589,68	24.089,33	34.932,00	38.933,66	31.598,66	38.933,66	34.932,00	38.933,66	20.970,66	27.805,66	NIHIL	400.000,00	
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.			186.000,00						174.000,00						40.000,00	400.000,00	
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)																0,00	
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))																0,00	

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador		Agente Técnico:	
Nome:	CARLOS LLORET RAMOS	Nome(1):	ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR	Nome do Analista:	
Reg. Profissional:	CREA 0600557439	RG:	9.418.666-2	Reg. Profissional:	
		Assinatura:	Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.		Assinatura:
		Nome(2):		Nome do Resp. pela Unidade:	
		RG:		Reg. Profissional:	
Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:	