

MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS - CTGI GESTÃO 2017-2019		
DATA: 29/05/2017	HORÁRIO: 09h30	LOCAL: FABHAT

LISTA DE PRESENÇA – CTGI	
Entidade	Nome
SMA	Laura Stela Naliato Perez
DAEE	Josué Marcos Barranco
CETESB	Xavier de Oliveira
Instituto de Pesquisas Tecnológicas	Geraldo Figueiredo Carvalho Gama Júnior
Instituto de Pesquisas Tecnológicas	Gerson Salviano de Almeida Filho
APU	Amauri Pollachi
FECOMERCIO	Cristiane Cortez
CIESP São Paulo	Ronaldo Sérgio Vasques
UNIÁGUA	Shindi Kiyota
FIESP	Bruno Leonel
CONVIDADOS	
Entidade	Nome
SSRH / Secretaria Executiva	Ana Sedlacek
SSRH / Secretaria Executiva	Beatriz Gonçalves
FABHAT	Hélio César Suleiman
IPT	José Luiz Albuquerque
EMPLASA	Ricardo Pereira da Silva
EMPLASA	Arthur Sarafyan
EMPLASA	Mariana Padua Manzano
EMPLASA	Priscila Masson

CIESP Alto Tietê – ausência justificada

ASSUNTOS TRATADOS: Projeto EEMPLASA

1. Abertura:

Josué abriu a reunião às 09h35 informando sobre o projeto: “Apoio à Avaliação de Qualidade de Processos e Produtos do Mapeamento Sistemático e Temático de Uso e Ocupação do Solo da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP e Bacia Hidrográfica do Alto Tietê”, da Emplasa, esclarecendo sobre impossibilidade de indicar este projeto, uma vez que o mesmo não é financiável pelo FEHIDRO devido se tratar de continuidade de um projeto que ainda está em execução. Ressaltou que o FEHIDRO somente financia uma segunda etapa, desde que a primeira esteja concluída.

A CTGI entendeu, devido tamanha importância do projeto, que seria pertinente essa reunião conjunta com a Emplasa e agente técnico deste projeto, no intuito de entender a real situação e estudar as melhores possibilidades de continuidade do mesmo.

José Luiz Albuquerque (agente técnico) esclareceu que, conforme as regras, as parcelas somente são liberadas mediante entrega dos produtos, e que o projeto em questão encontra-se em execução e que cada etapa, tais como: comunicados, solicitações de complementações, liberação de parcelas, etc, são registradas no sistema, através do site do SIGRH.

Ronaldo Vasques (CIESP São Paulo) comentou que este projeto, tinha previsão de conclusão em 30 meses, e que já se passaram 16 e não foi informado nenhum produto. Questionou se o recurso que resta é suficiente para a conclusão do mesmo.

Priscila (Emplasa) informou que os produtos obtidos até o momento foram apresentados em reunião Plenária do CBH-AT, ocorrida em 28 de julho de 2016. Disse que o projeto é um enorme banco de dados e que os mesmos precisam ser continuamente atualizados. Ressaltou tamanha dificuldade de obtenção dos dados.

Amauri Pollachi (APU) questionou qual é o produto que se tem hoje, qual o produto “objeto” da proposta e o que falta, do ponto de vista financeiro. Sugeriu que a Emplasa elaborasse um quadro com informações claras de: (i) o que se tem; (ii) o que se pretende; (iii) quanto custa e quando conclui.

Laura Stela (SMA) esclareceu que o motivo principal da presente reunião é apoiar a Emplasa neste projeto para que o mesmo possa ser concluído.

Hélio Suleiman (FABHAT) disse que o projeto não está tendo o planejamento adequado, visto que as variáveis: técnica, recurso e prazo, estão sem governabilidade. Disse ainda que se sente desconfortável em aprovar um recurso sem um atendimento rigoroso e mostrou-se preocupado em estar no ano seguinte debatendo a mesma questão.

O agente técnico sugeriu que a CTGI localize pessoas técnicas para formação de um grupo específico e fazer um levantamento do projeto afim de colaborar, com melhor qualidade, a continuidade do empreendimento.

2. Encerramento

A Câmara acordou em reunir pessoas técnicas, para que seja elaborada uma minuta de nota técnica referente a este projeto. Após grupo formado, a Secretaria Executiva informará, por e-mail, à Emplasa e IPT (ag. Téc.), e assim, possam se reunir brevemente e dar continuidade ao processo.

Próxima reunião:

Data: **07/06 – sexta-feira**

Horário: 09h00

Local: FABHAT

Pauta: Análise das complementações dos Projetos FEHIDRO.