

Cronograma de Atividades CRHi / CORHI / Cãm. Técnicas relacionadas ao PERH, Progestão, Rateio FEHIDRO e Planos de Bacias/Relatório de Situação

	Temas	Atividades	Responsáveis	Participantes	Data	
	Rateio FEHIDRO 2018	Prazo para DGRH / CRHi Consolidar todos Indicadores previstos na Deliberação CRH 147/12, por UGRHI, na planilha "M1 Indicadores Rateio" CORHI: Encaminha "M1 Indicadores Rateio" para conhecimento e providências pelos CBHs.	DGRH	CRHi	25-ago	* M = Minuta
REUNIÃO	CTPLAN	1. Emissão de Parecer Técnico sobre as PROPOSTAS DE EMPREENDIMENTOS CORHI PARA INDICAÇÃO AO FEHIDRO para o período 2017-2019. 2. Outros assuntos.	Coordenação e DGRH	CTPLAN	30-ago	
	PERH 2016-2019 Execução	Encaminhamento de Ofício do CORHI com instruções e prazos do Acompanhamento do PERH referente a 2016	CBHs, Secretarias Est. e Sociedade Civ.	DGRH	até 01/set	
REUNIÃO	Reunião CORHI pré CRH	PAUTA reunião Extraordinária: 1. Minuta de Deliberação CRH - Aprova a "Proposta de empreendimentos CORHI para indicação ao FEHIDRO" 2017-2019;	CORHI	CRHi	6-set	previsão
REUNIÃO	PDSI	Reuniões do GAT-PDSI	CORHI	DGRH	dez/16 a set/17	previsão
	Rateio FEHIDRO 2018	CBHs: • Prazo para manifestação dos CBHs sobre a "M1 Indicadores Rateio"	CBHs	CORHI e DGRH	18-set	
	PERH 2016-2019 Execução	Prazo para os responsáveis pela execução de ações do PERH encaminharem ao DGRH / CRHi os dados sobre o Acompanhamento referente a 2016-2017	CBHs, Secretarias Est. e Sociedade Civ.	DGRH	30-set	
REUNIÃO	CRH	PAUTA reunião Extraordinária: 1. Minuta de Deliberação CRH - Aprova a "Proposta de empreendimentos CORHI para indicação ao FEHIDRO" 2017-2019;	CORHI	DCIG e DGRH	27-set	previsão
	Rateio FEHIDRO 2018	DGRH / CORHI: • Resolução de pendências/recursos sobre a "M1 Indicadores Rateio" junto aos CBHs • Gerar a "M2 Indicadores Rateio"	CORHI	DGRH	2-out	
	RSE 2016	DGRH: Prazo para envio da Minuta 1 RSE 2016 ao CORHI e CTPLAN, para ratificação e/ou retificações	CORHI	DGRH	15-out	

Cronograma de Atividades CRHi / CORHI / Cãm. Técnicas relacionadas ao PERH, Progestão, Rateio FEHIDRO e Planos de Bacias/Relatório de Situação

	Temas	Atividades	Responsáveis	Participantes	Data	
	Rateio FEHIDRO 2018	DGRH: Enviar ao CORHI "M2 Indicadores Rateio" e tabela de recursos dos CBHs, para ratificação. Encaminhamento a Minuta de Deliberação CRH Rateio FEHIDRO 2018 para CORHI, CTAJI e CTPLAN.	DGRH	CORHI, CTPLAN e CTAJI	15-out	
REUNIÃO	CTPLAN	1. Aprovação da Minuta 1 RSE 2016 2. Aprovação da Minuta de Deliberação CRH – Rateio FEHIDRO 2018	Coordenação e DGRH	CTPLAN	31-out	
	RSE 2016	DGRH Prazo para enviar a Minuta 2 RSE 2016 ao CORHI, incorporadas as contribuições à Minuta 1	CORHI	DGRH	10-nov	
REUNIÃO	Reunião CORHI pré CRH	1) Aprovação da Minuta do RSE 2016 2) Aprovação da Minuta de Deliberação CRH – Rateio FEHIDRO 2018 3)	CORHI	DGRH e DICG	16/nov	previsão
REUNIÃO	CRH	Pauta Reunião Ordinária: 1) Aprovação da Minuta do RSE 2016 2) Aprovação da Minuta de Deliberação CRH – Rateio FEHIDRO 2018 3)	CORHI	DCIG e DGRH	13-dez	previsão

Observação: caso esteja finalizado algum processo de análise de Cobrança em andamento, a CTCOB encaminhará material para apreciação pela CTAJI.

Cronograma de Atividades CRHi / CORHI / Cãm. Técnicas relacionadas ao PERH, Progestão, Rateio FEHIDRO e Planos de Bacias/Relatório de Situação**Temas****Atividades****Responsáveis****Participantes****Data****Legenda:****Responsáveis na CRHi - prefixo (11) 3158**

Cobrança	Bruno: 1100
CRH e CORHI	Flávia ou Ma. Lucia: 1102 ou 1105
CTPLAN	Coordenadora Nilceia: 1101
PBH	Nilceia, Ricardo ou Márcio: 1101 ou 1093
PDSI	Bruno: 1100
PERH 2016-2019	Nilceia, Ricardo ou Márcio: 1101 ou 1093
PROGESTÃO	Márcia ou Pedro: 1095 ou 1099
Rateio FEHIDRO	Ricardo ou Nilceia: 1093 ou 1101
Relatório de Situação	Bruno ou Ariane: 1100 ou 1098
TR Subsídios ao PERH 2020	César ou Márcio: 1091 ou 1092