

Ata reunião extraordinária CTTEAM 7 de outubro de 2025

Conforme convocação, enviada por e-mail em tempo regimental, reuniram-se os membros da CTTEAM e convidados, por meio eletrônico na plataforma TEAMS. Estiveram presentes os Srs. Francisco Leandro (Coordenador), Jaques, Paolilo (Convidado), Antônio Cláudio, Eduardo, Rodolfo (membro da Secretaria Executiva), Beto (membro da Secretaria Executiva), Mostarda (Secretário Executivo Adjunto), Ivan (Secretário de Meio Ambiente de Santo Antônio do Pinhal) e as Sras. Angelita (Gerente SPÁguas), Adriana Sacioto, Natalie, Adriana Prestes (Secretária desta CT). A reunião foi aberta pelo Sr. Leandro com a única pauta de conhecer os produtos e o andamento do Projeto de Comunicação, contratado em 2024, assim a palavra foi franqueada à Sra. Natalie para a apresentação dos resultados, ao que a mesma já passou a palavra ao Sr. Paolilo, responsável pela empresa contratada para a execução do contrato. O Sr. Paolilo disponibilizou uma apresentação objetiva, contabilizando todos os produtos de comunicação definidos pelo Termo de Referência (TR) contratado. A apresentação será disponibilizada para todos os membros deste comitê. Após a apresentação, a palavra foi retomada pelo Sr. Leandro, que fez diversos questionamentos ao andamento do projeto, tanto quanto à qualidade dos produtos, como ao seu alcance junto ao público. Em particular, há que se destacar a questão do número de horas contratadas pelo projeto, para os serviços de um jornalista. Nesse sentido o Sr. Leandro apontou algumas oportunidades desperdiçadas no sentido da produção de conteúdo jornalístico de qualidade. O Sr. Paolilo, foi ponto a ponto anotando as demandas não atendidas e respondendo às perguntas esclarecendo os diferentes pontos levantados. A seguir a Sra. Adriana também fez diversas colocações, questionando em especial a ausência dos eventos propostos no TR, mas não realizados até o momento. O Sr. Paolilo foi novamente respondendo ponto a ponto, inclusive apontando um erro de entendimento, quando uma postagem por outro criador de conteúdo foi apontada como tendo maior repercussão do que o material, sobre o mesmo evento, criado dentro do Projeto de Comunicação. Com relação aos eventos, a Sra. Natalie admitiu que os mesmos não foram realizados e justificou que houveram contratemplos, tais como atraso no repasse de recursos, cancelamento de parcerias e até mesmo questões logísticas, ressaltou que os fatos, uma vez que são pelo menos 3 eventos não realizados, foram informados ao Agente Técnico FEHIDRO e como solução propôs novas data para a realização dos eventos. Tendo sido salientado pela Sra. Adriana a atenção a realização dos eventos uma vez que estão previstos no TR, mais ainda, no caso de alteração de datas e adequação de formatos. O Sr. Jaques também se manifestou apontando alguns aspectos tais como a questão dos vídeos, previstos no TR, como por exemplo, duração, roteiro, entre outros aspectos de sua confecção. Nesse sentido o Sr. Jaques informou sobre a Sra. Gaia, cineasta, que poderia ser contatada e auxiliar na confecção dos vídeos. Um dos pontos trazidos foi a questão do Grupo de Trabalho em comunicação, criado no WhatsApp, sobre o que a Sra. Adriana se manifestou, informando que não estava inserida. Outro ponto tratado foi a ausência de atas e outros documentos, referentes a esta CT, no ano de 2024, quando a Sra. Natalie era Coordenadora, ao que a mesma se comprometeu a regularizar a situação. Outro ponto trazido foi que o Plano de Capacitação e Comunicação desta CT, encontra-se desatualizado, ao que a Sra. Adriana disponibilizou, via grupo oficial desta CT, uma primeira versão para consulta, com vigência para o período de 2025/2026. Também foi disponibilizado um outro documento, intitulado “informações importantes”, contendo todos os objetivos apontados como prioritários para esta CT em diferentes documentos oficiais, tais como, Plano de Bacias, PNRH, Plano Estadual de RH, projetos já contratados e orientações do programa Procomitês. Nesse documento, produzido pela Coordenação desta CT, destaca-se a apresentação gráfica dos resultados obtidos por este Comitê, conforme diferentes deliberações aprovadas nos anos de

2024 e 2025, dos resultados que indicam que apenas 40% dos objetivos propostos, dentro do âmbito do Programa Procomitês, foi atingido. Além disso, conforme a deliberação de 2018 do CRH-SP sobre capacitação, há uma lista de conteúdos e habilidades especificamente relacionados aos recursos hídricos que precisam ser abordadas nas peças de comunicação. Por fim foi apontada a necessidade de integração com o Plano de Comunicação do Comitê do Grande, abordando o conhecido problema da poluição por esgoto doméstico do município mineiro, Sapucaí Mirim, sobre os cursos de água de São Bento do Sapucaí, município paulista, produzindo-se peças específicas para esse fim. Também foi levantada a questão dos brindes, ao que a Sra. Natalie explicou que os brindes, previstos no TR se destinam aos membros do Comitê e não ao público em geral. O Sr. Eduardo parabenizou a apresentação e exortou os esforços do projeto de comunicação. A Sra. Angelita se manifestou a respeito da mudança de sede do Comitê, informando que foi uma decisão administrativa que não deve ter influência sobre o protagonismo deste comitê. O Sr. Francisco apontou a questão, prevista no TR, dos materiais impressos, ao que a Sra. Natalie, explicou que o material foi feito e vem sendo distribuído, ao que o Sr. Francisco solicitou exemplares para comporem o acervo do Comitê e para serem distribuídos quando necessário. A Sra. Natalie ressaltou que o material foi acompanhado de um banner com um QR code direcionando às mídias digitais do comitê. Por fim, a Sra. Natalie agradeceu a todos os apontamentos e afirmou que vem aprendendo muito desde a primeira versão deste projeto, contratada pela primeira vez em 2015. Sem mais a tratar, o Sr. Francisco Leandro, encerrou a reunião e eu, Adriana Prestes lavrei a presente ata.