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44a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (CT-PG)

Data: 16/10/2001                     Local: DAEE - Registro.

1. Abertura: o Sr. Ney Akemaru Ikeda, Coordenador desta Câmara, procedeu a abertura da reunião, que contou com a participação de 11 (onze) pessoas, das quais 09 (nove) são membros desta Câmara (3, do Estado; 3, dos Municípios, e 3, da Sociedade Civil) conforme a lista de presença, para avaliação do Relatório Parcial e definição da agenda dos trabalhos de acompanhamento do Plano de Bacia, objeto do Contrato FEHIDRO no 251/99, firmado com a Fundação Paulista de Tecnologia e Educação (CETEC). 

2. Relatório Parcial:

O Relatório Parcial foi entregue pelo CETEC, no dia 10/10, e corresponde às atividades desenvolvidas com a primeira parcela de recursos do referido Contrato. O documento consta de considerações sobre o contexto do projeto, histórico do processo, referências sobre o Relatório Zero, abordagem das atividades executadas, proposta do programa de continuidade do processo e definição de agenda das próximas fases.

Ao avaliar o Relatório Parcial, os membros indicaram a necessidade das seguintes correções/adequações:

a) na questão das responsabilidades (pág. 34), tanto das reuniões preparatórias quanto das oficinas regionais, ficou o entendimento de que devem ser do CETEC e não dos “Coordenadores”, em razão das dificuldades estruturais e, sobretudo, financeiras. Em vista dessas adversidades, ficou o entendimento de que os “Coordenadores” passam a ser denominados “Interlocutores”, com a função de apoio às iniciativas do CETEC;

b) com o agrupamento das Regiões II e IV, (pág. 35), o número de divisões regionais será de somente 3, cujas oficinas serão realizadas em Apiaí, Registro e Miracatu, contemplando todos os municípios da Bacia.  

Nota: os interlocutores para as oficinas regionais são:

Para Apiaí: Antonio Eduardo Sodrzeieiski (Mamute);

Para Registro: Hallen Jiro Yanaguizawa e Dominique Pereira Molon;

Para Miracatu: Ana Catarina Campbell.

3. Agenda de acompanhamento dos trabalhos do Plano de Bacia:

Para viabilizar o devido acompanhamento das futuras fases de desenvolvimento do projeto, foi discutida e definida a agenda de atividades, que segue especificada no quadro anexo. Como pode ser observado nesse quadro, a cada evento, ou conjunto de eventos, segue um relatório a ser elaborado pelo CETEC e que será objeto de avaliação da CT-PG, até a entrega do produto final (Plano de Bacia preconizado) 

Nota: Em decorrência da agenda definida, foi readequado o cronograma físico-financeiro e de desembolso, anexo ao Contrato FEHIDRO no 251/99, cujo ajuste deverá ser formalizado junto ao Banespa, para fins de regularização conforme as exigências contidas no Manual de Procedimentos Operacionais do Fehidro.

4. Próxima reunião:
A próxima reunião, a ser comunicada oportunamente através de circular, será realizada em 25/10, para avaliação da 2a Oficina, de 19/10, com vistas à organização das oficinas regionais de Apiaí, Registro e Miracatu. Ficou definido também que o CETEC deverá ser comunicado para encaminhamento, até o dia 23, para a Secretaria Executiva do CBH-RB, das “diretrizes para oficinas” definidas a partir da 2a Oficina. 

ANEXO: 

AGENDA DE ATIVIDADES REF. PLANO DE BACIA

DATAS
EVENTOS

10/10/01
Entrega do Relatório Parcial, pelo CETEC  

16/10
44a reunião CT-PG: avaliação de Relatório parcial do Plano, no DAEE, 09:00 h

19/10
Palestras sobre temas relacionados a problemas mais críticos na Bacia;

2a Oficina (Geral), em Registro, destinada a preparar as oficinas regionais

23/10
Entrega do relatório da 2a Oficina, com as “diretrizes para as oficinas regionais”

25/10
45a reunião da CT-PG: avaliação da 2a Oficina, realizada em 19/10

09/11
3a Oficina (regional), em Apiaí;

Última data para entrega de projetos do FEHIDRO, na SE CBH-RB, até as 17 horas.

20/11
45a reunião CT-PG: análise e hierarquização de projetos do FEHIDRO

23/11
10a reunião CT-S

27/11
35a Assembléia do CBH-RB: deliberação dos projetos. RBBC Registro, 09 horas;

Palestra da Defesa Civil;

Data limite para credenciamento de entidades da sociedade civil.

08/12
4a Oficina (regional), em Registro

14/12
5a Oficina (regional), em Miracatu.

11/01/02
Entrega do Relatório Parcial, pelo CETEC, ref. todas as Oficinas

06/02
Reunião da CT-PG, para avaliação do Relatório Parcial

Fev.
Visita a campo

01/03
Assembléia CBH-RB, para: 

a) Eleição de representantes da sociedade civil para o biênio 2002-2003;

b) Discussão da Cobrança p/ uso da água;

c) Distribuição de recursos.

01/04
Entrega do Relatório Parcial, pelo CETEC, ref. metas e estratégias

09/04
Reunião da CT-PG, para avaliação do Relatório Parcial

30/04
Entrega da Minuta do Relatório Final, pelo CETEC (versão preliminar do Plano)

08/05
Reunião da CT-PG, para avaliação da Minuta do Relatório Final

25/05
Assembléia CBH-RB, para deliberação da Minuta do Relatório Final 

20/06
Entrega do Relatório Final, pelo CETEC (versão final do Plano)

Nota: as atividades destacadas em negrito não são relativas ao Plano de Bacia.
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