Ofício N.º 022/2025 – Conselho Diretor Triênio 2024/2027.

AO

Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – CBH-RB

Secretaria executiva

Ilmo. Ney Akemaru Ikeda

Registro, 15 de agosto de 2025.

Assunto: Solicitação de alteração de atividades do projeto FEHIDRO 2024-RB_COB-140

Prezado Senhor:

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio desta solicitar a alteração das atividades do projeto intitulado “REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DA UGRHI 11 - 2025-2037 E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 2025 (ANO BASE 2024)”, inscrito no âmbito do CBH-RB e com financiamento pelo FEHIDRO.

Considerando o Ofício DRHi N° 044/2025 que dispõe sobre a proposta de revisão dos conteúdos metodológicos dos planos de bacia que está em discussão e elaboração.

Considerando que os recursos financeiros e técnicos do referido projeto já estão contratados e em vias de liberação.

Considerando que a metodologia para elaboração de planos de bacias está em revisão e que a metodologia atual estará desatualizada ao término do projeto.

Considerando que além da atividade de revisão do Plano de Bacias também está contemplado a elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI-11 para o ano de 2025.

Considerando que a Bacia do Ribeira é uma bacia interestadual e a falta de informações consistidas prejudica o gerenciamento dos recursos hídricos.

Considerando que essas informações são de extrema importância para a gestão eficaz dos recursos hídricos em toda a bacia e que o último relatório de situação integrado foi atualizado em 2014 através de projeto FEHIDRO (RB-198).

Propomos que seja mantida a atividade do item 6 do cronograma de execução “Elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI-11 para o ano de 2025” e seja alterada as atividades dos itens 1 a 5 de “Revisão e atualização do plano de bacias” para atividade de “Revisão e atualização do “Relatório de Situação da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – SP/PR - 2014-2024”.

Tais alterações visam atender as necessidades do CBH-RB na elaboração de relatórios de situação consistentes e fornecer subsídios técnicos atualizados para futuras etapas de planejamento e gestão dos recursos hídricos na bacia do Ribeira e Litoral Sul.

Desta forma, propomos a alteração do cronograma de atividades, alterando atividades pertinentes ao plano de bacias (itens 4 e 5) e deixando as atividades de plano de trabalho (item1), diagnostico (item 2), prognostico (item 3) e Elaboração do Relatório de Situação 2025 (item 6), conforme tabela abaixo:

CRONOGRAMA ATUAL:

ATIVIDADE	ITEM	VALOR	
Etapa 1 – Elaboração do Plano de Trabalho	1	R\$ 22.000,00	REMOVIDA
Etapa 2: Diagnóstico	2	R\$ 172.000,00	MANTIDA E DIRECIONADA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO SP/PR
Etapa 3: Prognóstico	3	R\$ 184.000,00	MANTIDA E UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO SP/PR
Etapa 4: Plano de Ação, Programa de Investimentos, planilha síntese e medição de execução do Plano	4	R\$ 129.300,00	REMOVIDA
Etapa 5: Oficinas, Apresentação, Discussão e aprovação do Plano	5	R\$ 24.000,00	REMOVIDA
Etapa 6: Elaboração do Relatório de Situação 2025 (ano base 2024)	6	R\$ 63.000,00	MANTIDA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 2025
	TOTAL	R\$ 594.300,00	

CRONOGRAMA PROPOSTO:

ATIVIDADE	ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
Etapa 2: Diagnóstico	2	R\$ 150.000,00	Levantamento, coleta, organização e sistematização de dados e informações atualizadas sobre aspectos físicos, ambientais, sociais e econômicos da bacia do Ribeira SP/PR, para atualização do Relatório de Situação 2014 - 2024.
Etapa 3: Prognóstico	3	R\$ 167.000,00	Compilação e integração de base de dados e informações sobre a bacia do Ribeira; Elaboração de textos, mapas e gráficos e diagramação do Relatório de Situação da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – SP/PR - 2014-2024
Etapa 6: Elaboração do Relatório de Situação 2025 (ano base 2024)	6	R\$ 63.000,00	Execução de trabalhos técnicos necessários para a emissão do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI-11 para 2025, no formato estabelecido pelo CRH, baseado na atualização e análise dos indicadores dos recursos hídricos da Bacia e dos fatores que influenciam sua disponibilidade e qualidade
	TOTAL	R\$ 380.000,00	

Desta forma, os valores referentes aos itens 4 e 5 já aprovados, serão devolvidos ao FEHIDRO.

Permanecemos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais e para os devidos ajustes documentais e técnicos que se fizerem necessários à formalização da alteração junto ao sistema FEHIDRO.

Atenciosamente,

Engenheiro Civil Roberto Costa Cunha
Presidente AEA – Vale do Ribeira