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I. APRESENTAÇÃO	

Este	roteiro	tem	por	finalidade	estabelecer	diretrizes	e	critérios	para	

apresentação,	aprovação,	execução	e	conclusão	de	Projetos	de	Restauração	

Ecológica	submetidos	ao	Fundo	Estadual	de	Recursos	Hídricos	(FEHIDRO),	

de	 forma	 a	 atender	 às	 legislações	 em	 vigor	 concernentes	 à	 atuação	 dos	

Agentes	Técnicos	da	SMA	(Res.	SMA	nº	42/2016)	e	à	restauração	ecológica	

(Res.	 SMA	 nº	 32/2014)	 e	 ao	 Manual	 de	 Procedimentos	 Operacionais	 do	

FEHIDRO,	 mas,	 sobretudo,	 com	 vistas	 ao	 alcance	 de	 resultados	 mais	

eficientes	e	efetivos	destes	projetos	em	campo.	

A	 restauração	 ecológica	 é	 aqui	 compreendida	 como	 a	 intervenção	

humana	 intencional	 em	 ecossistemas	 degradados	 ou	 alterados	 para	

desencadear,	facilitar	ou	acelerar	o	processo	natural	de	sucessão	ecológica.	

Este	processo	de	sucessão	ecológica	pressupõe	que	a	área	objeto	de	projeto	

de	 restauração	 ecológica	 atinja	 estrutura	 e	 função	 compatível	 com	 o	

ecossistema	outrora	degradado.	

Isso	significa	dizer	que	projetos	que	objetivem	apenas	a	arborização	

urbana	e/ou	rural	para	 fins	recreacionais,	de	 lazer	ou	de	conforto	 térmico,	

bem	como	projetos	que	visem	o	plantio	de	mudas	com	finalidade	única	de	

educação	 ambiental	 (“plantios	 simbólicos”)	 ou	 a	 reabilitação	 de	 uma	 área	

degradada	com	um	uso	que	não	irá	constituir	futuramente	um	fragmento	de	

vegetação	nativa	com	estrutura	e	função	ecológicas,	não	se	enquadram	neste	

roteiro.		

Cabe	 ao	 Agente	 Técnico	 assegurar	 a	 observação	 das	 diretrizes	 e	

critérios	estabelecidos	neste	Roteiro	Técnico,	por	parte	dos	Tomadores,	em	

todas	as	 fases	dos	Projetos	de	Restauração	Ecológica:	análise	(avaliação	da	

viabilidade	 técnica	 e	 financeira);	 aprovação	 e	 liberação	 do	 financiamento;	

acompanhamento	da	execução	e;	conclusão.	
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Destaca‐se	 que	 as	 diretrizes	 e	 critérios	 relativos	 à	 aplicação	 da	

Resolução	SMA	nº	32/2014	deverão	ser	atendidos	apenas	para	os	projetos	

de	 restauração	 ecológica	 contratados	 a	 partir	 de	 03/04/2014,	 em	

observância	 ao	Artigo	28	desta	norma.	Os	 critérios	 e	diretrizes,	 sobretudo	

no	que	 se	 refere	 ao	 cumprimento	de	 itens	do	MPO,	deverão	 ser	 atendidos	

por	todos	os	projetos	de	restauração	ecológica	acompanhados	pelos	Agentes	

Técnicos	da	SMA,	sempre	que	cabível	à	etapa	em	que	se	encontra.	
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II. ARCABOUÇO	 LEGAL	 RELACIONADO	 À	 RESTAURAÇÃO	
ECOLÓGICA	‐	O	QUE	MUDOU	COM	A	LEI	12.651/2012	(NOVO	
CÓDIGO	FLORESTAL)	E	COM	A	RESOLUÇÃO	SMA	32/2014	

A	 Lei	 Federal	 nº	 12.651/12,	 que	 revogou	 a	 Lei	 Federal	 4.771/65	

(Código	 Florestal),	 determinou	 como	 obrigatória	 a	 recomposição	 da	

vegetação	 situada	 em	 Áreas	 de	 Preservação	 Permanente	 em	 que	 tenha	

ocorrido	sua	supressão.	

As	 Áreas	 de	 Preservação	 Permanente	 são	 aquelas	 previstas	 no	

Capítulo	II	‐	Das	Áreas	de	Preservação	Permanente	(artigos	4,	5	e	6)	da	Lei	

nº	12.651/12.	

Somente	para	os	casos	em	que	houver	a	possibilidade	de	continuidade	

das	atividades	agrossilvipastoris,	de	ecoturismo	e	de	turismo	rural	em	áreas	

rurais	 consolidadas	 até	 22	 de	 julho	 de	 2008,	 as	 faixas	 de	 recomposição	

obrigatória	em	APPs	serão	aquelas	definidas	no	artigo	61‐A	da	referida	Lei	

Federal	12.651/2012	(conforme	exposto	na	Tabela	1	a	seguir),	condicionado	

à	inscrição	no	Sistema	de	Cadastro	Ambiental	Rural	(SiCAR‐SP)	e	adesão	ao	

Programa	de	Regularização	Ambiental	(PRA),	quando	estiver	implantado	no	

Estado	de	São	Paulo.	
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Tabela	1	‐	Faixa	de	recuperação	obrigatória	de	APP,	por	tamanho	de	propriedade,	para	casos	
de	áreas	rurais	consolidadas	até	22/07/2008,	conforme	Art.	61‐A	da	Lei	12651/2012.	

APP	
Até	1	módulo	

rural	
Acima	1	até	2	
módulos	

Acima	de	2	até	4	
módulos	

Acima	de	4	
módulos	

Cursos	d’água	(faixa	
marginal)	

5m,	a	partir	da	
borda	da	calha	
do	leito	regular	
(independente	
da	largura	do	

rio)	

8m,	a	partir	da	
borda	da	calha	

do	leito	
regular	

(independente	
da	largura	do	

rio)	

15m,	a	partir	da	
borda	da	calha	do	
leito	regular	

(independente	da	
largura	do	rio)	

Conforme	
determinação	do	
PRA,	observando	o	
mínimo	de	20	e	o	
máximo	de	100	

metros,	contados	da	
borda	da	calha	do	
leito	regular	

Lagos	e	lagoas	
naturais	(faixa	
marginal)	

5m	 8m	 15m	 30m	

Veredas	(em	
projeção	horizontal,	
delimitadas	a	partir	
do	espaço	brejoso	e	

encharcado	

30m	

	
50m	

Nascentes	e	olhos	
d’água	perene	

(raio)	
Mínimo	de	15m,	para	todos	os	tamanhos	de	imóveis	

	

Projetos	de	Restauração	Ecológica	realizados	em	Área	de	Preservação	

Permanente	 deverão	 contemplar,	 no	 mínimo,	 as	 seguintes	 faixas	 de	

tamanho:	

a)	nos	imóveis	com	até	quatro	módulos	fiscais	de	área,	em	uma	faixa	

correspondente	 ao	 dobro	 da	 faixa	 obrigatória	 para	 recomposição	 definida	

no	artigo	61‐A	da	Lei	federal	n°	12.651,	de	25	de	maio	de	2012.	

b)	nos	 imóveis	com	mais	de	quatro	módulos	 fiscais	de	área,	em	uma	

faixa	que	atinja	a	largura	completa	da	Área	de	Preservação	Permanente	

A	principal	norma	estadual	 relacionada	à	 recomposição	de	APPs	é	a	

Resolução	 SMA	32/2014,	 a	 qual	 estabelece	 diretrizes	 e	 orientações	 para	 a	

elaboração,	 execução	 e	 monitoramento	 de	 Projetos	 de	 Restauração	

Ecológica	 no	 Estado	 de	 São	 Paulo,	 além	 de	 critérios	 e	 parâmetros	 para	

avaliar	seus	resultados	e	atestar	sua	conclusão.		
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Em	 seu	Art.	 2º,	 Inciso	 I,	 esta	 resolução	 define	 restauração	 ecológica	

como	 a	 intervenção	 humana	 intencional	 em	 ecossistemas	 degradados	 ou	

alterados	 para	 desencadear,	 facilitar	 ou	 acelerar	 o	 processo	 natural	 de	

sucessão	 ecológica.	 Uma	 das	 inovações	 da	 norma	 é	 estabelecer	 que	 a	

verificação	 de	 cumprimento	 dos	 compromissos	 de	 restauração	 deve	 se	

basear	nos	resultados	atingidos,	e	não	nas	ações	planejadas.	

A	 Res.	 SMA	 32/2014	 normatiza	 projetos	 de	 restauração	 motivados	

por:	

a)	Autorizações	e	licenças	ambientais;	

b)	Reparação	de	danos	ambientais;	

c)	Lei	12.651/12	(ex.	Recomposição	de	RL	e	APP);	e	

d)	Financiamento	público	

Desta	 forma,	 todos	 os	 projetos	 de	 restauração	 ecológica	 financiados	

com	recursos	do	FEHIDRO	devem	atender	às	exigências	desta	Resolução.	

Outra	 novidade	 trazida	 pela	 Res.	 SMA	 32/2014	 foi	 a	 instituição	 do	

Sistema	 Informatizado	 de	 Apoio	 à	 Restauração	 Ecológica	 ‐	 SARE,	 que	 tem	

como	 finalidade	 registrar,	 monitorar	 e	 apoiar	 as	 iniciativas	 e	 projetos	 de	

restauração	 ecológica	 no	 Estado	 de	 São	 Paulo.	 É	 importante	 salientar	 que	

todos	 os	 projetos	 de	 restauração	 ecológica	 deverão	 ser	 formalizados	

mediante	 seu	 cadastramento	 no	 SARE,	 conforme	 orientação	 descrita	 no	

capítulo	III	deste	roteiro.	
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ATENÇÃO!

Os	 projetos	 de	 restauração	 ecológica	 a	 serem	 financiados	 com	

recurso	 do	 FEHIDRO	 devem	 promover	 a	 melhoria	 e	 a	 proteção	 dos	

corpos	 d’água	 e	 de	 suas	 bacias	 hidrográficas.	 Assim,	 são	 exemplos	 de	

áreas	 que	 podem	 ser	 objeto	 de	 restauração	 pelo	 fundo	 as	 seguintes	

áreas:	

 As	APP’s	
 As	faixas	ciliares	–	que	muitas	vezes	extrapolam	o	limite	de	APP	
 Áreas	declivosas	
 Topos	de	morro	
 Áreas	de	recargas	do	manancial	
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III. CONDIÇÕES	 PARA	 ANÁLISE,	 APROVAÇÃO	 E	
ACOMPANHAMENTO	 DOS	 PROJETOS	 DE	 RESTAURAÇÃO	
ECOLÓGICA	

1. APROVAÇÃO	DO	EMPREENDIMENTO	

Para	 sua	 aprovação,	 todas	 as	 propostas	 de	 empreendimentos	

executivos	 de	 restauração	 ecológica	 submetidas	 aos	 Agentes	 Técnicos	 da	

SMA,	em	conformidade	com	o	disposto	na	Resolução	SMA	42/2016,	deverão	

atender	ao	disposto	nos	itens	4.1.1	a	4.1.3	do	MPO	e	conter:	

A. Ficha	 Resumo	 de	 Empreendimento	 Estrutural	 (Anexo	 II	 do	

MPO),	a	qual	deverá	conter	informações	cadastrais	do	Tomador	e	

informações	resumidas	acerca	do	projeto	executivo	de	restauração	

ecológica	e/ou	termo	de	referência,	NÃO	podendo	existir	conflitos	

em	relação	ao	conteúdo	detalhado	no	projeto	executivo	completo.	

B. Uma	 via	 impressa	 e	 outra	 digital	 do	 Projeto	 Executivo	 Completo	

e/ou	 Termo	 de	 Referência	 elaborado	 de	 acordo	 com	 a	 estrutura	

mínima	constante	no	Capítulo	IV,	contendo:	

i. previsão	de	recompor	área	total	não	inferior	a	5	hectares,	

contíguos	 ou	 não,	 com	 a	 possibilidade	 de	 emprego	 de	

diferentes	 técnicas	 de	 restauração	 em	 um	mesmo	 projeto;	

atendendo,	à	Res.	SMA	42/2016.	

ii. ART	do	profissional	responsável	pela	condução	técnica	do	

projeto.	

C. Arquivos	 digitais	 em	 formato	 shapefile	 com	 o(s)	 polígono(s)	

da(s)	área(s)	objeto	do	projeto	de	restauração,	atendendo	à	Res.	

SMA	 42/2016.	 Os	 arquivos	 devem	 estar	 no	 Sistema	 de	

Coordenadas	Geográficas	Datum	WGS84.	Para	conversão	de	outros	

formatos	 de	 arquivo	 vetorial	 para	 o	 formato	 shapefile,	 vide	 o	

tutorial	presente	no	Anexo	4.	
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D. Resumo	 (s)	 simples	 do	 Sistema	 Informatizado	 de	 Apoio	 a	

Restauração	Ecológica	‐	SARE,	comprovando	o	cadastro	de	todas	

as	áreas	propostas	para	restauração	ecológica	neste	sistema,	bem	

como	 de	 todas	 as	 informações	 relativas	 ao	 “diagnóstico”	 e	 à	

“proposta	 –	 metodologia	 de	 restauração,	 ações/atividades	 e	

cronograma	de	execução	física	–	mínimo	de	3	anos”	deste	projeto.	

As	 informações	 cadastradas	 no	 SARE	 NÃO	 podem	 conflitar	 em	

relação	ao	conteúdo	detalhado	no	projeto	executivo	completo.	

E. Uma	 via	 impressa	 e	 outra	 digital	 (formato	 excel	 ‐	 .xls)	 do	

cronograma	de	execução	 físico‐financeiro	(Anexo	VII	do	MPO):	

prevendo	no	mínimo	3	anos	de	execução,	incluindo	todas	as	fases	

projeto	 ‐	 da	 implantação	 ao	 monitoramento	 da	 restauração;	

atividades	 de	 educação	 ambiental	 e	 produção	 de	 mudas	 e	

sementes,	 quando	 previstas;	 gestão	 do	 projeto,	 dentre	 outras.	

Apenas	após	a	aprovação	do	projeto	é	que	as	três	vias	definitivas	

deverão	 ser	 entregues,	 já	 contemplando	 todas	 as	 adequações	

orientadas	pelo	Agente	Técnico.	

F. Uma	via	impressa	e	outra	digital	(formato	excel	‐	.xls)	da	Planilha	

Orçamentária	(Anexo	VIII	do	MPO);	

G. Uma	via	da	memória	de	cálculo	 (documento	descritivo),	no	qual	

deverão	 constar	 referências	 sobre	 as	 fontes	 de	 consulta	 dos	

valores	 utilizados	 e	 a	 justificativa	 para	 as	 quantidades	

especificadas	 na	 Planilha	 Orçamentária	 (Anexo	 VIII	 do	 MPO).	

Apenas	após	a	aprovação	do	projeto	é	que	as	três	vias	definitivas	

deverão	 ser	 entregues,	 já	 contemplando	 todas	 as	 adequações	

orientadas	pelo	Agente	Técnico.	

H. Certidões	de	Matrículas	ou	documento	comprobatório	de	posse	

do	 imóvel	 (declaração	 de	 posse,	 termo	 de	 imissão	 de	 posse	 ou	

contrato	 de	 compra	 e	 venda	 registrado	 em	 cartório)	 onde	 será	

implantado	o	projeto	(modelo	no	Anexo	2).	Os	documentos	devem	
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estar	vigentes	quando	da	apresentação	da	proposta	no	respectivo	

Comitê	de	Bacia	Hidrográfica.	

I. Declaração	de	 inexistência	de	obrigações	administrativas	e	de	

anuência	para	todas	as	áreas	a	serem	restauradas	via	projeto,	

original	 e	 atualizada	para	os	últimos	6	meses,	 constando	nome	e	

RG/CPF	 ou	 CNPJ	 do	 proprietário	 ou	 posseiro,	 bem	 como	nome	 e	

endereço	 da	 propriedade,	 devidamente	 assinada	 por	 todos	 os	

proprietários	 e	 com	 respectivas	 firmas	 (por	 semelhança)	

reconhecidas	(modelo	no	Anexo	1);	

J. Comprovante	de	inscrição	no	SiCAR‐SP	dos	imóveis	onde	se	dará	

o	 projeto	 de	 restauração,	 sejam	 estes	 imóveis	 rurais	 ou	 urbanos,	

conforme	 previsto	 no	 Artigo	 7º,	 parágrafo	 4º	 da	 Resolução	 SMA	

32/2014.	

Os	 documentos	 listados	 acima	 são	 os	 que	 OBRIGATORIAMENTE	

deverão	ser	entregues	para	avaliação	da	viabilidade	técnica	e	financeira	do	

projeto	 executivo	 de	 restauração	 ecológica	 e/ou	 termo	 de	 referência.	

Entretanto,	 atente‐se	 para	 os	 demais	 documentos	 que	 devem	 ser	

apresentados	 junto	ao	Comitê	da	Bacia	Hidrográfica	ao	qual	o	projeto	será	

submetido.	

	

ATENÇÃO!

A	cada	nova	complementação	ao	Projeto	Executivo	de	Restauração	

Ecológica	 realizada	 nesta	 fase	 por	 solicitação	 do	 Agente	 Técnico,	 o	

Tomador	 deverá	 entregar	 novo	 Projeto	 completo,	 contendo	 as	

modificações	 solicitadas,	 de	 modo	 a	 não	 fragmentar	 a	 análise	 e	

possibilitar	que	seja	enviado	um	único	texto	ao	Agente	Financeiro	como	

parte	 integrante	 do	 Contrato.	 Caso	 as	 complementações	 solicitadas	

resultem	 em	 alterações	 no	 projeto	 executivo	 de	 restauração	 ecológica,	

tais	alterações	deverão	ser	também	informadas	no	SARE.	
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Tabela	2	‐	Indicadores	ecológicos	constantes	na	Resolução	SMA	nº.	32/2014.	

	 ESTRUTURA	 AUTO‐SUSTENTABILIDADE	

INDICADOR	
Cobertura	do	solo	
com	vegetação	
nativa	(%)	

Densidade	de	regenerantes	
nativos	(ind/ha)*	

Número	de	espécies	nativas	
em	regeneração	(nº	spp)*	

*	Critério	de	inclusão:	H	>	50cm;	CAP	<	15cm	

	

Para	 a	 coleta	 de	 dados	 em	 campo,	 possibilitando	 a	 aferição	 dos	

indicadores	 constantes	 da	 Res.	 SMA	 32/2014	 (Valores	 de	 Referência	 nos	

Anexos	 I	 e	 II),	 deverá	 ser	 utilizado	 o	 Protocolo	 de	 Monitoramento	

estabelecido	na	Portaria	CBRN	01/2015.	

1.1 Componente	de	Educação	Ambiental	atrelado	ao	Projeto	Executivo	

de	Restauração	Ecológica	

O	 componente	 de	 Educação	 Ambiental,	 quando	 presente,	 é	

compreendido,	 neste	 Roteiro	 Técnico,	 como	 sendo	 aquele	 que	 tem	 por	

objetivo	 sensibilizar	 o	 público‐alvo,	 trazendo	 como	 resultado	 um	 maior	

ATENÇÃO!

Ressalta‐se	 que	 o	 monitoramento	 das	 áreas	 em	 restauração	

deverá	ser	baseado	em	 indicadores	ecológicos,	 conforme	disposto	no	

Artigo	 16	 da	 Res.	 SMA	 32/2014.	 Tais	 indicadores	 ecológicos,	 como	 já	

assinalado	 na	 “Apresentação”	 deste	 Roteiro,	 são	 compreendidos	 como	

“variáveis	 utilizadas	 para	 o	 monitoramento	 das	 alterações	 na	

estrutura	e	autossustentabilidade	do	ecossistema	em	restauração,	ao	

longo	 de	 sua	 trajetória,	 em	 direção	 à	 condição	 não	 degradada”,	

conforme	define	o	Art.	2º,	Inciso	V	desta	resolução.	
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entendimento	deste	público	com	relação	aos	objetivos	do	projeto	proposto,	

bem	como	seu	maior	envolvimento	 com	as	ações	de	 restauração	ecológica	

desenvolvidas,	com	vistas	à	efetividade	do	projeto	executivo	em	campo.	

Este	Componente	assume,	portanto,	um	caráter	complementar	frente	

à	 restauração	 ecológica,	 a	 qual	 deverá	 ser	 considerada	 como	 a	 finalidade	

primeira	 do	 projeto	 submetido	 para	 análise.	 Desta	 forma,	 as	 atividades	

correspondentes	a	este	Componente	não	deverão	ultrapassar	10%	do	total	

do	orçamento	a	ser	financiado	com	recursos	do	FEHIDRO.	

Assim	 sendo,	 deverão	 ser	 estabelecidos	 indicadores	 (e	 respectivos	

métodos	de	verificação)	que	permitam	avaliar	o	alcance	deste	objetivo	geral,	

ou	seja,	o	impacto	das	atividades	complementares	de	educação	ambiental	no	

entendimento	 sobre	 e	 no	 envolvimento	 dos	 envolvidos	 no	 projeto	 de	

restauração	ecológica	em	submissão,	e	qual	a	relação	destes	 fatores	com	o	

sucesso/dificuldades	da	restauração.	

À	 luz	 destas	 considerações	 iniciais,	 para	 que	 atividades	

complementares	 de	 educação	 ambiental	 possam	 ser	 incorporadas	 aos	

projetos	 de	 restauração	 ecológica,	 são	 expostas	 a	 seguir	 algumas	

condicionantes.	

Primeiramente,	o	componente	de	Educação	Ambiental	do	projeto	em	

questão	 deve	 atender	 à	 Política	 Estadual	 de	 Educação	 Ambiental	 (Lei	

Estadual	 nº	 12.780/2007).	 É	 necessário	 que	 os	 objetivos	 e	 metas	 deste	

componente	 estejam	 claramente	 definidos,	 e	 que	 o	 mesmo	 esteja	

contextualizado	no	projeto,	de	modo	que	as	atividades	não	sejam	pontuais	e	

desconexas.	

Para	a	formulação	do	componente	de	Educação	Ambiental	orienta‐se	

que	seja	consultado	o	conteúdo	do	“Roteiro	para	Elaboração	de	Projetos	de	

Educação	 Ambiental”,	 a	 ser	 obtido	 junto	 à	 Coordenadoria	 de	 Educação	

Ambiental	da	SMA.	
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Para	um	melhor	planejamento	e	adequação	dos	materiais	e	métodos	

empregados	aos	objetivos	das	atividades	de	Educação	Ambiental,	orienta‐se	

que	seja	realizado	um	levantamento	prévio	sobre	número	de	participantes	e	

o	 perfil	 deste	 público‐alvo,	 como	 faixa	 etária,	 escolaridade	 e	 atividade	

econômica	desenvolvida,	dentre	outros	aspectos	que	se	fizerem	relevantes.	

No	 que	 se	 refere	 às	 atividades	 relacionadas	 à	 sensibilização	 de	

proprietários	 rurais,	 estas	 devem	 ter	 como	 objetivo	 final	 despertar	 o	

público‐alvo	para	o	papel	que	os	projetos	de	restauração	ecológica	exercem	

na	 busca:	 pelo	 reestabelecimento	 do	 equilíbrio	 dos	 ecossistemas	 outrora	

degradados;	 pelo	 cumprimento	 da	 legislação	 ambiental	 em	 vigor	 e;	 pela	

movimentação	 de	 toda	 uma	 cadeia	 produtiva,	 capaz	 de	 gerar	 emprego	 e	

renda.	 Para	 tanto,	 os	 seguintes	 temas	 deverão	 ser	 considerados	 (seja	 no	

formato	escrito	ou	oral),	entre	outros:	

 as	 interações	 sistêmicas	 entre	 água,	 solo,	 relevo,	 clima	 e	

biodiversidade	e	sua	relação	com	aspectos	socioeconômicos,	bem	

como	possíveis	impactos	derivados;	

 a	função	socioambiental	da	propriedade,	seja	ela	rural	ou	urbana;	

 a	 importância	 da	 regularização	 ambiental	 da	 propriedade	 rural	

(conservação	 e/recomposição	 de	 áreas	 de	 preservação	

permanente	e	de	reserva	legal)	para	a	conservação	de	água,	solo	e	

biodiversidade,	 trazendo	 impactos	 diretos	 à	 economia	 familiar	 e	

regional.	

Desta	 forma,	 espera‐se	 também	 que	 as	 atividades	 de	 sensibilização	

fomentem	a	divulgação	da	legislação	ambiental	incidente	sobre	o	meio	rural,	

a	 fim	de	democratizar	o	acesso	à	 informação	como	forma	de	prevenção	de	

atividades	degradadoras	ao	meio	ambiente	e	como	meio	de	empoderamento	

dos	 envolvidos	 frente	 às	 demandas	 de	 políticas	 públicas	 e	 às	 instituições	

responsáveis.	
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No	 que	 se	 refere	 à	produção	de	materiais	 impressos,	 é	 necessário	

que	seja	informado	no	projeto:	conteúdo;	formato	(tipo	de	papel,	tamanho,	

quantidade	 de	 cores);	 público‐alvo;	 período	 de	 elaboração,	 impressão	 e	

divulgação	 e;	 estratégias	 para	 sua	 divulgação	 e	 distribuição.	 Informar	 na	

planilha	de	orçamento	os	gastos	relativos	à	diagramação	e	impressão	destes	

materiais.	

Quanto	 à	 produção	 de	mídias,	 informar	 no	 projeto:	 se	 trata‐se	 de	

produção	 de	 vídeo	 ou	material	 com	 texto,	 imagens,	 fotos	 (para	 ambos	 os	

casos,	 detalhar	 conteúdo);	 público‐alvo;	 forma	 de	 distribuição	 e	

disponibilização	 do	material	 ao	 público‐alvo.	 Ressalta‐se	 a	 importância	 de	

checar	se	o	público‐alvo	desta	atividade	dispõe	de	aparelhagem	para	assistir	

utilizar	 o	 tipo	 de	 mídia	 que	 será	 distribuída.	 Informar	 na	 planilha	 de	

orçamento	os	gastos	relativos	à	diagramação	e	reprodução	destes	materiais.	

Com	 relação	 à	 realização	 de	 encontros,	 oficinas	 e/ou	 palestras,	

detalhar	no	projeto:	conteúdo/programação	preliminar	do	evento;	público‐

alvo;	carga	horária;	número	de	vagas;	critério	de	seleção	dos	participantes;	

como	 será	 realizado	 e	 custeado	 o	 transporte	 dos	 participantes	 até	 o	 local,	

bem	 como	 sua	 alimentação;	 formas	 de	 divulgação	 do	 evento	 junto	 aos	

principais	 segmentos	 envolvidos.	 Discriminar	 na	 planilha	 orçamentária	 os	

gastos	 relativos	 ao	 transporte,	 alimentação,	 serviços	 de	 som	 e	 imagem,	

palestrantes	e	outros	materiais	necessários.	Além	disso,	para	todos	os	tipos	

de	 eventos	 realizados	 deverão	 ser	 produzidos	 registros	 fotográficos,	

ata/memória	 e	 lista	 de	 presença,	 os	 quais	 deverão	 constar	 dos	 Relatórios	

Técnicos	de	Execução,	apresentados	a	cada	prestação	de	contas.	

Por	 fim,	 para	 cada	 atividade	 realizada	 neste	 componente,	 devem	

restar	 claras	 as	 formas/meios	 de	 verificação	 que	 serão	 utilizados	 para	

comprovar	 a	 realização	 das	 atividades	 (ex.	 material	 produzido,	 relatórios,	

pesquisa	 por	 amostragem,	 relatórios	 fotográficos,	 questionários,	 listas	 de	
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presença	 dos	 participantes	 de	 oficinas	 e	 eventos	 e	 lista	 de	 distribuição	 de	

material	midiático).	

	

2.1 Componente	de	produção	de	sementes	e	mudas	de	espécies	nativas	

atrelada	ao	Projeto	Executivo	de	Restauração	Ecológica	

O	componente	de	Viveiro,	quando	existente,	 é	 compreendido,	 neste	

Roteiro	Técnico,	como	sendo	aquele	que	 tem	por	objetivo	a	produção	das	

sementes	 e/ou	 	mudas	 para	 o	 projeto	 de	 restauração	 ecológica	

submetido,	podendo	o	viveiro	ser	temporário	ou	permanente.	

Este	 Componente	 assume,	 portanto,	 um	 caráter	 complementar	

frente	 à	 restauração	 ecológica,	 a	 qual	 deverá	 ser	 considerada	 como	 a	

finalidade	primeira	do	projeto	submetido	para	análise.	

O	 Componente	 de	 viveiro	 do	 projeto	 em	 questão	 deve	 atender	 às	

legislações	 específicas,	 como	 a	 Lei	 nº.10	 711	 de	 05	 de	 agosto	 de	 2003	

(Sistema	 Nacional	 de	 Sementes	 e	 Mudas	 regulamentada	 pelo	 Decreto	 nº.	

5153	de	23	de	julho	de	2004),	Instrução	normativa	nº	9	de	02	de	junho	de	

2005	(termo	de	compromisso	firmado	pelo	responsável	técnico),	Resolução	

SMA	nº.	068	de	19	de	setembro	de	2008	(estabelece	regras	para	a	coleta	e	

utilização	de	sementes	oriundas	de	Unidades	de	Conservação	no	estado	de	

São	 Paulo	 e	 dá	 outras	 providências),	 Instrução	Normativa	 nº	 56	 de	 08	 de	

dezembro	 de	 2011	 (regulamenta	 a	 produção,	 a	 comercialização	 e	 a	

utilização	de	sementes	e	mudas	de	espécies	florestais,	nativas	e	exóticas).	

ATENÇÃO!

O	componente	de	Educação	Ambiental	não	é	requisito	obrigatório	

para	 apresentação	 de	 Projeto	 Executivo	 ou	 Termo	 de	 Referência	 de	

Restauração	Ecológica.	
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2. OBTENÇÃO	DA	1ª	PARCELA	CONTRATUAL	DO	PROJETO	

Para	 autorização	 de	 liberação	 da	 1ª	 parcela	 do	 financiamento	 o	

Tomador	 deverá	 apresentar	 ao	 Agente	 Técnico	 as	 documentações	

comprobatórias	da	realização	dos	procedimentos	licitatórios,	observando‐se	

os	 itens	4.1.4.3	a	4.1.4.6	do	MPO.	Ressalta‐se	que	no	processo	de	aquisição	

de	bens	e	ou	de	contratação	de	serviços	o	Tomador	deve	utilizar	a	versão	

do	projeto	e/ou	do	termo	de	referência	aprovado	pelo	Agente	Técnico	na	

fase	anterior	(item	4.1.4.1	do	MPO)	e	realizar	ajustes	no	cronograma	físico‐

financeiro	 e	 na	 planilha	 de	 orçamento,	 quando	 houver	 necessidade	 de	

eventuais	 remanejamentos	 de	 recursos	 entre	 as	 diversas	 etapas	 do	

empreendimento,	e	a	critério	do	Agente	Técnico	(4.1.4.2	do	MPO).	

Como	condicionante	à	 liberação	da	1ª	parcela	contratual	o	Tomador	

deverá	 apresentar,	 juntamente	 com	 a	 documentação	 supracitada	 o	 (s)	

Termo(s)	 de	 compromisso(s),	 celebrado	 entre	 TOMADOR	 e	

proprietário(s)/posseiro(s)	 do(s)	 imóvel(is)	 onde	 será	 implantado	 o	

projeto	 de	 restauração,	 devidamente	 assinado(s)	 e	 com	 firmas	 (por	

semelhança)	reconhecidas,	conforme	modelo	presente	no	Anexo	3.	

Após	 análise	 e	 aprovação	 desta	 documentação,	 o	 Agente	 Técnico	

emitirá	parecer	autorizando	a	liberação	da	1ª	parcela	do	financiamento	pelo	

Agente	 Financeiro.	 Para	 fins	 de	 acompanhamento	 de	 seu	 cronograma	 de	

execução	 físico‐financeira,	o	projeto	de	restauração	ecológica	 terá	 início	

no	 primeiro	 dia	 útil	 após	 esta	 liberação,	 conforme	 item	 5.2.9	 do	 MPO.	

ATENÇÃO!

O	 componente	 de	 produção	 de	 sementes	 e	 mudas	 de	 espécies	

nativas	 não	 é	 requisito	 obrigatório	 para	 apresentação	 de	 Projeto	

Executivo	ou	Termo	de	Referência	de	Restauração	Ecológica.	
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Ademais,	tão	logo	seja	liberada	a	1ª	parcela,	o	Agente	Técnico	validará	este	

projeto	no	SARE,	dando	início	à	contagem	de	prazo	para	seu	monitoramento	

por	meio	deste	Sistema.	

Ressalta‐se	que	o	prazo	limite	para	que	o	Tomador	receba	a	primeira	

parcela	 é	 de	 180	 dias	 corridos,	 contados	 a	 partir	 da	 data	 do	 contrato,	

conforme	item	5.2.7	do	MPO.	Este	mesmo	item	prevê	que	este	prazo	poderá	

ser	 prorrogado	 por	 período	 não	 superior	 a	 180	 dias	 corridos,	 contudo	

mediante	requerimento	devidamente	motivado	pelo	Tomador	e	aceito	pelo	

Agente	Técnico.	

Desta	 forma,	 o	 Tomador	 poderá	 entregar	 toda	 a	 documentação	

solicitada	(acima	elencada)	em	até,	no	máximo,	115	dias	corridos	antes	de	

finalizados	os	180	dias	 corridos	para	que	 receba	a	primeira	parcela,	 ou	os	

180	 dias	 corridos	 relativos	 ao	 período	 de	 prorrogação,	 caso	 a	 tenha	

solicitado.	 Esta	 limitação	 de	 115	 dias	 corridos	 visa	 ao	 atendimento	 dos	

prazos	 de	 análise	 (por	 parte	 do	 Agente	 Técnico),	 das	 2	 (duas)	

complementações	de	documentos	(por	parte	do	Tomador	‐	se	necessárias)	e	

da	 analise	 para	 liberação	 da	 1ª	 parcela	 (por	 parte	 do	 Agente	 Financeiro),	

previstos	no	item	5.2.10	do	MPO.	

Assim,	 embora	 a	 prorrogação	 de	 prazo	 para	 entrega	 desta	

documentação	possa	ser	solicitada	pelo	Tomador	a	qualquer	tempo	antes	de	

finalizados	 os	 180	 dias	 corridos	 prorrogáveis,	 esta	 será	 concedida	 pelo	

Agente	 Técnico	 dentro	 de	 um	 limite	 temporal	 que	 permita	 o	 atendimento	

dos	115	dias	 corridos	 relativos	à	 análise	e	 à	 liberação	da	primeira	parcela	

(conforme	 acima	 exposto),	 de	 modo	 que	 a	 liberação	 da	 primeira	 parcela	

ocorra	dentro	do	prazo	limite	estabelecido	pelo	item	5.2.7	do	MPO.		

Ressalta‐se	que	o	não	cumprimento	desse	prazo	limite	determinará	o	

cancelamento	 do	 contrato	 correspondente	 pelo	 Agente	 Financeiro,	 após	

concordância	 da	 SECOFEHIDRO,	 conforme	disposto	 no	 item	5.2.8	 do	MPO,	
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cabendo	 ao	 Agente	 Técnico	 informar	 à	 SECOFEHIDRO	 deste	 não	

cumprimento,	mediante	emissão	de	parecer.	

3. COMPROVAÇÃO	DA	EXECUÇÃO	DO	PROJETO	(PRESTAÇÃO	DE	

CONTAS	DAS	PARCELAS	CONTRATUAIS)	

Nesta	fase	o	Tomador	deverá	comprovar	a	execução	das	atividades	

programadas	 para	 cada	 etapa	 do	 cronograma	 físico‐financeiro,	

apresentando	 a	 prestação	 de	 contas	 de	 cada	 parcela	 do	 financiamento,	

contendo	 os	 seguintes	 documentos	 comprobatórios,	 conforme	 o	 disposto	

nos	itens	4.1.4.7	a	4.1.4.9	MPO:	

A. Relatório	 Técnico	 comprovando	 a	 execução	 física	 da	 etapa	 (item	

4.1.4.7	do	MPO),	contendo	minimamente:	

i. os	resultados	alcançados	no	período	(metas),	descrevendo	

as	 ações	 realizadas	 para	 tal,	 os	materiais/dados	 utilizados,	

informações	 referentes	 às	 dificuldades	 detectadas	 e	

soluções	adotadas.	

ii. para	os	projetos	que	envolvam	o	plantio	de	mudas,	deverá	

descrever	 a	 quantidade	 de	 mudas	 plantadas	 por	 espécie,	

tamanho	 atual	 das	mudas,	 percentual	 de	 falhas,	 condições	

fitossanitárias	e	nutricionais,	avaliação	das	condições	atuais	

do	plantio	e	porcentagem	de	cobertura	da	área.	
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iii. descrição	 das	 atividades	 realizadas	 com	 recursos	 de	

contrapartida	 (financeira	 ou	 não	 financeira),	 incluindo	

aquelas	 praticadas	 pelo	 responsável	 técnico/coordenador	

do	projeto,	pelos	funcionário	da	instituição	do	Tomador,	etc.	

iv. fotografias	 da(s)	 área(s)	 em	 restauração	 e	 atividades	 de	

manutenção	 e/ou	 monitoramento	 realizadas	 no	 período,	

com	data	 de	 tomada,	 coordenadas	 geográficas	 e	 visada;	 os	

pontos	 e	 visadas	 deverão	 ser	 os	 mesmos	 ao	 longo	 do	

projeto,	para	ajudar	a	avaliar	a	evolução	da	área;	

v. fotos,	 listas	 de	 presença	 e	 materiais	 utilizados	 em	

eventos/oficinas/reuniões;	

K. Documentos	para	comprovação	dos	gastos	do	financiamento	e	da	

contrapartida	financeira:	(item	4.1.4.8	do	MPO);	

L. Documentos	 para	 comprovação	 da	 contrapartida	 não	 financeira	

(item	4.1.4.9	do	MPO).	

M. Relação	de	Pagamentos	Efetuados	(Anexo	XVI	do	MPO);	

N. Declaração	de	Realização	de	Contrapartida	(Anexo	XVII	do	MPO);	

ATENÇÃO!

Será	 aceito,	 para	 fins	 de	 consideração	 do	 projeto	 de	 restauração	

como	adequado,	um	percentual	de	 falhas	(por	mortalidade	de	mudas)	de	

até	10%.	Entretanto,	para	 falhas	de	5	a	10%	 será	 exigido	o	 replantio,	o	

qual	 deverá	 constar	 da	 planilha	 orçamentária.	 Para	 falhas	 acima	 deste	

percentual,	o	replantio	deverá	ocorrer	às	expensas	do	tomador.	O	intervalo	

de	5	a	10%	para	replantio	foi	definido	com	base	em	duas	referências:	

RODRIGUES,	 R.	 R.;	 BRANCALION,	 P.	H.	 S.	&	 ISERNHAGEN,	 I	 (org.).	 Pacto	 pela	
restauração	da	mata	atlântica:	referencial	dos	conceitos	e	ações	de	restauração	
florestal.	São	Paulo:	LERF/ESALQ:	Instituto	BioAtlântica,	2009.	264p.		

SÃO	 PAULO	 (ESTADO).	 Secretaria	 do	 Meio	 Ambiente.	 Fundação	 para	 a	
Conservação	 e	 a	 Produção	 Florestal	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo.	 Recuperação	
florestal:	da	muda	à	 floresta.	Hahn,	C.	M.	 ;	Silva,	A.	N.	et	al	(coord.).	São	Paulo:	
SMA,	2004.	112p.			
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O. Relatório	de	Deslocamento	(Anexo	XIX	do	MPO).	

4. CONCLUSÃO	DO	PROJETO	E	LIBERAÇÃO	DA	ÚLTIMA	PARCELA	

(NÃO	INFERIOR	A	10%	DO	VALOR	FINANCIADO)	

Nesta	fase	o	Tomador	deverá	comprovar	a	execução	total	do	projeto	

observando‐se	o	disposto	no	item	4.1.4.11	do	MPO,	com	a	comprovação	dos	

mesmos	itens	relacionados	na	fase	anterior	ao	Agente	Técnico.	

	

Caso	os	valores	 intermediários	de	referência	não	sejam	atingidos	no	

prazo	estabelecido	(3º	ano	a	partir	da	implantação	do	projeto),	o	Tomador	

deverá	apresentar	relatório	tecnicamente	motivado	demonstrando	as	razões	

para	o	não	cumprimento	dos	indicadores,	bem	como	uma	proposta	contento	

ações	 corretivas	 para	 atingir	 os	 valores	 de	 referência.	 	O	Tomador	deverá,	

ainda,	 solicitar	 prorrogação	 de	 prazo,	 não	 superior	 a	 18	meses	 (conforme	

item	5.2.12	do	MPO),	para	apresentar	os	resultados.	

Caso	 o	 Tomador	 não	 siga	 estas	 orientações	 e/ou,	 se	mesmo	 após	 a	

aplicação	 das	 ações	 corretivas	 os	 valores	 aferidos	 no	 monitoramento	 não	

alcançarem	 o	 nível	 adequado,	 o	 projeto	 será	 considerado	 não	 cumprido	 e	

será	declarada	inadimplência	técnica.	

ATENÇÃO!

O	 projeto	 de	 restauração	 ecológica	 somente	 será	 considerado	

concluído,	 para	 fins	 de	 comprovação	 da	 execução	 total	 do	

empreendimento	 e	 liberação	da	última	parcela	do	 financiamento,	 se	 os	

dados	 obtidos	 no	 monitoramento	 realizado	 ao	 3º	 ano	 (a	 partir	 da	

implantação	 do	 projeto)	 demonstrarem	 o	 alcance	 do	 nível	 “adequado”	

dos	 valores	 intermediários	 de	 referência	 previstos	 para	 este	 período,	

indicados	no	anexo	I	da	Resolução	SMA	nº	32/2014.	
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5. PRESTAÇÃO	DE	CONTAS	DA	ÚLTIMA	PARCELA	E	ENCERRAMENTO	

DO	CONTRATO	

Nesta	etapa	o	Tomador	deverá	apresentar	a	documentação	constante	

no	 item	 4.1.4.12	 do	 MPO	 ao	 Agente	 Financeiro	 para	 o	 encerramento	 do	

contrato	FEHIDRO.	

ATENÇÃO!

Após	o	alcance	dos	valores	intermediários	de	referência	previstos	

para	 o	 primeiro	 monitoramento	 (3º	 ano	 a	 partir	 da	 implantação	 do	

projeto)	 e	 comprovados	 pelo	 Tomador	 no	 âmbito	 do	 projeto	 de	

restauração	 financiado	 com	 recursos	 do	 FEHIDRO,	 a	 responsabilidade	

pelos	 demais	 monitoramentos	 previstos	 da	 Resolução	 SMA	 nº	

32/2014	(aos	5,	10,	15	e	20	anos),	pelo	registro	das	informações	obtidas	

em	campo	no	SARE	e	pela	manutenção	da	área	em	restauração	até	que	

esta	alcance	os	valores	dos	indicadores	de	recomposição	(anexo	II	desta	

Resolução),	volta	a	ser	do	proprietário	ou	possuidor	do	imóvel.	Assim,	a	

efetiva	 conclusão	 do	 projeto	 de	 restauração	 será	 atestada	 pelo	 órgão	

ambiental	responsável	nos	termos	do	Artigo	18	da	Res.	SMA	32/2014.	
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Relação	dos	documentos	solicitados	para	análise	econômico‐

financeira	do	AT:	

 Informação	 Técnica	 (Análise	 técnica	 aprovando	 a	 execução	 das	
etapas)	

 Cronograma	 físico‐financeiro	devidamente	assinado;	 (Atualizado	e	
aprovado	pelo	Agente	técnico)	

 Notas	Fiscais;	(Em	ordem	cronológica,	sem	rasuras	e	nítido)	
 Declaração	 e	 comprovante	de	 contrapartida;	 (Nota	 fiscal	 do	 gasto	

com	contrapartida)	
 Relação	de	Pagamentos	Efetuados;	(Colocar	os	itens	das	notas	fiscais	

e	pagamentos	em	ordem	cronológica)	
 Comprovantes	 de	 pagamentos	 de	 pessoal;	 (Quando	 se	 tratar	 de	

contrapartida	 não	 financeira,	 documentos	 também	 assinados	 pelo	
contratado)	

 Certidões	FGTS,	INSS	e	tributos	federais;	(Atualizados)	
 Extratos	 bancários.	 	 (Não	 é	 permitido	 descontos	 de	 taxas	 cobradas	

pela	administração	da	conta.	Todos	os	descontos	efetuados,	devem	ser	
ressarcidos	pelo	banco)	

 Conclusão	 do	 empreendimento;	 (Informação	 do	 Agente	 Técnico	 e	
Financeiro)	

 Comprovação	do	saldo	de	rendimento;	 (Extrato	 desde	 aplicação	do	
recurso,	mês	a	mês)		

 Extratos	 bancários	 consolidados	 desde	 a	 liberação	 da	 primeira	
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IV. ESTRUTURA	MÍNIMA	 PARA	 APRESENTAÇÃO	 DE	 PROJETOS	
EXECUTIVOS	DE	RESTAURAÇÃO	 ECOLÓGICA	 E/OU	TERMOS	
DE	REFERÊNCIA	

A	 seguir,	 discute‐se	 uma	 estrutura	 mínima	 que	 deverá	 ser	 seguida	

para	 apresentação	 de	 projetos	 e/ou	 termos	 de	 referência.	Não	 obstante,	 o	

Tomador	poderá	incluir	outras	informações	que	julgue	necessárias.	

1. TÍTULO	

Deve	expressar,	sinteticamente,	o	objetivo	central	do	projeto	e	o	local	

onde	será	implantado.	Caso	haja	um	nome	fantasia,	este	deverá	vir	no	final	

do	título.	

Exemplo:	 Restauração	 ecológica	 de	 matas	 ciliares	 na	 sub‐bacia	

hidrográfica	do	Rio	Pilões,	Município	de	Eldorado	–	Projeto	Semeando.	

2. INTRODUÇÃO	

Deverá	expor,	brevemente:	

 	o	 contexto	 em	 que	 o	 projeto	 foi	 concebido	 (com	 mapa	 de	

localização	 ),	 abordando:	 aspectos	 físico‐biótico	 e	 sócio‐político‐

econômico‐culturais,	 incluindo	 presença	 de	 arranjos	 locais	

favoráveis	à	execução	do	projeto;	

 possíveis	 obstaculos	 relativos	 ao	 tema	 a	 ser	 trabalhado	 no	 local	

escolhido;	

 justificativa	 	(por	 quê	 e	 para	 quê)	 para	 a	 realização	 do	 projeto	

frente	 ao	 contexto	 exposto,	 indicando	 compatibilidades	 com	 o	

Plano	 Estadual	 de	 Recursos	 Hídricos,	 com	 o	 Plano	 de	 Bacia	

Hidrográfica	e	com	o	Plano	Diretor	de	Restauração	da	Vegetação	‐	

quando	houver.;	
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 informações	 sobre	 o	 Tomador	 (demonstração	 da	 expertise	

institucional	 para	 tratar	 a	 problemática	 identificada	 por	meio	 do	

projeto	proposto,	citando	ações	e	parcerias	já	realizadas).	

3. OBJETIVOS	

Podem	estar	divididos	em	objetivo	geral	e	objetivo(s)	específico(s):	

 Objetivo	Geral:	expressa	a	mudança	que	o	projeto	se	propõe	a	

contribuir,	 a	 qual	 se	 constitui	 na	 superação	 do	 problema	

crítico/central	 ‐	 (efeitos	 gerais	 esperados).	 É	 normalmente	

genérico	e	de	longo	prazo,	não	alcançável	apenas	no	âmbito	do	

projeto.	

 Objetivo(s)	específico(s):	 efeitos	pontuais	 esperados,	 que,	 em	

conjunto,	 contribuam	à	mudança	desejada	 frente	ao	problema	

crítico,	o	qual	foi	contemplada	no	objetivo	geral.	

4. METAS	

Trata‐se	 dos	 resultados	 esperados.	 Devem	 ser	 claras,	 exequíveis	 e	

mensuráveis	por	meio	de	indicadores	pré‐estabelecidos.	

Neste	tópico	é	imprescindível	constar	a	meta	de	restauração	ecológica	

(área	 a	 ser	 restaurada),	 expressa	 em	 hectares,	 NÃO	 inferior	 a	 5	 ha,	

conforme		inciso	III	do	artigo	2º	da	Res.	SMA	42/2016.	

5. PÚBLICO‐ALVO	

Neste	 item,	 caberá	 ao	 Tomador	 descrever	 o	 público	 que	 será	

diretamente	beneficiado	pelo	empreendimento.	

A	 indicação	 precisa	 do	 público‐alvo	 facilita	 o	 estabelecimento	 de	

linguagens	e	métodos	adequados	para	atingir	os	objetivos	propostos.	Assim,	
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devem	 ser	 consideradas	 as	 características	 do	 público	 envolvido,	 como	 a	

faixa	etária,	o	grupo	social,	dentre	outros	aspectos.	

A	 delimitação	 do	 público‐alvo	 deve	 ser	 coerente	 com	 as	

metas/resultados	 almejados,	 podendo	 haver,	 se	 for	 o	 caso,	 a	 indicação	 de	

beneficiários	indiretamente	atingidos	pelo	empreendimento.	

6. DIAGNÓSTICO	DAS	ÁREAS	A	SEREM	RESTAURADAS	

A	realização	de	um	bom	diagnóstico	ambiental	é	imprescindível	para	

a	execução	de	um	projeto	de	restauração	ecológica.	

O	 Diagnóstico	 das	 áreas	 a	 serem	 restauradas	 embasará	 a	 escolha	

do(s)	 método(s)	 e	 das	 ações	 mais	 apropriadas	 à	 restauração	 ecológica,	

devendo	contemplar	as	seguintes	informações,	conforme	Art.	9º	da	Res.	SMA	

32/2014:	

A. bioma	e	tipo	de	vegetação	

B. potencial	 da	 regeneração	 natural	 (densidade	 de	 regenerantes	

nativos	 por	 hectare,	 separados	 em	 grupos	 de	 espécies	 de	

herbáceas	e	lenhosas)	

C. condições	de	conservação	do	solo	e	dinâmica	hídrica	

D. declividade	do	terreno	

E. fatores	de	perturbação	

F. verificação	 de	 ocorrência	 de	 espécies	 exóticas,	 herbáceas	 e	

lenhosas	

G. localização	e	extensão	da	área	objeto	de	restauração	
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Uma	caracterização	socioeconômica	simplificada	também	é	desejável	

para	atestar	a	viabilidade	de	envolvimento	da	população	 local	presente	na	

microbacia	abrangida	pelo	projeto,	com	todas	as	esferas	e	etapas	do	projeto.	

	

7. PROPOSTA	DE	METODOLOGIA	

Neste	 tópico	 deve	 ser	 descrito,	 de	 forma	 lógica	 e	 sequencial,	 os	

métodos,	 as	 técnicas	 e	 instrumentos	 que	 serão	 utilizados	 para	 cada	

atividade,	devendo	ser	citados	os	referenciais	teóricos	que	embasaram	estas	

escolhas.	

Atentar	 que	 o(s)	método(s)	 de	 restauração	 adotado(s),	 deve(m)	

ser	 compatível(is)	com	o	diagnóstico	ambiental	de	 cada	área,	 podendo	

contemplar	(conforme	Art.	11	da	Res.	SMA	32),	de	forma	geral:	

ATENÇÃO!

TODAS	as	informações	de	diagnóstico	solicitadas	acima	deverão	ser	

preenchidas	no	SARE	posteriormente.		O	extrato	do	SARE,	comprovando	

o	 cadastro	 do	 projeto	 de	 restauração	 ecológica	 neste	 sistema,	 será	

solicitado	para	obtenção	da	1ª	parcela	contratual	do	projeto	FEHIDRO.	

ATENÇÃO!

O	diagnóstico	deverá	ser	elaborado	antes	da	submissão	do	projeto	

executivo	 de	 restauração	 ecológica	 para	 análise	 de	 sua	 viabilidade	

técnica	e	financeira,	NÃO	podendo,	portanto,	constar	como	uma	de	suas	

atividades.	Desta	forma,	este	item	do	projeto/termo	de	referência	deverá	

apresentar	os	resultados	do	diagnóstico	anteriormente	elaborado.	
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condução	 da	 regeneração	 natural	 de	 espécies	 nativas	 (somente	

quando	 constatado	 o	 potencial	 efetivo	 de	 regeneração	 natural	 na	

área):		e/ou	

 plantio	de	espécies	nativas;	e/ou	

 plantio	 de	 espécies	 nativas	 conjugado	 com	 a	 condução	 da	

regeneração	natural	de	espécies	nativas;	e/ou	

 plantio	 intercalado	 de	 espécies	 lenhosas,	 perenes	 ou	 de	 ciclo	

longo	exóticas	com	nativas	de	ocorrência	regional.	

Para	 definição	 da	 metodologia,	 recomenda‐se	 utilizar	 a	 chave	 de	

tomada	 de	 decisão,	 constante	 no	 sítio	 eletrônico	 do	 Instituto	 de	 Botânica	

(SMA/SP):	

http://botanica.sp.gov.br/files/2014/02/cerad_chave_tomada_decisao_RAD

.pdf	

Caso	 a	 técnica	 escolhida	 seja	 plantio	 em	 área	 total,	 poderão	 ser	

adotadas	as	orientações	técnicas	constantes	do	Anexo	III	da	Resolução	SMA	

32/2014	e	utilizada	a	lista	de	espécies	nativas	regionais,	disponível	em:	

http://botanica.sp.gov.br/files/2012/01/lista_especies_resolucao_20

15.pdf	

O	Tomador	poderá	encontrar	mais	orientações	e	apoio	a	seu	projeto	

nos	 materiais	 disponibilizados	 na	 página	 da	 Coordenadoria	 de	

Biodiversidade	e	Recursos	Naturais	(CBRN):	

	http://www.ambiente.sp.gov.br/cbrn/publicacoes/		

	

ATENÇÃO!

Não	 poderão	 ser	 utilizadas	 espécies	 exóticas	 com	 potencial	 de	

invasão	nas	ações	de	restauração	ecológica.	
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8. PROPOSTA	DE	AÇÕES/ATIVIDADES	A	SEREM	REALIZADAS	

Este	tópico	deverá	contemplar,	no	mínimo,	ações	de:	

A. implantação	direta	do	método	de	restauração	escolhido;	

B. proteção	 contra	 fatores	de	perturbação	 (presença	de	gado,	 formigas	

cortadeiras,	 risco	 de	 incêndios,	 secas	 prolongadas	 e	 presença	 de	

espécies	exóticas	com	potencial	de	invasão);	

C. manutenção	do	método	implantado;	

D. monitoramento	das	áreas	em	restauração,	observando‐se	o	disposto	

no	item	3	(“Comprovação	da	implantação	do	projeto”)	do	capítulo	III	

sobre	indicadores	ecológicos,	à	luz	da	Res.	SMA	32/2014);	

E. mobilização/envolvimento	 dos	 proprietários/posseiros	 das	 áreas	

objeto	 de	 intervenção,	 bem	 como	 dos	 demais	 atores	 envolvidos	

(arranjos	locais).	

F. demais	 ações/atividades	 de	 educação	 ambiental	 e	 /ou	 produção	 de	

mudas	e	sementes,	conforme	descrito	no	item	1.1	e	1.2	deste	roteiro	

técnico,	respectivamente.	

G. ações	relacionadas	à	gestão	do	projeto.	

	

9. MEMÓRIA	DE	CÁLCULO	

Trata‐se	 de	 documento	 descritivo	 no	 qual	 deverão	 constar	

referências	 sobre	 as	 fontes	 de	 consulta	 dos	 valores	 utilizados	 e	 a	

justificativa	para	as	quantidades	especificadas	na	Planilha	Orçamentária,	

conforme	disposto	no	item	2.1.e	do	MPO.	

ATENÇÃO!

Nos	projetos	de	restauração	ecológica,	o	diagnóstico	deve	ser	 feito	

anteriormente	à	apresentação	do	projeto,	portanto	NÃO	devendo	constar	

como	uma	atividade	deste	projeto.	
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10. PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	

Na	 Planilha	 Orçamentária	 (Anexo	 VIII	 do	 MPO),	 deverão	 constar	

todas	 as	 ações/atividades	 previstas	 para	 execução	 do	 projeto	 de	

restauração	e/ou	termo	de	referência	‐	da	implantação	ao	monitoramento	

da	restauração;	atividades	de	educação	ambiental	e	produção	de	sementes	e	

mudas,	quando	previstas;	gestão	do	projeto,	dentre	outras.	

Para	 a	 elaboração	 satisfatória	 da	 planilha	 orçamentária	 é	

imprescindível	que	os	 itens	sejam	adequados	aos	métodos	escolhidos	e	

às	ações/atividades	já	descritas	no	projeto	ou	termo	de	referência	e,	que	

os	valores	sejam	compatíveis	com	aqueles	praticados	no	mercado.	Para	

tanto,	 é	 de	 extrema	 importância	 à	 realização	 prévia	 de	 uma	 pesquisa	 de	

preço	e	da	elaboração	da	memória	de	cálculo,	antes	do	preenchimento	desta	

Planilha.	

Para	 os	 projetos	 que	 envolvam	 o	 plantio	 de	 mudas,	 nesta	 Planilha	

deverão	 estar	 previstos	 recursos	 em	 percentual	 máximo	 de	 10%	 para	

reposição	de	mudas	mortas,	considerando‐se	todos	os	insumos	necessários.	

	

ATENÇÃO!

Se	 o	 percentual	 de	 perda	 de	 mudas	 (falhas)	 não	 demandar	 tal	

reposição	(valores	abaixo	de	5%	de	falhas,	conforme	item	3	do	Capítulo	

III),	 este	 recurso	 previsto	 para	 reposição	 poderá	 ser	 remanejado	 para	

outra	atividade,	desde	que	 tal	 remanejamento	passe	pela	aprovação	do	

Agente	Técnico.	Se	este	percentual	de	perda	de	mudas	for	maior	do	que	o	

percentual	 aceito	pelo	Agente	Técnico,	 o	Tomador	deverá	 assumir	 este	

custo.	
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11. CRONOGRAMA	DE	EXECUÇÃO	FÍSICA	E	FINANCEIRA	

O	 cronograma	 de	 execução	 físico	 e	 financeiro	 (Anexo	 VII	 do	 MPO)	

deverá	ser	de,	no	mínimo,	de	3	anos	e	incluir	todas	as	fases	do	projeto	‐	

da	 implantação	 ao	monitoramento	da	 restauração;	 atividades	 de	 educação	

ambiental	e	de	produção	de	mudas	e	sementes,	quando	previstas;	gestão	do	

projeto,	 dentre	 outras.	 Cada	 fase	 do	 cronograma	 deverá	 representar	 o	

compilado	 de	 todas	 as	 atividades	 previstas	 –	 que	 foram	 descritas	 na	

memória	 de	 cálculo	 e/ou	 planilha	 orçamentária	 ‐,	 organizadas	

sequencialmente	 e	 distribuídas	 temporalmente,	 explicitando	 o	 valor	 a	 ser	

desembolsado	em	cada	parcela	financeira.	

Visando	 facilitar	 a	 elaboração	 do	 cronograma	 físico‐financeiro,	

sugere‐se	que	o	mesmo	seja	estruturado	contendo	no	mínimo	as	seguintes	

fases:	

 implantação	 da	 restauração:	 corresponde	 ao	 agrupamento	

das	ações	iniciais	da	restauração,	compreendendo	o	isolamento	

da	 área,	 a	 construção	 de	 aceiros,	 o	 controle	 de	 espécies	

invasoras	 e	 de	 formigas	 cortadeiras,	 o	 preparo	 do	 solo,	 o	

plantio	e	replantio	de	mudas,	a	instalação	da	placa	informativa	

do	 FEHIDRO,	 dentre	 outras.	 	Fase	 relativamente	 curta,	 suas	

ATENÇÃO!

As	 colunas	 da	 Planilha	 Orçamentária	 não	 devem	 ser	 alteradas.	

Porém,	 novas	 linhas	 podem	 ser	 incluídas	 para	 que	 todas	 as	

ações/atividades	 previstas	 estejam	 presentes	 no	 mesmo	 documento.	

Para	tanto,	basta	selecionar	e	copiar	as	 linhas	 já	existentes	na	planilha	e	

em	 seguida	 inserir	 as	 células	 copiadas,	 desta	 forma	 será	 mantido	 a	

configuração	da	planilha.	
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ações	são	executadas	dentro	da	1ª	parcela	do	Cronograma	

Físico‐Financeiro.	

 manutenção	 da	 restauração:	 corresponde	 ao	 agrupamento	

das	as	ações	de	 restauração	pós‐implantação,	 compreendendo	

o	 controle	 das	 espécies	 invasoras,	 replantio	 de	 mudas,	

adubação,	 manutenção	 do	 cercamento	 e	 dos	 aceiros,	 dentre	

outras.	 Esta	 etapa	 é	 a	mais	 longa	 no	 processo	 de	 restauração	

ecológica,	sendo	executada,	geralmente,	em	todas	as	parcelas	

do	Cronograma	Físico‐Financeiro.	

 monitoramento	 da	 restauração:	 corresponde	 ao	

agrupamento	 atividades	 necessárias	 para	

aferição/acompanhamento	 dos	 indicadores	 ecológicos	 nas	

áreas	em	restauração.	O	monitoramento	pode	ser	realizado	ao	

longo	de	 todo	o	projeto	 a	 critério	do	Tomador.	Entretanto,	 os	

dados	obtidos	no	monitoramento	realizado	ao	3º	ano,	a	partir	

da	 implantação	 do	 projeto,	 serão	 utilizados	 para	 atestar	 a	

conclusão	do	projeto	financiado.	

 Educação	 ambiental	 (quando	 previsto):	 corresponde	 ao	

agrupamento	das	atividades	de	mobilização/envolvimento	dos	

proprietários/posseiros	 das	 áreas	 objeto	 de	 intervenção	 e	

demais	 atores	 envolvidos	 bem	 como	 demais	 ações/atividades	

de	educação	ambiental	prevista	no	projeto.	

 Produção	 de	 sementes	 e	 mudas	 (quando	 previsto):	

corresponde	ao	agrupamento	das	atividades/ações	necessárias	

para	 produção	 das	 sementes	 e/ou	 mudas	 para	 o	 projeto	 de	

restauração	ecológica	submetido,		

 Gestão	 do	 projeto:	 corresponde	 ao	 agrupamento	 das	

atividades	 necessárias	 para	 o	 acompanhamento	 e	 gestão	 do	

projeto	como	um	todo.	
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12. QUADRO	DE	PROFISSIONAIS	ENVOLVIDOS	

É	 preciso	 apresentar	 dois	 quadros	 de	 profissionais	 envolvidos	 no	

projeto,	atentando	para	limites	de	valores	previstos	no	Anexo	XIV	do	MPO:	

A. Corpo	Técnico	a	ser	remunerado	com	recursos	de	contrapartida:	

no	 geral	 estes	 profissionais	 integram	 o	 quadro	 de	 funcionários	 da	

instituição	 Tomadora,	 ou	 de	 parceiros,	 exercendo,	 na	 maioria	 dos	

casos,	 papéis	 relacionados	 à	 coordenação	 legal	 e	 técnica	 do	projeto,	

mas	 também	 podem	 ser	 contratados	 e	 pagos	 com	 recursos	 de	

contrapartida.;	

B. Corpo	Técnico	a	ser	remunerado	com	recursos	FEHIDRO:	equipe	a	

ser	contratada	para	executar	o	projeto.	

	

ATENÇÃO!

A	formatação	da	planilha	não	poderá	ser	alterada	para	inclusão	de	

novas	colunas.		

Sugere‐se	 que	 as	 fases	 do	 projeto	 (discriminação	 de	 atividades)	

sejam	expressas	em	trimestres	ou	quadrimestres.	

ATENÇÃO!

As	 horas‐trabalho	 do	 responsável	 pelo	 acompanhamento	 da	

implantação	 do	 empreendimento,	 da	 direção,	 técnica,	 da	 coordenação	

técnica	 ou	 denominações	 equivalentes,	 só	 podem	 ser	 arcadas	 com	

recursos	de	contrapartida	e	devem	se	restringir	a	um	percentual	máximo	

de	 10%	 do	 total	 da	 contrapartida	 oferecida	 e	 a	 critério	 do	 Agente	

Técnico,	conforme	previsto	no	item	3.6.5	do	MPO.	
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13. PARCERIAS	

Neste	 item	deverão	ser	descritos	os	parceiros	envolvidos	no	projeto,	

bem	como	o	papel	que	estes	desempenharão	ao	longo	do	mesmo.	

Considera‐se	parceiro	toda	pessoa	física	ou	jurídica	que	colabora	para	

o	 desenvolvimento	 do	 empreendimento,	 agregando	 valor	 ao	 mesmo,	

mediante	 o	 fornecimento	 ou	 disponibilização	 de	 recursos	 financeiros,	

humanos,	materiais,	instalações	e/ou	serviços.	O	detalhamento	de	seu	papel	

é	 imprescindível	 e	 deve	 constar	 tanto	 do	 Termo	 de	 Referência/Projeto	

quanto	do	Termo	de	Parceria,	Convênio	ou	Colaboração	celebrado	entre	os	

parceiros.	

Quando	a	parceria	realizada	incluir	a	doação	de	bens	adquiridos	com	

recursos	provenientes	do	financiamento,	deverá	ser	formalizado	um	Termo	

de	Cooperação	Técnica	e	de	Doação	de	Bens	Móveis	(modelo	no	Anexo	XIII	

do	MPO),	conforme	prevê	o	 item	3.4.20	do	MPO,	para	doação	de	 tal	bem	a	

uma	instituição	pública	ao	final	do	projeto.	
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V. ANEXOS	

1. MODELO	DE	TERMO	DE	ANUÊNCIA	E	DE	DECLARAÇÃO	DE	

INEXISTÊNCIA	DE	OBRIGAÇÕES	ADMINISTRATIVAS	

DECLARAÇÃO	

Eu,	 (nome	do	proprietário),	RG	nº.	 _____________________________,	CPF	nº.	

_____________________________,	 proprietário	 do	 imóvel	 denominado	 (nome	 do	

imóvel)	 de	 (xx	 hectares)	 localizado	 (endereço	 completo	 com	 CEP	 e	

município)	e	inscrito	no	Sistema	de	Cadastro	Ambiental	Rural	do	Estado	de	

São	Paulo	–	SiCAR/SP,	sob	nº	CAR	_______________________________________,	declaro	

para	os	devidos	fins	que	não	existem	obrigações	administrativas	ou	judiciais	

determinando	a	recuperação	da	área	proposta	no	projeto	(título	do	projeto),	

a	ser	financiado	pelo	Fundo	Estadual	de	Recursos	Hídricos	‐	FEHIDRO.	

Comprometo‐me	 ainda	 a	 disponibilizar	 a	 área	 de	 _________	 hectares	

indicada	na	planta	do	projeto	acima	citado,	para	que	seja	feita	recomposição	

da	mesma.	

Declaro,	 sob	 as	 penas	 da	 lei,	 que	 as	 informações	 acima	 são	

verdadeiras.	

(Localidade),	______	de	____________________de	______.	

____________________________	

Nome	 do	 proprietário	 e	 assinatura	 (com	 firma	 ‐	 por	 semelhança	 –	

reconhecida)	
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2. MODELO	DE	DECLARAÇÃO	DE	POSSE	

DECLARAÇÃO	DE	POSSE	

Eu,	 (nome	do	proprietário),	RG	nº.	 _____________________________,	CPF	nº.	

_____________________________,	 proprietário	 do	 imóvel	 denominado	 (nome	 do	

imóvel)	 de	 (xx	 hectares)	 localizado	 (endereço	 completo	 com	 CEP	 e	

município)	e	inscrito	no	Sistema	de	Cadastro	Ambiental	Rural	do	Estado	de	

São	 Paulo	 –	 SiCAR/SP,	 sob	 nº	 CAR	 _______________________________________,		

DECLARO	 sob	 as	 penas	 da	 lei,	 que	 detenho	 a	 posse	 mansa	 e	 pacífica	 do	

mesmo.	

Para	firmar	o	presente	apresento	duas	testemunhas.	

(Localidade),	______	de	____________________de	______.	

____________________________	

Nome	do	posseiro	e	assinatura	simples	

TESTMUNHAS

Nome	completo	da	testemunha	1 Nome	completo	da	testemunha	2	

RG	 RG

CPF		 CPF	

Assinatura	simples	 Assinatura simples

	
	
	
	
	
	



37	
	

3. MODELO	DE	TERMO	DE	COMPROMISSO	

TERMO	DE	COMPROMISSO	AO	PROJETO	(nome	do	Projeto)	

	

A	 (colocar	 o	 nome	 da	 instituição	 Tomadora),	 inscrita	 sob	 CNPJ	 nº	

______________________________,	 localizada	 à	 (endereço	 completo	 de	 sede	 desta	

instituição,	com	CEP	e	município),	representada	legalmente	pelo	(colocar	o	

nome	 do	 representante	 legal	 do	 Tomador)	 e	 tecnicamente	 pelo	 (colocar	 o	

nome	 do	 responsável	 técnico	 ligado	 à	 instituição	 Tomadora)	 e	 o	 Sr./Sra.	

(colocar	 nome	 do	 proprietário	 ou	 posseiro),	 RG/CNPJ	 nº,	 proprietário	 (ou	

posseiro)	do	imóvel	(colocar	nome	do	imóvel),	de	(xx	hectares),	localizado	à	

(endereço	 completo	 do	 imóvel,	 com	 CEP	 e	 município)	 e	 no	 Sistema	 de	

Cadastro	Ambiental	Rural	do	Estado	de	São	Paulo	–	SiCAR/SP,	 sob	nº	CAR	

_______________________________________,	 concordam	 em	 celebrar	 o	 presente	

Termo	de	compromisso,	mediante	condições	que	se	seguem	

CLÁUSULA	 PRIMEIRA	 ‐	DO	OBJETO:	 Constitui	 objeto	 do	 presente	

Termo	 Compromisso	 a	 recomposição	 da(s)	 área(s)	 (informar	 se	 APP	 ou	

outra	área	especialmente	protegida	e	a	quantidade	hectares)	situada(s)	na	

(nome	da	propriedade),	 acima	qualificada,	 com	 recursos	 de	 financiamento	

não	reembolsável	do	Fundo	Estadual	de	Recursos	Hídricos	–	FEHIDRO,	em	

conformidade	 com	 o	 Projeto	 Executivo	 de	 Restauração	 Ecológica	 e	 planta	

apresentada	 neste,	 bem	 como	 Cronograma	 de	 Execução	 aprovados	 pelo	

Agente	Técnico	do	FEHIDRO,	os	quais	são	anexos	do	presente	Termo.	

CLÁUSULA	 SEGUNDA:	 DOS	 COMPROMISSOS	 ASSUMIDOS	 PELA	

INSTITUIÇÃO	TOMADORA:	

A	 (nome	 da	 instituição	 Tomadora),	 ao	 final	 do	 prazo	 previsto	 para	

conclusão	 do	 projeto	 qualificado	 na	 cláusula	 primeira,	 se	 compromete	 a	

entregar	 a	 área	 em	 trajetória	de	 restauração,	 tendo	 atingido	 os	 valores	de	
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referência	previstos	para	o	período,	 conforme	 indicado	no	anexo	 I	da	Res.	

SMA	32/2014.	

CLÁUSULA	 TERCEIRA:	 DOS	 COMPROMISSOS	 ASSUMIDOS	 PELO	

PROPRIETÁRIO	DA(S)	ÁREA(S)	OBJETO	DE	RECOMPOSIÇÃO:	

O/a	 Sr./Sra	 (nome	 do	 proprietário),	 proprietário	 da	 área	 objeto	 de	

recomposição,	qualificada	na	cláusula	primeira,	compromete‐se	a:	

1. Disponibilizar	 a(s)	 tal(is)	 área(s)	 para	 implantação	 do	 projeto	

executivo	 de	 restauração	 ecológica,	 dos	 termos	 do	 Projeto	

qualificado	na	cláusula	primeira.	

2. Permitir	o	acesso	à	área	para	preparo	da	mesma	e	implantação	do	

projeto,	 bem	 como	 para	 execução	 das	 ações	 de	 manutenção	 e	

monitoramento,	 conforme	 previsto	 no	 projeto	 aprovado,	 pelos	

agentes	envolvidos	(representantes	do	Tomador,	do	FEHIDRO,	do	

Comitê	de	Bacia	Hidrográfica	 ‐	CBH	e	da	Secretaria	de	Estado	do	

Meio	Ambiente‐SMA);	

3. Zelar,	 durante	 e	 após	 a	 implantação	 do	 projeto,	 pela	 constante	

preservação	da	área,	não	exercendo	nela	qualquer	outra	atividade	

não	prevista	no	Projeto	e	impedindo	que	terceiros	a	perturbem.	

4. Findado	 o	 projeto	 financiado	 pelo	 FEHIDRO,	 dar	 continuidade	 à	

manutenção	 e	 monitoramento	 da(s)	 área(s)	 objeto	 do	 presente	

Termo,	até	que	estas	atinjam	os	valores	de	referência	indicados	no	

anexo	II	da	Res.	SMA	32/2014.	

5. Comunicar	de	imediato,	ao	Tomador	e	ao	Agente	Técnico,	qualquer	

fato	que	possa	comprometer	a	recomposição	da(s)	área(s)	objeto	

do	presente	Termo.	

CLÁUSULA	QUARTA:	DAS	ALTERAÇÕES	
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Alterações	 no	 Projeto	 Executivo	 de	 Restauração	 Ecológica	 e	 em	 seu	

Cronograma	de	Execução,	ao	longo	da	execução,	desde	que	não	provoquem	

alterações	no	objeto	e	estejam	devidamente	aprovadas	pelo	Agente	Técnico	

e	 registradas	 no	 Sistema	 do	 Fundo	 Estadual	 de	 Recursos	 Hídricos	

(SINFEHIDRO),	passam	a	integrar,	automaticamente,	os	anexos	dispostos	na	

cláusula	primeira.	

CLÁUSULA	QUINTA:	DA	VIGÊNCIA	

O	presente	Termo	de	Compromisso	entrará	em	vigor	na	data	da	sua	

assinatura	 e	 terá	 vigência	 compatível	 ao	 Cronograma	 de	 Execução	 do	

Projeto	 de	 Restauração	 Ecológica	 qualificado	 na	 cláusula	 primeira,	

considerando	 possíveis	 alterações	 decorrentes	 de	 prorrogações	 de	 prazo	

concedidas	pelo	Agente	Técnico,	conforme	previsto	na	cláusula	quarta.	

CLÁUSULA	SEXTA:	DA	RESCISÃO	

O	presente	Termo	de	Compromisso	poderá	ser	rescindido	quando	do	

cancelamento	do	Projeto	Executivo	de	Restauração	Ecológica,	qualificado	na	

cláusula	primeira,	junto	ao	SINFEHIDRO.	

CLÁUSULA	SÉTIMA:	DO	FORO	

Fica	 eleito	 o	 foro	 da	 Comarca	 (nome	 da	 Comarca)	 para	 dirimir	 as	

questões	 oriundas	 deste	 Termo	 de	 Compromisso,	 incluindo	 não	

cumprimento	de	suas	cláusulas	por	qualquer	uma	das	partes.	

CLAUSULA	OITAVA:	DAS	DISPOSIÇÕES	FINAIS	

O	Proprietário	(ou	posseiro)	declara	que:	

1. Tem	pleno	conhecimento	do	Projeto	referido	neste	termo,	

2. Não	existem	obrigações	administrativas	ou	judiciais	determinando	

a	recuperação	da	área	proposta	no	projeto	(título	do	projeto),	a	ser	
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financiado	pelo	Fundo	Estadual	de	Recursos	Hídricos	 ‐	FEHIDRO,	

devidamente	qualificado	na	cláusula	primeira,	

3. Tem	ciência	de	que	o	cumprimento	das	obrigações	ora	assumidas	é	

de	relevante	interesse	ambiental.	

4. Tem	ciência	de	que	não	haverá	transferência	de	recursos	humanos	

e/ou	 financeiros	 entre	 os	 partícipes	 em	decorrência	 da	 execução	

das	atividades	previstas	neste	Termo.	

E	 por	 estarem	 de	 pleno	 acordo,	 os	 partícipes	 assinam	 o	 presente	

Termo	em	03	 (três)	 vias	de	 igual	 teor	 e	 forma,	na	presença	das	02	 (duas)	

testemunhas	também	abaixo	assinadas.	

(Localidade),	........	de	.............................	de	..............	

PROPRIETÁRIO		 TOMADOR	

Nome	completo: Nome da	Instituição:	

RG	 CNPJ:

CPF		 	

Assinatura	proprietário	 Assinatura do	representante	legal

TESTEMUNHAS	

Nome	completo	da	testemunha	1 Nome	completo	da	testemunha	2

RG	 RG

CPF		 CPF	

Assinatura	 Assinatura
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4. ROTEIRO	PARA	CONVERSÃO	DE	ARQUIVOS	VETORIAIS	PARA	O	

FORMATO	SHAPEFILE	

Este	roteiro	 tem	por	 finalidade	 instruir	a	conversão	de	arquivos	que	

contenham	dados	espaciais	em	formato	vetorial,	mais	comumente	usados	na	

elaboração	de	mapas,	plantas	e	cartogramas	para	o	formato	shapefile.	

4.1 O	que	são	dados	espaciais	vetoriais?	

O	vetor	é	uma	das	 formas	de	se	 representar	dados	espaciais	em	um	

Sistema	de	 Informações	Geográficas	 (SIGs),	 podendo	 ocorrer	 em	 forma	de	

pontos,	linhas	ou	polígonos.	

Os	 pontos	 geralmente	 são	 utilizados	 para	 representar	 objetos	 da	

realidade	 que	 possuem	 uma	 pequena	 dimensão	 espacial,	 por	meio	 de	 um	

único	 par	 de	 coordenadas.	 Já	 as	 linhas	 são	 utilizadas	 na	 representação	 de	

objetos	 cuja	 largura	 seja	 incompatível	 de	 ser	 expressa	 graficamente	 na	

escala	 utilizada,	 sendo	 compostas	 por	 um	 conjunto	 de	 pontos	 (pares	 de	

coordenadas)	 interligados	 por	 um	 segmentos.	 Por	 fim,	 os	 polígonos	 	são	

usados	para	 representar	objetos	 cuja	área	 seja	 compatível	de	 ser	expressa	

graficamente	 na	 escala	 empregada,	 sendo	 formados	 por	 um	 conjunto	

ordenado	de	pontos,	em	que	o	inicial	e	final	se	coincidem.	

Nesse	 sentido,	 uma	 nascente	 seria	 representada	 por	 uma	 feição	 do	

tipo	 ponto,	 uma	 estrada	 por	 uma	 feição	 do	 tipo	 linha	 e	 uma	 área	 a	 ser	

restaurada	por	uma	feição	do	tipo	polígono.	



42	
	

	

4.2 O	que	é	um	arquivo	shapefile?	

O	 shapefile	 é	 um	 formato	 de	 arquivo	 que	 contém	 dados	 espaciais	

vetoriais,	sendo	utilizado	em	diversos	softwares	de	Sistemas	de	Informações	

Geográficas.	

Um	 único	 arquivo	 shapefile,	 esteja	 representando	 dados	 espaciais	

expressos	graficamente	em	forma	de	ponto,	linha	ou	polígono,	é	constituído	

por	vários	arquivos	de	mesmo	nome,	mas	com	diferentes	extensões:	*.shp	,	

*.shx,	 e	 *.dbf	 são	 os	 mínimos	 indispensáveis,	 mas	 também	 pode	 haver	

arquivos	 de	 extensão	 *.prj	 	ou	 *.xml,	 os	 quais	 são	 complementos	 de	

informação.	 Por	 exemplo,	 se	 o	 arquivo	 shapefile	 do(s)	 polígono(s)	 que	

representa(m)	 a(s)	 área(s)	 a	 ser(em)	 restaurada(s)	 chama‐se	

“area_restauracao”,	haverá	no	mínimo	três	arquivos	na	pasta	onde	ele	está:	

“area_restauracao.shp”,	 “area_restauracao.shx”	 e	 area_restauracao.dbf”.	

Assim,	se	faltar	alguma	das	extensões	obrigatórias	no	arquivo	shapefile,	ele	

estará	corrompido	e	inutilizável.	

4.3 	Outros	formatos	de	arquivos	de	dados	espaciais	vetoriais	

e	sua	conversão	para	shapefile	

Neste	item	será	demonstrada	a	conversão	de	arquivos	que	contenham	

dados	espaciais	vetoriais,	tanto	a	partir	do	Software	ArcGis	(produzido	pela	
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empresa	 Esri)	 quanto	 utilizando	 o	 QuantumGis,	 software	 gratuito	 de	 SIG,	

disponível	para	download	em	www.qgis.org/.	

Independente	do	software	utilizado,	destaca‐se	que	todos	os	arquivos	

das	áreas	objeto	do	projeto	executivo	de	restauração	ecológica	deverão	ser	

salvadas	 em	 uma	 mesma	 pasta	 e	 conter,	 além	 das	 extensões	 mínimas,	 a	

extensão	 *.prj.	 Esta	 extensão	 guarda	 as	 referências	 do	 Sistema	 de	

Coordenadas	e	do	Datum	em	que	o	dado	espacial	se	encontra.	O	Sistema	de	

Coordenadas	 é	 essencial	 para	 expressar	 a	 	localização	 	exata	 do	 objeto	

representado	sobre	a	superfície	terrestre.	

Neste	 sentido,	 ressalta‐se	 também	 que	 estes	 arquivos	 a	 serem	

entregues	ao	Agente	Técnico	na	fase	de	aprovação	do	projeto	deverão	estar	

na	Projeção	UTM	Fuso	22	(caso	a	área	esteja	localizada	no	Fuso	22)	ou	UTM	

Fuso	 23	 (caso	 a	 área	 esteja	 localizada	 no	 Fuso	 23).	 Em	 ambos	 os	 casos,	

utilizar	 o	 Datum	 WGS	 84,	 o	 mesmo	 utilizado	 pelo	 Google	 Earth.	 Segue,	

abaixo,	uma	figura	demonstrando	o	limite	dos	fusos	no	estado	de	São	Paulo.	

	



44	
	

4.3.1 Conversão	de	dados	vetoriais	KML	

O	KML,	ou	Keyhole	Markup	Language,	é	um	formato	de	arquivo	que	

serve	 para	 modelar	 e	 armazenar	 características	 geográficas	 como	 pontos,	

linhas	e	polígonos	para	exibição	no	Google	Earth.	Um	arquivo	KMZ	é	uma	

versão	compactada	de	um	arquivo	KML.	

Os	 arquivos	 do	 tipo	 KML	 podem	 ser	 convertidos	 para	 o	 formato	

shapefile	por	meio	de	softwares	que	possuem	essa	funcionalidade	(como	o	

ArcGis	 ou	 Quantum	 Gis)	 ou	 até	 mesmo	 por	 meio	 de	 conversores	 online	

disponíveis	para	download	na	Internet.	

A. Conversão	no	Software	Quantum	GIS	

	

i. Clique	no	ícone	“Adicionar	camada	vetorial”	e	busque	o	arquivo	*.kml	

ou	*.kmz	a	ser	convertido.	O	arquivo	selecionado	aparecerá	na	área	do	

software	chamada	“Camadas”.	
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Clicar	 com	 o	 botão	 direito	 do	 mouse	 sobre	 o	 arquivo	 adicionado	 e	

depois	em	“Salvar	como”.	
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ii. Na	 janela	 “Salvar	 camada	 vetorial	 como	 ...”,	 certifique‐se	 de	 que	 o	

formato	 selecionado	 é	 o	 “Arquivo	 shape	 ESRI”.	 No	 campo	 “Salvar	

como”	escolha	um	nome	para	o	arquivo	e	clique	no	botão	“Buscar”	à	

direita	para	definir	o	local	onde	o	arquivo	em	formato	shapefile	será	

salvo.	

	

	

iii. Clique	 no	 botão	 “Buscar”	 no	 campo	 do	 SRC	 e	 na	 janela	 “Seletor	 de	

Sistema	 de	 Coordenadas	 de	 Referência”,	 uma	 vez	 que	 o	 arquivo	 foi	

criado	 utilizando‐se	 o	Datum	WGS84,	 selecione	 o	 Sistema	Projetado	

de	Coordenadas,	Datum	WGS84	/	UTM	zone	22S	 (caso	a	área	esteja	

localizada	na	Zona	22)	ou	WGS84	/	UTM	zone	23S	(caso	a	área	esteja	

localizada	na	Zona	23).	Clique	em	“OK”.	
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iv. Na	janela	“Salvar	camada	vetorial	como	...”	clique	em	“pular	a	criação	

de	 atributos”	 e	 depois	 em	 “OK”.	 Uma	 mensagem	 será	 emitida	 pelo	

sistema	 informando	 que	 a	 exportação	 para	 arquivo	 vetorial	 foi	

concluída.	

	

No	local	onde	o	arquivo	exportado	foi	salvo	é	possível	visualizar	todos	

os	 arquivos	 (extensões)	 que	 compõem	 o	 arquivo	 shapefile.	 Todos	 estes	

arquivos	são	necessários	para	que	o	shapefile	funcione	corretamente.	
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B. Conversão	no	Software	Arc	Gis	

	

i. No	ArcToolbox	 selecionar	 “Conversion	Tools”	→	To	kml	→	Layer	 to	

kml	

ii. Na	 janela	 “Layer	 to	 KML”	 selecionar	 na	 barra	 suspensa	 do	 campo	

“Layer”	o	arquivo	 shapefile	que	 será	 convertido	 (o	 shape	deve	estar	

aberto	na	Tabela	de	Conteúdos	do	ArcGIS	para	ser	possível	selecioná‐

lo	na	barra	suspensa)	

iii. No	campo	“Output	File”	indicar	a	pasta	onde	o	arquivo	kml	será	salvo	

e	nomeá‐lo	

iv. No	 campo	 “Layer	 Output	 Scale”	 digitar	 10000	 (escala	 de	 saída	 do	

arquivo	kml)	

v. Clicar	em	Ok	

4.3.2 	Conversão	de	dados	vetoriais	tipo	CAD		(*.dwg,	*.dxf,	*.dgn)	

Os	 arquivos	 vetorias	 tipo	 CAD	 são	 arquivos	 nativos	 do	 software	

AutoCAD	 com	 extensão	 *.dwg.	 Os	 arquivos	 com	 a	 extensão	 *.dxf	 são	

arquivos	 vetoriais	 compactados	 baseados	 em	 arquivos	 DWG.	 Salvar	

desenhos	 do	 AutoCAD	 permite	 que	 outras	 pessoas	 possam	 acessar	 e	

imprimir	as	informações	sem	a	necessidade	de	ter	o	AutoCAD	instalado	em	

seu	computador.	Os	arquivos	com	a	extensão	*.dgn	são	arquivos	nativos	do	

software	Microstation.	

Os	 desenhos	 CAD	 geralmente	 têm	 várias	 camadas.	 O	 conjunto	 de	

dados	 CAD	 contém	 classes	 de	 feições	 do	 tipo	 point,	 line,	 polyline,	

annnotation	 e	 multi‐patch	 (feições	 tridimensionais).	 Para	 realizar	 a	

conversão	de	arquivos	*.dxf	ou	*.dwg	para	shapefile	é	necessário	que	cada	

camada	esteja	separada		em	arquivos	*.dxf	ou	*.dwg	diferentes.	

Por	 exemplo,	 para	 gerar	 um	 arquivo	 shapefile	 do	 limite	 de	 uma	

determinada	área	a	ser	restaurada,	é	necessário	que	o	arquivo	ou	layer	*.dxf	

ou	*.dwg	a	ser	convertido	tenha	apenas	o	limite	dessa	área	específica.	Dessa	
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forma,	 não	 é	 possível	 fazer	 a	 conversão	 de	 plantas	 completas	 em	 *.dxf	 ou	

*.dwg	 para	 shapefile.	 Essas	 plantas	 contêm,	 além	 do	 croqui	 da	 área,	

elementos	de	layout	que	não	devem	fazer	parte	do	shapefile.	

Na	conversão	de	arquivos	*.dwg,	*.dgn	ou	*dxf,	tenha	certeza	que	está	

utilizando	 o	 tipo	 correto	 de	 feição	 e	 de	 conversão	 para	 construir	 o	 seu	

shapefile.	Um	erro	muito	comum	é	transformar	uma	feição	que	deveria	ser	

um	polígono,	como	por	exemplo,	o	limite	de	uma	área	a	ser	restaurada,	para	

um	 shapefile	 de	 linhas.	 Uma	 linha	 fechada,	 ou	 polyline,	 não	 é	 reconhecida	

pelo	sistema	como	um	polígono.	

Nesse	sentindo,	é	essencial	preparar	um	arquivo	*.dgn,	*.dxf	ou	*.dwg	

com	uma	camada	única	e	estar	atento	ao	tipo	de	feição	que	será	gerada	no	

arquivo	 shapefile.	 Limites	 de	 áreas	 a	 serem	 restauradas	 devem	 ser	

convertidos	em	shapefiles	do	tipo	polígono,	rios	com	menos	de	3	metros	de	

largura	em	shapefiles	do	tipo	linha,	nascentes	pontuais	em	shapefiles	do	tipo	

ponto	e	assim	por	diante.	

Após	 a	 conversão	 de	 um	 arquivo	 tipo	 CAD	 para	 shapefile	 é	

imprescindível	 que	 as	 propriedades	 do	 shapefile	 sejam	 editadas	 para	

definição	 do	 sistema	 de	 coordenadas	 e	Datum,	 conforme	 definições	 já	

discutidas	anteriormente.	

A. Conversão	no	Software	Quantum	Gis	

No	 que	 se	 refere	 a	 arquivos	 no	 formato	 CAD,	 ressalta‐se	 que	 este	

software	 somente	 converte	 para	 o	 formato	 shapefile	 as	 extensões	 *.dgn	 e	

*.dxf.	Assim,	para	convertê‐los:	

i. Seguir	 os	 passos	 de	 “i”	 a	 “iii”	 já	 explicitados	 para	 conversão	 de	

arquivos	*.kml.	

ii. Se	 o	 arquivo	 *.dxf	 ou	 *.dgn	 aberto	 for	 composto	 por	 feições	 do	 tipo	

linha	e	não	polígono,	 ao	 invés	de	 seguir	o	passo	acima,	 será	preciso	

converter	 este	 arquivo	 para	 polígono.	 Para	 tanto,	 clicar	 na	 aba	
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“Vetor”,	 em	 seguida	 em	 “Geometrias”	 e,	 por	 fim,	 selecionar	 a	 opção	

“Linhas	 para	 polígonos”.	 Automaticamente	 será	 salvo	 um	 arquivo	

shapefile	de	feição	polígono.	

	

iii. Caso	 o	 arquivo	 shapefile	 gerado	 (seja	 via	 passo	 “i”	 ou	 via	 passo	 “ii”	

acima)	não	possua	referência	quanto	ao	Sistema	de	Coordenadas	(por	

meio	 de	 arquivo	 *.prj),	 no	momento	 de	 adicioná‐lo,	 será	 necessário	

indicar	 a	 projeção	 e	 o	 Datum	 com	 que	 o	 arquivo	 original	 (*.dgn	 ou	

*dxf)	 foi	 elaborado,	 para	 posteriormente	 ser	 reprojetado	 para	 o	

Sistema	 de	 Coordenadas	 solicitado	 pelo	 Agente	 Técnico,	 tal	 como	

discutido	 anteriormente.	 Caso	 seja	 escolhido	 diretamente	 este	

sistema	 final,	 sem	antes	 se	 realizar	a	 reprojeção,	ocorrerão	erros	de	

posicionamento	e	isto	comprometerá	o	dado.	
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Assim,	para	definir	o	Sistema	de	Coordenadas	original	do	dado,	deve‐

se,	 depois	 de	 adicioná‐lo,	 clicar	 com	 o	 botão	 direito	 sobre	 a	 Camada	 de	

interesse	e,	posteriormente,	com	o	botão	esquerdo	sobre	“Propriedades”.	

	

Posteriormente,	 clicar	 na	 aba	 “Geral”	 e,	 sequencialmente,	 no	 botão	

“Especifique”	 do	 “Sistema	 de	 Referência	 de	 Coordenadas”,	 definindo	 o	

Sistema	 de	 Coordenadas	 original	 do	 dado,	 como,	 por	 exemplo,	 Projeção	

UTM,	Datum	Córrego	Alegre:	
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iv. Para	reprojetar	o	shapefile	para	o	Sistema	de	Coordenadas	solicitado	

pelo	Agente	Técnico	(Projeção	UTM,	Datum	WGS84,	Fuso	22	ou	23,	a	

depender	 da	 localização	da	 área	 a	 ser	 restaurada)	 clicar	 novamente	

com	 o	 botão	 direito	 sobre	 a	 Camada	 de	 interesse	 e	 com	 o	 botão	

esquerdo	em	“Salvar	Como”.	
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Na	caixa	de	diálogo	que	aparecerá,	selecione	a	pasta	onde	se	desejar	

salvar	 o	 shapefile	 (“Salvar	 como”),	 e	 o	 sistema	 correto	 de	 coordenadas	

(“SRC”),	 que	 deve	 ser	 o	 Sistema	 Projetado	 de	 Coordenadas,	 Datum	

WGS84	 /	 UTM	 zone	 22S	 (caso	 a	 área	 esteja	 localizada	 na	 Zona	 22)	 ou	

WGS84	/	UTM	zone	23S	(caso	a	área	esteja	localizada	na	Zona	23):	
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Selecione	a	opção	“Pular	a	criação	de	atributos”.	

Tendo	 selecionado	 todos	 os	 parâmetros	 corretamente,	 clique	 em	

“OK”.	O	arquivo	será	gravado	na	pasta	escolhida	em	“Salvar	como”.	

B. Conversão	no	Software	ARC	GIS	

i. No	 ArcCatalog	 clique	 com	 o	 botão	 direito	 sobre	 o	 arquivo	 dwg	 e	

selecione	Export	→	To	Shapeϐile	

ii. Será	 criado	 um	 shapefile	 para	 cada	 feição	 do	 dwg.	 Nesse	 sentido,	

possivelmente	 serão	 criados	 shapes	 do	 tipo	 ponto,	 polígono	 e	

polyline.	 O	 técnico	 deve	 identificar	 visualmente	 qual	 o	 shape	

corresponde	aos	limites	da	feição	desejada.	
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iii. Após	 a	 exportação,	 será	 necessário	 formatar	 as	 propriedades	 dos	

shapefiles	criados.	No	ArcCatalog,	clicar	com	o	botão	direito	do	mouse	

sobre	o	arquivo	shapefile	e	selecionar	a	opção	“Properties”.	

iv. Na	 janela	 “Shapefile	 Properties”	 e	 na	 aba	 “XY	 Coordinate	 System”	

selecionar	 o	 sistema	 de	 coordenadas	 e	 o	 Datum	 já	 conhecido	 do	

projeto	por	meio	da	opção	“Select”.	

v. Clicar	em	Ok.	
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5. CHEK‐LIST	DA	PRESTAÇÃO	DE	CONTAS	

Para	prestação	de	contas	ao	longo	de	todas	as	etapas	do	Projeto,	o	Tomador	

deverá	observar	o	determinado	nos	itens	4.3.2	a	4.3.5	do	MPO,	que	trata	da	

análise	do	Agente	Financeiro.	

À	 essas	 determinações	 relacionamos	 abaixo	 relação	 de	 itens	 que	 são	

observados	pelo	Agente	Técnico	na	análise	do	Projeto	


