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Proposta de conteúdo, metodologia de elaboração e cronograma.


1. Introdução 

Está em trâmite na ALESP o Projeto de Lei nº 192/2016, o qual estabelece diretrizes e critérios gerais para a elaboração, implementação e monitoramento do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH. Constam deste PL:

· Art. 3º - o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH deve aprovar a compatibilização do programa de investimento do PERH ao Plano Plurianual Estadual – PPA, em até 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação;
· Art. 20 – o CRH deve deliberar acerca do detalhamento do conteúdo técnico a ser abordado no PERH, o qual deve incluir a consolidação dos programas, ações e metas do PPA, dos PBH e demais planos setoriais nos Programas de Duração Continuada - PDC.

Paralelamente à discussão do PERH, em dezembro de 2015 o CRH apreciou a minuta de Deliberação que aprova a revisão dos Programas de Duração Continuada – PDC para fins da aplicação dos instrumentos previstos na politica estadual de recursos hídricos, sobre a qual o CORHI, a CTPLAN e a CTAJI haviam previamente emitido pareceres favoráveis.
Sendo assim faz-se necessário iniciar as atividades relativas à elaboração do conteúdo técnico do PERH, incluindo o “Plano de Ação” e respectivo “Programa de Investimentos” para o período 2016-2019, estruturados de acordo com os novos PDC. 
Para tanto é apresentada a seguir uma proposta de conteúdo para o PERH 2016-2019, de metodologia para sua elaboração e do respectivo cronograma.


2. Proposta de conteúdo para o PERH 2016-2019

Propõe-se que o conteúdo técnico do PERH 2016-2019 seja dividido em:

2.1 Síntese do Diagnóstico

Será elaborada com base no Relatório de Situação dos Recursos Hídricos de SP e consistirá em uma caracterização sucinta da situação atual em termos de:

(a) Qualidade, demanda e disponibilidade das águas; e
(b) Implementação dos instrumentos de gestão.

Além disso, apresentará também os resultados obtidos e uma avaliação final da execução do PERH 2012-2015, nos moldes já adotados no Relatório de Situação dos Recursos Hídricos de SP (ver item 4).

2.2 Plano de Ação e Programa de Investimentos

Consistirão na sistematização do conjunto de ações de gestão de recursos hídricos, executadas pelas instituições que compõem o SIGRH, e serão elaborados a partir dos dados obtidos junto a estas, apresentando:

(a) Detalhamento das ações[footnoteRef:1]: descrição da ação; meta[footnoteRef:2]; prioridade; prazo e responsável pela execução; investimento previsto e fonte do financiamento; e a delimitação de área de abrangência da ação. [1:  Segundo a Deliberação CRH nº 146/12: ação é um ato concreto executado para alcançar a meta de um plano. As ações especificam exatamente o que deve ser executado para se alcançar a meta e fornecem detalhes do como e quando deve ser executado.]  [2:  Segundo a Deliberação CRH nº 146/12: meta é a especificação do objetivo em termos temporais (escala de tempo) e quantitativos. As metas são afirmações detalhadas e mensuráveis que especificam como um plano pretende alcançar cada um de seus objetivos.] 

(b) Estruturação das ações nos sub-Programas de Duração Continuada – subPDC, conforme o exemplo abaixo:
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Plano de Ação e Programa de Investimentos – estruturação em sub-PDC.

2.3 Acompanhamento da Execução do PERH 

No âmbito do PERH 2012-2015 foram desenvolvidos alguns indicadores básicos de acompanhamento da execução das ações (física) e do investimento dos recursos previstos (execução financeira). Sugere-se a adoção do mesmo método de acompanhamento para o PERH 2016-2019, utilizando os seguintes indicadores[footnoteRef:3]:  [3:  Estes indicadores de acompanhamento são aderentes à metodologia usada, desde 2008, na elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos, denominada FPEIR (Força-Pressão-Estado-Impacto-Resposta). Por esta metodologia, as ações do PERH tem sua execução avaliada através dos chamados Indicadores de Resposta.] 


· Execução das ações, por PDC (física e financeira); %;
· Execução das ações, por sub-PDC (física e financeira): %;
· Execução das ações, por Executor (física e financeira): %;
· Execução das ações financiadas pelo FEHIDRO, por PDC (física e financeira): %;
· Execução média das ações por Executor, em função do ano previsto para término da execução: %;
· Execução média das ações, em função da área de abrangência: %.

Estes indicadores serão apresentados na forma de quadros e gráficos, assim como na forma de mapas (sempre que for possível espacializar os dados).


3. Proposta de metodologia de elaboração do PERH 2016-2019

Propõe-se que a elaboração do PERH 2016-2019 congregue órgãos e entidades responsáveis por ações afetas à gestão de recursos hídricos, as quais serão chamadas a integrar o plano como executores de suas ações. Sugere-se adotar a estratégia descrita a seguir para cada tipo de executor.

3.1 Articulação com os atores do SIGRH 

3.1.1 Secretarias de Estado e entidades vinculadas

Atualmente 11 Secretarias de Estado integram o CRH e propõe-se para este grupo de executores:

1st. Envio de Ofício do CORHI solicitando, junto ao Gabinete das Secretarias, a indicação das unidades administrativas responsáveis pela execução de Ações do PPA vinculadas à gestão de recursos hídricos (ver modelo de Ofício CORHI 01/2016, Anexo 1);
2nd. Realização de reunião da Coordenação do CORHI com os indicados, para esclarecimentos sobre o PERH 2016-2019; 
3rd. Estabelecimento de cronograma de atividades e prazo para os executores encaminharem o detalhamento das ações (conforme o item 2.2.a).

3.1.2 Sociedade Civil

Atualmente 16 entidades da Sociedade Civil integram o CRH, e propõe-se para este grupo de executores:

1st. Envio de Ofício do CORHI solicitando, junto à direção das entidades, a indicação das unidades responsáveis pela execução de ações vinculadas à gestão de recursos hídricos (ver modelo de Ofício CORHI 02/2016, Anexo 2);
2nd. Realização de reunião da Coordenação CORHI com os indicados, para esclarecimentos sobre o PERH 2016-2019;
3rd. Estabelecimento de cronograma de atividades e prazo para os executores encaminharem o detalhamento das ações (conforme o item 2.2.a).

3.1.3 Instâncias Técnicas - CORHI e as Câmaras Técnicas

Propõe-se para este grupo de executores a definição de ações estratégicas, com abrangência estadual ou regional, e Empreendimentos executados pelas instituições integrantes do CORHI, com recursos do FEHIDRO.
No caso do CORHI as atividades consistem em:

1st. Realização de reunião específica para definição quanto às ações do PERH 2016-2019; 
2nd. Estabelecimento de cronograma de atividades e prazo para detalhamento das ações (conforme o item 2.2.a).

O CORHI deverá também avaliar e definir a forma de participação das Câmaras Técnicas do CRH, inclusive para a proposição de uma agenda para o período de vigência do PERH 2016-2019.

3.1.4 Órgãos Colegiados e Municípios

As ações do PERH devem ter abrangência regional ou estadual, uma vez que as ações contidas nas UGRHI são de âmbito do Plano de Bacia respectivo. Sendo assim propõe-se para este grupo:

1st. Realização de reunião da Coordenação do CORHI com o público alvo de cada região hidrográfica para discussão de ações regionais;
2nd. Estabelecimento de cronograma de atividades e prazo para a formalização das ações regionais no âmbito do PERH (conforme o item 2.2.a), de acordo com o agrupamento que consta no quadro abaixo.

Estas reuniões terão como público-alvo: Secretarias Executivas e Coordenadores das Câmaras Técnicas dos CBH; diretorias das Agências de Bacias das UGRHI e os representantes do segmento de Municípios no CRH (ver modelo de Ofícios CORHI 03/2016 e 04/2016, Anexos 3 e 4).
Tomando-se como base a divisão das UGRHI e a correlação entre as bacias hidrográficas, propõe-se a organização abaixo para a definição das ações regionais e as seguintes datas de reunião:

	Região Hidrográfica
	Grupo de Municípios
	Data 

	· Vertente do Rio Paranapanema (ALPA, MP e PP);
· AP
	· Grupo 4 RB e ALPA;
· Grupo 5 MP e PP;
· Grupo 6 AP e BT
	23/agosto

	· Vertente Litorânea (LN, BS e RB)
	· Grupo 3 LN e BS;
· Grupo 4 RB e ALPA
	24/agosto

	· Vertente do Rio Grande (SM, PARDO, SMG, MOGI, BPG e TG); 
· SJD
	· Grupo 2 PS e SM;
· Grupo 8 TG e SJD;
· Grupo 9 SMG e BPG;
· Grupo 10 Pardo e Mogi
	30/agosto

	· Bacia do Tietê (PCJ, AT, SMT, TJ, TB e BT); 
· Paraíba do Sul
	· Grupo 1 Alto Tietê;
· Grupo 2 PS e SM;
· Grupo 6 AP e BT;
· Grupo 7 TJ e TB;
· Grupo 11 SMT e PCJ
	31/agosto



3.2 Formalização e detalhamento das ações do PERH 

A coordenação do CORHI, através da CRHi/DGRH, disponibilizará para todos os executores, um formulário eletrônico de detalhamento das ações. Este formulário servirá como registro oficial das ações para fins de relatórios do SIGRH e também facilitará e agilizará o processo de coleta e consolidação de dados e, consequentemente, a elaboração do Plano de Ações e do Programa de Investimentos 2016-2019.
O formulário consistirá em um quadro de ações de cada instituição, tendo como conteúdo mínimo:
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Formulário de detalhamento das Ações.


4. Articulação do PERH 2012-2015 com o PERH 2016-2019

Do Relatório Estadual de Situação dos Recursos Hídricos (2016) deverá constar uma análise das ações do PERH do quadriênio anterior, apontando quais ações terão continuidade e quais serão as respectivas metas para o quadriênio vigente.
Os grupos de ações e respectiva situação de execução do PERH 2012-2015 são:

4.1 Ações das Secretarias de Estado e entidades vinculadas: somam 150 ações que tiveram execução média de 58% até 2014 e que tiveram como executores:

· Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação;
· Secretaria de Meio Ambiente (Coordenadorias e Institutos) e CETESB;
· Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (CRHi e CSAN), DAEE e SABESP;
· Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano;
· EMPLASA;
· Secretaria de Saúde;
· Secretarias de Energia/EMAE;
· Secretarias de Logística e Transportes;
· Secretarias de Educação;
· Casa Militar/ Coordenadoria Estadual de Defesa Civil;
· Secretarias de Habitação/CDHU;
· Secretarias de Agricultura e Abastecimento/IAC.

4.2 Ações da Sociedade Civil

No PERH 2012-2015 as instituições abaixo estabeleceram ações que tiveram, até 2014, a execução média indicada:

· FIESP: 3 ações com execução de 50%;
· FUNDAG: 4 ações com execução de 5%.

4.3 Órgãos Colegiados (CBH)

As ações regionais estabelecidas pelos CBH no PERH 2012-2015 tiveram, até 2014, a execução média indicada abaixo:







	Região ou Bacia
	Ações e execução

	Bacia do Tietê: PCJ, AT, SMT, TJ, TB, BT
	 2 ações com execução de 17%

	Vertente Litorânea: LN, BS e RB
	 9 ações com execução de 47%

	Vertente do Grande: SM, PARDO, SMG, MOGI, BPG e TG
	 3 ações com execução de 24%

	Vertente do Paranapanema: ALPA, MP e PP
	 1 ação com execução de 100%

	UGRHI RB, ALPA e TG 
	1 ação com execução de 0%

	UGRHI LN e BS
	2 ações com execução de 62%

	UGRHI AT e SMT
	1 ação com execução de 10%

	UGRHI AT e BS
	1 ação com execução de 33%

	Vertente do Paranapanema (ALPA, MP e PP) e AP
	6 ações com execução de 43%

	Bacia do Tietê e Vertente do Grande
	1 ação com execução de 15%

	Bacia do Tietê e Vertente Litorânea
	1 ação com execução de 0%

	Total 
	28 ações regionais 



4.4 Instâncias Técnicas - CORHI e Câmaras Técnicas

No PERH 2012-2015 o CORHI estabeleceu as ações abaixo que tiveram, até 2014, a execução média indicada:

· Apoio à gestão compartilhada da Bacia do Rio Tietê e Vertente Litorânea: %;
· Revisão da deliberação CRH 62 que define o conteúdo mínimo dos Planos de Bacias: 100%;
· Aprovar no CRH a regulamentação dos procedimentos específicos para atualização do enquadramento dos corpos d´água: 10%.

As Câmaras Técnicas do CRH estabeleceram ações que tiveram, até 2014, a execução média indicada:

· CTPA: 1 ação com execução de 60%;
· CTEA: 4 ações com execução de 25%.


5. Cronograma do PERH 2016-2019

A proposta de cronograma geral para a elaboração e a aprovação do documento técnico do PERH 2016-2019 é a seguinte:





	Data limite
	Órgão responsável
	Atividades

	29/julho
	CORHI
CRHi 
	· Envio de Ofícios aos Executores
· Agendamento de reuniões do CORHI com os Executores

	31/agosto
	CORHI
CRHi
	· Agendamento de reuniões (continuação)
· Realização das reuniões 

	30/setembro
	Executores
CRHi 
	· Prazo para os executores detalharem as ações, via formulário eletrônico

	14/outubro
	CORHI
CRHi
	· Consolidação do banco de dados de Ações do PERH;
· Elaboração do Plano de Ações e do Programa de Investimentos 2016-2019;
· Elaboração da Síntese do Diagnóstico;
· Elaboração de minuta de Deliberação CRH de aprovação do documento técnico do PERH

	28/outubro
	CORHI
CRHi
	· Apreciação do documento técnico do PERH 2016-2019 e da minuta de Deliberação CRH respectiva pelo CORHI
· Encaminhamento para CTPLAN e CTAJI

	11/novembro
	CTPLAN
CTAJI 
	· Apreciação do documento técnico do PERH 2016-2019 e da minuta de Deliberação CRH respectiva por CTPLAN e CTAJI
· Emissão dos respectivos Pareceres técnicos

	17/novembro
	CORHI 
CRHi 
	· Versão final dos documentos para envio ao CRH 

	18/novembro
	CORHI
CRHi
	· Encaminhamento do documento técnico do PERH 2016-2019 e da minuta de Deliberação CRH respectiva para os conselheiros do CRH 

	07/dezembro
	CORHI
CRHi
	· Reunião do CRH 
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Séo Paulo, _de julho de2016.
OF. CORHI n° 0172016

‘Assunto: Plano Estadual de Recursos Hidricos 2016-2018.

Prezado S, Secretirio

O Comité Goordenador doPlanoEstadual de Recursas Hidricos (CORHI) estd procedendo
8 atualizagio das agbes do Plano Estadual de Recursos Hidricos (PERH) para o periodo
correspondente 20 Plano Plurianual (PPA) 2016-2015.

No &mbito do PERH 2012-2015 foram estabelecidas XX agdes exccutadas por esta
‘Secretaria, ¢ durante este periodo o 57, 00O atuou como interlocutor junto 20 CORHI

Em fungéo disso 0 CORHI etoma o contato com o intuto de progeder @ levantamento das
‘agbes queintegram o PPA vigente e cujo produtovincula-se & gestio dos recursos hidricos
Para tanto solicitamos que esta Secretaria indique as unidades administrativas que
executam estas agdes ¢ o respectivos responsaveis (nome, email ¢ telefone).

Aguardamos o envio destes dados até o dia 10 de agosto de 2016. Apés esta data a
Coordenagio do CORHI entrara em contato para agendar uma reunido para ratar das
referidas agbes no ambito do PERH 2016-2015|

Aproveitamos a oportunidade para informar que o Relatério de Situagéo dos Recursos
Hidricos de Sio Paulo (2014), do qualfaz parte o acompanhamento da execucio do PERH
2012-2015, ests disponivel no Portal SIGRH
(nitp:/wnw.siarh.5p.gov. brrelatoriosituacaodosrecursoshidricos).

‘Sem mais, reitero protestos e elevada estima e distinta consideragio.

RUI BRASIL ASSIS
‘Caordenador de Recursos Hidricos
‘Coordenador do Comité Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hidricos

Excelentissimo Senhor
Doutor XXX

DD. Secretério do x5
Séo Paulo - SP.
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Séo Paulo, _de julho de2016.
‘OF. CORHI n° 0212016

‘Assunto: Plano Estadual de Recursos Hidricos 2016-2018.

Prezado §7,000¢

O Comité Goordenador doPlanoEstadual de Recursas Hidricos (CORHI) estd procedendo
8 atualizagio das agbes do Plano Estadual de Recursos Hidricos (PERH) para o periodo
correspondente 20 Plano Plurianual (PPA) 2016-2015.

No &mbito do PERH 2012-2015 foram estabelecidas XX agdes exccutadas por esta
entidade, e durante este periodo o 57, 00 atuou como interlocutor junto 20 CORHI

Em fungo dissoo CORHI etoma o contato com o intuito de proceder 2o levantamento de
agbes cujo produtovincul-se  gestao dos recursos hidicos o Estado de Sio Paulo. Para
tanto solicilamos que esiaentidade indique as unidades que excctam cstas agdes ¢ 05
respectivos responsaveis (nome, email e telefone) |

Aguardamos o envio destes dados até o dia 10 de agosto de 2016. Apés esta data a
Coordenagio do CORHI entrara em contato para agendar uma reunido para ratar das
referidas agbes no ambito do PERH 2016-2015.

Aproveitamos a oportunidade para informar que o Relatério de Situagéo dos Recursos
Hidricos de Sio Paulo (2014), do qualfaz parte o acompanhamento da execucio do PERH
2012-2015, ests disponivel no Portal SIGRH
(nitp:/wnw.siarh.5p.gov. brrelatoriosituacaodosrecursoshidricos).

‘Sem mais, reitero protestos e elevada estima e distinta consideragio.

RUI BRASIL ASSIS
‘Caordenador de Recursos Hidricos
‘Coordenador do Comité Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hidricos

Excelentissimo Senhor
Doutor XXx.

'DD. XXX da ENTIDADE
Municipio XX - P
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Séo Paulo, _de julho de2016.

OF. CORHI n° 0372016
‘Assunto: Plano Estadual de Recursos Hidricos 2016-2018.

Prezados Srs. e Sras.

O Gomité Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hidricos (CORHI) esté
procedendoa atualizagio das acdes do PlanoEstadual de Recursos Hidricos (PERH).
para o periodo correspondents a0 Plano Plurianual (PPA) 2016-2019.

NoPERH 2012:2015 foram estabelecidas XX agdes relacionadas  gestéo da Regido
Hidrogréfca X00C E funcio disso o CORHIretoma o coniato com 0s Comités das
Bacias com o intito e proceder g defnigio das agbes regionais que infegrarko o

PERH para este quadi

Para tanto solictamos a presenca dos Srs. e Sras. em uma reuniio que se realizard
o diaxx de agostode 2016, s xx horas, no (localendereco). Solictamos a gentileza
de confirmar presenca até o dia xxagostoi2016, junto a0 Departamento de
‘Comunicagio da Coordenadoria de Recursos Hidricos (DCIGIGRH)), pelos telefones.
(11)3218-6544 ou 5828,

‘Aproveitamosa oportunidade parainformar que o Relatbrio de Situagio dos Recursos.
faricos de Sio Paulo (2014), do qual faz parte o acompanhamento da execucio do

PERH 20122015,  esta  disponivel o Poral  SIGRH

(http:/wwnw.siarh.5p.gov.brrelatoriosituacaodosrecursoshidricos).

‘Sem mais, reitero protestos e elevada estima e distinta consideragéo]

RUI BRASIL ASSIS
‘Caordenador de Recursos Hidricos
Coordenador do Comité Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hidricos

Aos
COMITES XX, XX € X

At: Secretarias Executivas, Agéncias de Bacias ¢ Coordenadores de Camaras
Téenicas.
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Séo Paulo, _de julho de2016.

‘OF. CORHI n° 0472016

‘Assunto: Plano Estadual de Recursos Hidricos 2016-2018.

Prezado S, Prefeito

O Gomité Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hidricos (CORHI) esté
procedendoa atualizagio das acbes do Plano Estadual de Recursos Hidricos (PERH)
para o periodo correspondents 0 Plano Plurianual (PPA) 2016-2019.

Em funco disso o CORHI esté entrando em contato com os representantes do
Segmento de Municipios no CRH com o intuito de proceder a definicio de ages
regionais que integrardo o PERH para este quadriénio.

Para tanto solictamosa presenga dosy, em uma reunido que se reaizaré no diaxs de
'2gosto de2016, & xx horas, no (locallendereco), Solictamos a gentileza de confirmar
presenca até o dia xx/agostol2016, junto a0 Departamento de Comunicagio da.
‘Coordenadoria de Recursos Hidiicas (DCIGIGRH), pelos telefones (11) 3218-5544 ou
5525,

1

‘Aproveitamosa oportunidade parainformar que o Relatsrio de Situagio dos Recursos.
Hidricos de Sio Paulo (2014), do qual faz parte 0 acompanhamento da execugio do
PERH 20122015,  esta  disponivel  no  Poral  SIGRH
(nttp:/wwnw.siarh.5p.qov. brrelatoriosituacaodosrecursoshidricos).

‘Sem mais, reitero protestos e elevada estima e distinta consideragio.

RUI BRASIL ASSIS
‘Coordenador de Recursos Hidricos
‘Coordenador do Comité Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hidricos

7, XX~ representante do Grupo de Municipios X
Municipio XX - SP
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