DELIBERAÇÃO CBH-LN Nº 08 DE 12 DEZEMBRO DE 2000

Aprova prorrogação de prazo do contrato 

FEHIDRO número 320-2000 da Prefeitura de Caraguatatuba, referente 

à construção de Galeria de Águas Pluviais.

O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN, no uso de suas atribuições legais e considerando que a Prefeitura de Caraguatatuba solicitou prorrogação de prazo do contrato referente à construção de Galerias de Águas Pluviais  na Av. Siqueira Campos, pro 150 dias a contar de 30 de Dezembro de 2000.

Artigo 1º -  Fica aprovada a prorrogação por 150 dias a contar de 30 de dezembro de 2000.

Artigo 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-LN.

